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RESUMEN 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como fin marcar las pautas 
necesarias para la efectiva prevención de los riesgos laborales que puedan surgir en la 
obra de construcción de un residencial de viviendas formado por dos torres y diez dúplex, 
con un total de 81 viviendas, sito en Guardamar del Segura, provincia de Alicante. 
 Los documentos que forman este estudio son: memoria descriptiva, pliego de 
condiciones técnicas, planos, mediciones y presupuestos y los anexos I, II, II y IV que a 
su vez lo forman la planificación, el método de control, y otros documentos de interés. 
Con todos y cada uno de estos documentos quedan definidas todas las medidas de 
prevención que de forma inicial se consideran imprescindibles para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 
 Para la redacción del presente proyecto, se toma como base el Proyecto Básico 
redactado por el arquitecto pertinente. A partir del mismo se definen las unidades de 
obra, la organización de la misma, los métodos de trabajo así como el lugar de trabajo, 
definiéndose el Plan de Ejecución de la obra. Con el mismo se identifican los riesgos 
evitables e inevitables y se determinan cómo evitarlos o minimizarlos en la medida que 
sea posible. Finalmente, se fija el coste de la prevención de riesgos, incluyendo 
formación e información del trabajador. 
 La formación, información y concienciación de todos los trabajadores que 
participan en el proceso constructivo es de vital importancia para que el ESS sea efectivo. 
 Finalmente, cabe señalar que si se realizase alguna modificación en el proyecto 
original o en el proceso constructivo, es obligatorio hacer constar las modificaciones 
pertinentes en las medidas de prevención de riesgos descritas en este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
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RESUM 
 
El present estudi de Seguretat i Salut té com a fi marcar les pautes necessàries per  a 
l'efectiva prevenció dels riscos laborals que puguen sorgir a l'obra de construcció d'un 
residencial de habitatges format per dos torres i deu dúplex, amb la totalitat de 81 
habitatges, a Guardamar del Segura, província d'Alacant. 
 Els documents que formen aquest estudi són: memòria descriptiva, plec de condicions 
tècniques, plans, mesuraments i pressupostos i els annexos I, II, III i IV que a la mateixa 
vegada ho formen la planificació, el mètode de control i altres documents. Amb tots i 
cadascun d'aquestos documents queden definides totes les mesures de prevenció que 
de manera inicial es consideraven imprescindibles per a l'execució de les diferents unitats 
d'obra. 
 Per a la redacció del present projecte, es pren com a base el Projecte Bàsic 
redactat per l'arquitecte pertinent. A partir del mateix es defineixen les unitats d'obra, 
l'organització d'aquesta, els mètodes de treball com el lloc de treball, definint-se el Pla 
d'Execució de l'obra. Amb el mateix pla s'identifiquen els riscos evitables i inevitables o 
es determinen la manera d'evitar-los o reduir-los en la mesura que siga possible. 
Finalment, es fixa el pressupost de la prevenció de riscos, amb la formació i informació 
dels treballadors incloses. 
 La formació, informació i conscienciació de tots els treballadors que participen en 
el procés constructiu és molt important perquè l'ESS siga efectiu. 
 Finalment, cal senyalar que si es realitza alguna modificació en el projecte original 
o en el procés constructiu, és obligatori fer constar les modificacions pertinents en les 
mesures de prevenció de riscos descrites en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
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SUMMARY 
 
This Health and Safety Study aims to set the standards requiered for the effective pre-
vention of occupational hazards that may arise in the construction of residential housing 
consisting of two towers and ten duplexes, with a total of 81 aparttments, site in Guarda-
mar del Segura, Alicante. 
 The documents that form this study are: specification, technical specifications, 
plans, measurements and budgets and annexes I, II, III and IV which are the planning,  
control method and others documents. With every one of these documents are defined 
all the preventive measures that are considered essential for the execution of the different 
work units. 
 For the preparation of this project, the basis is the preliminary design drafted by 
the architect. From the same design are defined the construction units, the organization, 
methods of work and the workplace, defining the Plan of Implementation of construction. 
Identifying the avoidable and unavoidable risks and determining how to prevent or mini-
mize as far as possible those risks. Finally, the cost of risk prevention, including training 
and information for workers. 
 Training, information and awareness of all workers involved in the construction 
process is vital for the Health and safety Study to be effective. 
 Finally, it is worths noting that if any changes would occur within the original project 
or in the construction process, it is mandatory to record changes in the risk prevention 
measures described in this Health and Safety Study. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN 
COMPLEJO RESIDENCIAL FORMADO POR 81 VIVIENDAS REPARTIDAS ENTRE 
DIEZ ADOSADOS Y DOS TORRES SITO EN GUARDAMAR DEL SEGURA 
(ALICANTE) 
 
 
 
MEMORIA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES    
 Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para la obra del 
complejo residencial de 81 viviendas, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, (donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción) es obligación legal la redacción de un estudio de seguridad y 
salud integrado y en función de las características de las mismas. En él se identifican, 
analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, 
con fecha 25 de Abril de 2015, se encarga a Doña Carolina Cerdá Aliaga, la redacción 
de este estudio de seguridad y salud, con un plazo de redacción de 60 días días 
naturales. 
 Los autores de dicho proyecto de ejecución son los arquitectos D. Juan Martínez 
Baeza y D. Miguel Ángel Martí Dolera y su presupuesto de ejecución material asciende 
a dos millones novecientos sesenta y cinco mil euros. 
 
1.2. OBJETO 
 
 El redactor del presente ha fijado con este estudio, la identificación de los riesgos 
más probables que pueden ocurrir en la obra del residencial de 81 viviendas en 
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Guardamar del Segura (Alicante), según se desprende del proceso constructivo de su 
proyecto de ejecución, a partir de ahí se definirán los sistemas de prevención – protección 
más adecuados, completándose todo ello con la delimitación física de la obra así como 
la definición de los servicios comunes y sanitarios, de tal manera que queden plenamente 
satisfechas las exigencias que sobre este particular establece el R.D. 1627/97 – 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 Para la consecución de lo anteriormente citado, es necesaria la concreción de los 
objetivos de este trabajo técnico, definidos en los siguientes apartados: 
A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización 
previstos para la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y 
climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y 
analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función 
de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos 
viables de construcción a poner en práctica. 
C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones 
técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 
D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar 
aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección 
adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
E. Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de 
decisiones, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección 
colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, a implantar 
durante todo el proceso de esta construcción. Así como los servicios sanitarios y 
comunes a utilizar durante todo el proceso de esta construcción. 
F. Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos 
necesarios para la adecuada comprensión de la prevención proyectada. 
G. Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del 
contratista y formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del 
mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 
H. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de 
seguridad y salud que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente 
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estudio de seguridad y salud. 
J. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 
produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a 
su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
K. Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de 
ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
L.   Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 
empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas 
contrarias a la seguridad y salud. 
M. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las 
operaciones necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. 
Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de 
mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones. 
 
 Por último indicar que es el contratista quien debe poner los recursos materiales, 
económicos, de formación y humanos para conseguir que el proceso constructivo sea 
seguro. Este ESS debe ser el pilar fundamental para ayudar al contratista a cumplir con 
la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la 
consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr 
realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
 
 
1.3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
Según el artículo 2 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre y en el 
capítulo III de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, deben 
describirse los agentes intervinientes en el ESS. A continuación se detalla. 
 
Obra: 81 VIVIENDAS (2 TORRES Y 10 DUPLEX) 
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Localidad y situación: PARCELA 66, SUP-7, GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE) 
 
Promotor 
(Propiedad): 
PUERTO PINAR, S.L. 
 
Autor del Proyecto: D. JUAN MARTINEZ BAEZA 
D. MIGUEL ANGEL MARTI DOLERA 
 
Dirección Facultativa: D. JOSE FRANCISCO BALLESTER ANDRES 
D. JOSE ENRIQUE ARQUES ALBALADEJO 
D. JOAQUIN VIZUETE PIZARRO 
 
Contratista Titular del 
Plan: 
PUERTO PINAR, S.L. 
 
Intervención del Contratista Titular del Plan en la 
obra: 
CONSTRUCTOR (contrata única) 
 
Coord. de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
Proyecto: 
D. JUAN MARTINEZ BAEZA 
D. MIGUEL ANGEL MARTI 
DOLERA 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud : CAROLINA CERDÁ ALIAGA 
ARQUITECTA TÉCNICA 
 
 
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
PUERTO PINAR, S.L. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y DE SU ENTORNO 
1.4.1.- Descripción del solar, de la obra y  su situación. 
 Se trata de la construcción de un complejo residencial formado por diez adosados, 
dos edificaciones en altura (sótano, planta baja y diez alturas) y zona ajardinada, 
formando un total de 81viviendas, situado en la parcela 66, sup 7 de la población de 
Guardamar del Segura (Alicante). 
 El residencial proyectado se sitúa sobre un solar de planta entre trapezoidal y 
rectangular, no ocupando la totalidad de la manzana. Los dos bloques son exentos y sin 
fachadas medianeras, con un total de 11 alturas sobre rasante cada uno, distribuidas 
según los planos adjuntos al proyecto. 
 El residencial en su conjunto, con una fachada medianera (en parte ocupada por 
un edificio construido y otra parte todavía sin ocupar), las otras tres fachadas dan a las 
calles Vial Estructural, Vial 13 y Vial 16. Los viales 13 y Estructural con orientación norte-
sur. El solar tiene una superficie total de 5285,75m2, no utilizándose toda esta superficie 
en las edificaciones, ya que el residencial consta de zonas verdes. 
 SUPERFICIE TOTAL: 5312,00 m2 
El solar está situado en la zona noreste de Guardamar del Segura, a las  afueras 
del casco urbano. 
Topográficamente, la parcela tiene un desnivel de aproximadamente 1,5 metro 
desde una esquina hasta la opuesta, en la fachada más larga. 
Las cimentaciones y las estructuras se realizarán de hormigón armado, forjados 
reticulares de canto entre 30 y 35 centímetros. Se realizarán mediante entibaciones y 
bataches. 
Los sótanos serán de muro de hormigón. Ninguna planta está retranqueada. 
Las cubiertas serán inclinadas con cubierta tradicional de teja mixta y plana 
transitable en los diez adosados, mientras que en los dos edificios serán cubiertas planas 
transitables y accesibles desde el núcleo de escalera y la parte de cubierta perteneciente 
a los torreones de los ascensores serán planas intransitables. 
El acceso a las viviendas adosadas se realizará por escaleras individuales a cada 
una de ellas, mientras que a cada uno de los edificios se accederá mediante 1 núcleo de 
escalera con ventilación al exterior, dotado cada núcleo de escalera con 2 ascensores. A 
su vez las cajas de ascensor irán cerradas con tabicón de ladrillo panchito. 
El cerramiento exterior de fachada se realizará con fábrica de medio pie de 
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espesor, enfoscado su trasdós, cámara con aislamiento térmico y hoja interior de ladrillo 
cerámico hueco del 7 y acabado enlucido de yeso. El cerramiento de medianería entre 
edificios se realizará con fábrica de medio pie de ladrillo hueco de 11, enfoscado su 
trasdós, cámara con aislamiento térmico y hoja interior de ladrillo cerámico hueco del 7 
y acabado enlucido de yeso. 
El acabado exterior será enfoscado de cemento y pintado en monocapa. 
Las particiones interiores se realizarán con tabiquería ladrillo cerámico hueco del 
siete. 
La carpintería exterior será de PVC y la interior de contrachapado de madera. 
Las instalaciones comprenden Fontanería, saneamiento, electricidad, televisión, 
incendios, telecomunicaciones, etc. 
El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general de 
agua potable que pasa por la zona, realizado por la Empresa suministradora. 
La energía eléctrica será suministrada por la compañía suministradora y la 
acometida se realizará en baja Tensión 3 X 380/220 V. 
 
1.4.2.- Suelo 
 Según el estudio geotécnico realizado se clasifica el terreno como  arcilla limosa 
con contenido en arena e indicios de gravillas. 
 Los parámetros geotécnicos que afectan a la cimentación son los siguientes:  
      -presión admisible:  13 Tn/m2 
      -módulo de balastro:  3000 
      -Profundidad y condiciones del agua freática: aproximadamente 
2metros, oscilante. 
 
1.4.3.- Edificaciones 
 Sólo existe una edificación colindante, la cual no supera la altura máxima de 
ninguno de los dos edificios proyectados. 
 
1.4.4.- Accesibilidad 
 El acceso rodado a la obra será por la C/ Estructural en el inicio, aunque una vez 
esté lista la estructura el residencial tiene entrada al sótano por las otras dos calles. Todos 
los accesos e itinerarios interiores se encuentran  indicados en plano. 
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 El acceso peatonal se realiza por las tres calles por las que acomete el residencial. 
 
1.4.5.- Interferencias 
 
 1.4.5.1.- Tráfico 
 El edificio se encuentra rodeado de calles de doble sentido, cuya anchura se tendrá 
que reducir debido a la necesidad de vallado del solar. La densidad del tráfico es elevada. 
 
 1.4.5.2.- Líneas eléctricas y otros servicios 
 Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de 
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 
exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos; las interferencias detectadas son: 
• Transformadores eléctricos de superficie o enterrados: No existen 
Líneas eléctricas: Existe línea eléctrica subterránea que va por debajo de la acera por lo 
que no nos supone ninguna interferencia al no pasar por la zona que tenemos que 
excavar. 
• Conductos de gas: No existen conductos de gas que puedan interferir en la 
ejecución de la obra, estas canalizaciones acometen por la acera. 
• Conductos de agua: No existen instalaciones de agua anteriores dentro de la obra, 
y la instalación provisional de obra se hará a través de la acometida destinada para tal fin 
• Alcantarillado: Dentro de la obra no existen instalaciones de alcantarillado 
anteriores, y la conexión se hará  a la red de alcantarillado público. 
• Telecomunicaciones: éstas acometen por la acera por lo que no estorban a la hora 
de la excavación y los trabajos posteriores. 
 
 
 1.4.6.- Medianeras 
 Una sola fachada es medianera al residencial, aunque sólo una pequeña parte de 
la misma se encuentra construida. 
 
 1.4.7- Servidumbres 
 No existen. 
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 1.4.8.- Condiciones climáticas 
 La climatología del lugar en el que se va a realizar la obra es un clima Mediterráneo. 
Durante el año 2014 la ciudad  de Guardamar del Segura,Alicante registró una 
temperatura  media máxima 26.1ºC y una media mínima de 11.1ºC, siendo la media total 
de 18.6ºC. Las precipitaciones registradas ascienden a 284 mm. 
 
 1.4.9.- Centros asistenciales 
 Dentro de este apartado hay que destacar el centro sanitario más próximo al que 
se acudirá en caso de necesidad por la motivación de cualquier accidente. 
 El hospital al que se acudirá en caso de necesidad será: 
• Hospital Universitario de Torrevieja, sito en la carretera CV-95 s/n, cp. 
03186 y con teléfono 965 721 200. 
 
 El centro de salud más cercano será: 
• Centro de Salud Guardamar del Segura, sito en la calle Movilent, s/n, 
C.P. 03140 y con teléfono 956729256. 
 
En el momento de producirse algún accidentado el Delegado de Prevención o el 
Encargado de la obra ayudado por otra persona transportarán a dicho accidentado en un 
vehículo hasta el mencionado hospital con la mayor brevedad posible siempre que el 
accidente así lo requiriese. Cualquier accidente que se produzca en la obra se 
notificará  inmediatamente al Delegado de Prevención o al Director Facultativo, el cual 
hará la correspondiente anotación en el Libro de Incidencias de la Obra y se 
notificará  igualmente a la Dirección Provincial de Trabajo especificando el lugar y causa 
del mismo. 
 
 1.4.10.- Unidades de construcción previstas en la obra 
 
 Según los capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se 
definen las siguientes actividades de obra: 
• Organización del solar o zona de obra 
• Instalaciones provisionales para los trabajadores (casetas prefabricadas de obra). 
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• Acometidas para servicios provisionales (electricidad, agua, alcantarillado) 
• Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes 
• Construcción de arquetas para conexión de conductos 
• Instalación de tuberías, para protección de cables ópticos en zanjas peq. y med. 
• Instalación de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonía, TV) 
• Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos 
• Excavación de tierras a máquina en zanjas 
• Excavación de tierras a máquina por bataches 
• Rellenos de tierras en general 
• Construcción de arquetas de saneamiento, y red de saneamiento en general 
• Instalación de tuberías 
• Encofrado y desencofrado en madera 
• Encofrado y desencofrado para forjados de bovedilla recuperable 
• Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla 
• Vertido directo de hormigones mediante canaleta 
• Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa 
• Hormigonado de pilares- vigas y jácenas 
• Montaje y hormigonado de forjados reticulares 
• Hormigonado de losas y zapatas. 
• Hormigonado forjados inclinados (losas de escaleras y rampas) 
• Trabajos próximos a líneas eléctricas enterradas 
• Taller de montaje de ferralla 
• Taller de montaje de encofrados de madera 
• Taller almacén para escayolistas, carpinterías, vidrios, fontanería, aire 
acondicionado, electricidad 
• Cerramientos y particiones 
• Cubiertas 
• Instalaciones varias 
• Acabados en general 
• Ascensores 
• Jardinería 
•  Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 
• Gruista 
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• Fontaneros 
• Electricistas 
• Albañiles 
• Cubierta plana 
• Alicatadores 
• Enlucidores 
• Yesaires y escayolistas 
• Enlucidos 
• Falsos techos de escayola 
• Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares 
• Carpintería de madera (puertas y ventanas) 
• Montaje de vidrio 
• Pintura y barnizado 
• Ferrallistas 
• Carpinteros encofradores y ferrallas 
• Jardineros 
• Peones de distintas especialidades. 
• Ascensoristas 
• Oficiales y albañiles de cubiertas 
• Montadores de grúa torre 
• Montadores de ascensores 
• Montadores de distintas instalaciones (aire acondicionado, telecomunicaciones, 
etc) 
• Pintores 
• Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
• Andamios en general 
• Andamios colgados 
• Andamios sobre borriquetas 
• Andamios metálicos tubulares 
• Encofrados metálicos (pilares y vigas) 
• Torretas o andamios metálicos sobre ruedas 
• Maquinillos elevadores 
• Cubilotes y moco para hormigonar 
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• Ganchos y eslingas 
• Torreta o castillete de hormigonado 
• Escaleras de mano 
• Escaleras verticales de comunicación 
• Puntales metálicos 
• Bancos de trabajo con mordazas 
• Contenedores de escombros 
• Herramientas manuales en general (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 
palanca). 
• Carretillas de mano. 
 
 Todos estos medios auxiliares se consideran propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior. Se presupone que el contratista 
mantendrá de forma correcta el material de su propiedad, y en caso de ser 
subcontratado, éste debe tener un mantenimiento aceptable. 
 
• Maquinaria prevista para la realización de la obra 
 Es primordial que se conozca si es propiedad o alquiler del contratista la maquinaria 
a utilizar, ya que es un condicionante importante el estado en sus niveles de seguridad y 
salud. Las ofertas de mercado de una maquinaria alquilada y su mantenimiento pueden 
comprometer la seguridad, por lo que en casos de arrendamientos se exigirá un 
mantenimiento alto. Además, el pliego de condiciones particulares indica la normativa 
para la seguridad de dicha maquinaria. 
• Maquinaria para movimiento de tierras (en general). Alquiler puntual por el 
contratista o por subcontratista bajo control del primero. 
• Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. Alquiler puntual por el 
contratista o por subcontratista bajo control del primero. 
• Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. Alquiler puntual por el 
contratista o por subcontratista bajo control del primero. 
• Montacargas. Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del primero. 
• Maquinillo (cabestrante mecánico). Propiedad del contratista o subcontratista bajo 
control del primero 
• Grúas torre. Alquiler por el contratista. 
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• Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares). 
Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del primero 
• Hormigonera eléctrica. Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del 
primero. Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del primero 
• Mesas de sierra circular. Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del 
primero 
• Taladro eléctrico portátil. Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del 
primero 
• Soldadura con arco eléctrico. Propiedad del contratista o subcontratista bajo 
control del primero 
• Camión de transporte en el interior de las obras. Propiedad del contratista o 
subcontratista bajo control del primero 
• Camión de transporte de materiales. Alquiler puntual por el contratista o por 
subcontratista bajo control del primero. 
• Camión cuba hormigonera. Alquiler puntual por el contratista o por subcontratista 
bajo control del primero. 
• Camión grúa o grúa autopropulsada. Alquiler puntual por el contratista o por 
subcontratista bajo control del primero. 
• Dumper - motovolquete autotransportado. Alquiler puntual por el contratista o por 
subcontratista bajo control del primero. 
• Camión dumper para movimiento de tierras. Alquiler puntual por el contratista o 
por subcontratista bajo control del primero. 
• Compresor. Propiedad del contratista o subcontratista bajo control del primero 
• Carretilla elevadora mecánica autodesplazable. Propiedad del contratista o 
subcontratista bajo control del primero. 
• Vibradores eléctricos para hormigones. Propiedad del contratista o subcontratista 
bajo control del primero. 
• Dobladora mecánica de ferralla. Propiedad del contratista o subcontratista bajo 
control del primero. 
• .Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos. Propiedad del contratista 
o subcontratista bajo control del primero. 
• Excavadora bivalva para excavación de muros pantalla. Alquiler puntual por el 
contratista o por subcontratista bajo control del primero. 
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• Instalaciones de obra 
• Instalación de aire acondicionado. 
• Instalación de antenas y de pararrayos. 
• Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios. 
• Instalación de saneamiento. 
• Instalación de ascensores del proyecto. 
• Instalación eléctrica provisional de obra. 
• Montaje de la instalación eléctrica del proyecto. 
• Instalación telefónica y de telecomunicaciones. 
 
 
1.5. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
se debe elaborar un plan de ejecución de obra lo más adecuado a la naturaleza de 
nuestra obra y para ello se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 
- El desarrollo debe evitar o minimizar la superposición de las actividades que 
sean incompatibles porque sus interferencias puedan suponer riesgos 
innecesarios. 
- Para el cálculo del cómputo de tiempo empleado y de personal trabajando en la 
obra se suponen unos rendimientos del personal para el desarrollo de dichas 
actividades y se tiene en cuenta también los trabajos previos y los posteriores a 
las actividades. 
 
1.5.1.- Proceso constructivo 
 
Orden de los trabajos: 
Implantación de medios 
Replanteo y limpiezas obras 
Movimientos de tierras. Vaciado 
Movimiento de tierras. Excavación de muros por bataches 
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Cimentación. Ejecución de muros por bataches 
Cimentación. Ejecución cimentación por losa 
Estructura reticular de hormigón armado 
Cerramiento fachada ladrillo hueco, huecos escalera, patios… 
Cerramiento torreón y antepechos cubiertas 
Pavimento continuo terrazo 
Pavimento zonas comunes 
Tabiquería interior y divisiones en viviendas 
Enfoscado de patios y fachada 
Pavimento en azoteas 
Ayudas: Apertura y cierre rozas, bañeras… 
Instalación fontanería, electricidad, climatización, etc. 
Chapados 
Escayolas 
Yesos proyectados 
Pulido 
Rodapié continuo 
Pavimento gres y rodapié en zonas húmedas 
Peldañeado y zancas de mármol 
Carpintería exterior para bloques y adosados 
Ascensores de ladrillo hueco para bloques 
Pintura interior para bloques y adosados  
    Carpintería interior para bloques y adosados 
    Barandillas de escaleras 
    Muebles de cocina para bloques y adosados 
    Mecanismos eléctricos para bloques y adosados 
    Bancada de mármol para bloques y adosados 
    Sanitarios y grifería para bloques y adosados 
    Abrillantado para bloques y adosados 
    Pavimentos exteriores 
    Jardines 
 
1.5.2.- Planificación 
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Ver organigrama adjunto (Gant). ANEXO 1 
 
• Previsión de contratación mensual 
 Según el plan de ejecución de la obra u organigrama el momento de máxima 
afluencia de trabajadores será en el mes 23 (Junio 2017), con un total de 37 personas 
trabajando a la vez. 
 Además, en total, durante los tres años de duración de la obra, participarán en ella 
un total de 79 personas. 
 El resto de concurrencia en los distintos meses de duración de la obra se puede 
obtener en el plan de ejecución.  
 
 
1.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y AUXILIARES DE OBRA 
 
En el primer trabajo que ha de realizarse antes de comenzar la construcción se 
deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
1.6.1.- Servicios comunes y sanitarios. 
 
DATOS INFORMATIVOS PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES 
PARA LOS TRABAJADORES 
Superficie del vestuario aseo   37 trab x 2 m2 = 74 m2 
Nº de inodoros    1 inodoro por cada 25 trabajadores = 2 
Nº de duchas   1 ducha por cada 10 trabajadores = 4 
Nº de lavabos   1 lavabo por cada 10 trabajadores = 4 
Nº de armarios taquilla   20 taquillas 
Nº de bancos para 5 personas   37 trab / 5 = 8 
Nº de calentadores eléctricos  1 calentador por cada 10 trabajadores =4 
Superficie del comedor   37 trab x 2 m2 = 74 m2 
Nº de módulos    xxx / Sup. Módulo (6,1 x 2,44) = 5 
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 Los meses más desfavorables será el 23 (Junio 2017). Se colocará una caseta de 
unos 2m2 por cada trabajador, por lo tanto en este momento, uno de los más 
desfavorables,  habrán 7 casetas en total. 
  
 Se colocarán 2 casetas de aseos (74m2 en total) dotados de dos duchas cada una, 
aseo independiente, dos lavabos. 
 Además, se colocarán 5 casetas para comedor para todos los trabajadores. 
 Estas instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 
térmico y acústico. 
 Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto 
sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las 
características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como 
consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la 
obra. 
 Todo esto queda delimitado en obra en los planos de Emplazamiento y Excavación, 
donde se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades de organización que 
permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el 
Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los 
trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
 
 
1.6.2.- Instalación Eléctrica Provisional de Obra 
 Para poder realizar los trabajos deberá quedar instalada la instalación provisional 
de obra que acometerá directamente a la red general. 
 
1.6.3.- Instalación de agua y saneamiento 
 La instalación de agua potable se iniciará a partir de su acometida para que en este 
punto se conecte una toma de agua con su respectiva llave de corte que sirva más 
adelante para la conexión de una manguera con la que poder regar los escombros que 
se vayan produciendo y eliminar así el polvo producido. 
 En lo que se refiere a la red de evacuación o de saneamiento, su punto de conexión 
se enganchará a la red general. 
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1.6.4.- Delimitación física de la obra. 
 El R.D. 1627/97 en su artículo 9 establece que en las obras se adoptarán las 
medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
Esta delimitación física se llevará a cabo mediante vallas de protección en el acceso a la 
obra y la acotación de zonas de trabajo con posible acceso público. 
 El solar deberá vallarse mediante una valla de altura mínima de 2,00 m., 
colocándose a una distancia del borde de la actuación del derribo no menor de 1,50 m. 
Si la valla queda dentro del paso de peatones o vehículos, habrá que colocar balizas 
rojas luminosas cada 10 metros y en las esquinas del solar. 
 Para permitir el paso a través del vallado se preverá accesos para la maquinaria 
como para el personal, independientes uno del otro en la medida de lo posible. Así, el 
ancho mínimo para el acceso de vehículos es de 3 m, aunque 4 m es lo recomendable, 
mientras que para el personal será de 1 m. 
 Los viales para el movimiento de camiones y/o máquinas, tendrán ancho mínimo 
de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 16% si 
es un tramo recto y del 12% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 El acceso al solar para vehículos se realizará por el vial Estructural, mientras que 
las personas podrán acceder desde las tres calles que acometen al residencial. 
 Todo esto se puede ver en los planos Emplazamiento y Excavación. 
 
1.6.5.- Señalización interior y exterior 
Para mejorar la eficacia de la prevención, se requiere el uso de señalización adecuada. 
• Cartel de direcciones de urgencia 
• Se dispondrán en sitios muy  visibles (armarios, botiquín, oficinas, vestuarios, 
almacén, etc.) las direcciones de los Centros Asistenciales, ambulancias, taxis y bomberos. 
• Se tendrá que delimitar y señalizar el acceso de vehículos a obra incluido el paso 
para peatones. 
• Habrá que balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, estas señales se 
colocarán a  la entrada y a lo largo del vallado y también en los puntos conflictivos del interior 
de la obra. 
• Para complementar la protección colectiva y los equipos de protección individual, 
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se establece una relación de señales en concordancia con los riesgos del trabajo. La relación 
de las señales es la siguiente: 
    -Prohibido aparcar en zona de entrada de vehículos. TR-308 
    -Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. R-116 
    -Señal informativa de uso de protecciones obligatorias y peligros existentes 
en la obra. 
    -Señal “Uso obligatorio del casco”. 
    -Señal “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. RP-60. 
    -Señal “Equipo de primeros auxilios”. 
    -Señal “Riesgo de cargas en suspensión”. 
    -Señal “Existencia de obras”. TP-18. 
    -Señal “Reducción de velocidad”. TR-301. 
    -Señal “Atención salida de camiones”. TP-50 
    - Detención obligatoria. R-2 
    - Advertencia del riesgo eléctrico. 
    - Banda de advertencia de peligro. 
    - Señal de dirección de socorro. 
    - Protección vías respiratorias. 
    - Protección obligatoria oídos. 
    - Protección obligatoria vista 
    - Protección obligatoria manos. 
    - Protección obligatoria pies. 
    - Prohibido apagar con agua. 
    - Prohibido fumar y llamas desnudas. 
    - Entrada prohibida. TR-101. 
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• En el caso de aparición de pozos y agujeros, se procederá a su señalización. 
 
 No obstante, en los planos de Emplazamiento y Excavación aparecen los paneles 
de señales que deben situarse en cada una de las puertas y en los lugares señalados en 
los mismos. 
 
 
1.6.6.- Acopio de materiales 
 La zona de acopio de materiales se realizará en el solar no construido colindante a 
nuestro edificio, así como en parte de nuestro solar no edificado. 
 Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, 
los elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos, los de 
productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 
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 Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y 
lubricantes para maquinaria de obra, los disolventes, los barnices, etc. 
 Todos estos elementos tendrán que almacenarse de forma aislada, en especial los 
combustibles líquidos, que deberán ser ubicados preferentemente en casetas 
independientes o a la intemperie, utilizándose además recipientes de seguridad. 
 Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar, por 
ejemplo, maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 
 Como precaución común a todos los casos, debe evitarse la proximidad de 
instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
 Todas las zonas de acopio se encuentran delimitadas aproximadamente en los 
planos de Emplazamiento y Excavación. 
 
1.6.7.- Almacenamiento de escombros y residuos 
 Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo serán 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
 Por lo general, estos productos se amontonarán en lugares que estarán 
determinados de antemano, intentando que no se mezclen unos restos con otros. 
 
1.6.8.- Evacuación y eliminación de escombros 
 Los escombros generados por la obra se depositarán en contenedores colocados 
en la zona de acopio de materiales y una vez que estén llenos se llevarán hasta 
vertederos legalizados. 
 
1.6.9.- Instalaciones especiales 
  
Lucha contra incendios 
 La obra deberá estar prevista de los medios de extinción contra incendios 
necesarios, de forma que queden visibles para su rápida utilización. Los medios de los 
que se dispondrá serán: 
 - Extintores 
 - Arena 
 - Mantas ignífugas 
 - Cubos (para agua) 
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1.7. PROCEDIMIENTOS, MATERIALES, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS 
AUXILIARES 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Procedimiento: 
 Para la ejecución del sótano deberá procederse al vaciado previo del mismo hasta 
que se alcance la cota prevista. 
 La cota de cimentación está situada 3.0-3,7 m. por debajo de la cota del terreno. 
En el momento de la excavación y tras el oportuno estudio geotécnico, la dirección 
facultativa determinará si se ajustan las condiciones del terreno a las consideradas en el 
proyecto de ejecución, con la posibilidad de aumento de la cota de cimentación si fuera 
necesario, así como de otras medidas a tomar. 
 El tipo de cimentación es superficial, por losa de hormigón armado en los dos 
edificios y por zapatas aisladas en los adosados. 
 Los trabajos de acondicionamiento del terreno se realizarán del siguiente modo: 
  - Por tratarse de un terreno fácilmente disgregable, el vaciado, se realizará 
mediante el empleo de retroexcavadora con cuchara hasta la cota inferior de la losa (-
.4,2m aproximadamente), transportando las tierras extraídas con camiones hasta zona 
de acopio para su posterior ventilación. La profundidad exacta vendrá reflejada en planos 
y avalada por la dirección facultativa. 
  - Se refinará y limpiará la excavación mediante medios manuales. 
  - Se replanteará la red enterrada de saneamiento, luego se abrirán zanjas en el 
terreno natural por medios mecánicos, la tierra procedente de la excavación se retirará 
a vertedero. 
  - Se tomarán las medidas oportunas para no entorpecer el normal funcionamiento 
de la servidumbre existente siempre y cuando no comprometa la seguridad de la obra y 
sobremanera del personal interviniente en la ejecución de la misma. 
  - Se prestará especial atención a las instrucciones que se adjuntan en el Pliego 
de Condiciones. 
  - Para la ejecución del vaciado del muro perimetral se hará por bataches, 
excavando zanjas de 1-1.5 m de longitud de forma alternativa. 
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 La retirada de la rampa de acceso, así como la ejecución de las zanjas y pozos de 
cimentación y saneamiento, se realizará con la retroexcavadora. 
Materiales 
--- 
 
 Equipos técnicos y medios a utilizar: 
 -Retroexcavadora con cuchara. 
 -Camiones 
 - Grúa torre 
 - Medios manuales. Pequeñas herramientas: palas, rastrillos, picos… 
 
 
CIMENTACIÓN 
 
Procedimiento: 
 Esta fase de la obra se ejecutará por losa de cimentación y muro de contención. El 
muro de contención se realizará por medio de entibaciones y  bataches. 
El transporte de la ferralla a las zanjas y pozos se realizará por medio de la grúa torre. 
El hormigón será suministrado de central con ayuda de grúa y cubilote para zonas de 
difícil acceso. 
 Una vez excavado el batache del muro y la zapata de este, se colocará el armado 
de dichas zapatas y de este muro. 
A continuación, se colocará, en contacto con el terreno y en cada pozo o zuncho 
de cimentación excavado, el cable de cobre desnudo perteneciente a la toma de tierra 
de los edificios, dejando en cada zapata un tramo de cable de una longitud tal que permita 
la unión de este con una de las barras de la parrilla de cada zapata; hay que llevar 
especial cuidado de que dicha unión no se realice a ninguna de las barras del arranque 
de los pilares. 
Antes de hormigonar la losa, las zapatas, zunchos y vigas de cimentación, se 
verterá el hormigón de limpieza, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos, 
con el fin de que el armado no esté en contacto con el terreno. Tendrá un espesor de 10 
cm y se verterá por medio de la grúa. 
Colocado el hormigón de limpieza y replanteado el eje de los soportes, se 
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colocarán las armaduras de zapatas, correas de atado, vigas centradoras y arranque de 
los soportes y del muro; se fijarán bien estas barras de arranque para que no se muevan 
al hormigonar. 
Seguidamente se verterá el hormigón de la cimentación, teniendo especial 
cuidado de que no caigan en él cuerpos extraños ni tierras, además de realizar un 
correcto vibrado de la masa. 
Materiales: 
 -Hormigón de central, la resistencia característica mínima del hormigón a utilizar en 
esta obra es de 30N/mm2 para elementos en contacto con el terreno (losa de cimentación 
y muretas de hormigón), y 25N/mm2en el resto. Se añadirá al hormigón de 30N/mm2  
aditivos sulfatoresistentes. 
 -Acero corrugado B-400S 
 
Equipos técnicos y medios a utilizar: 
 -Grúa torre 
 -Pequeñas herramientas: martillo, pico, pala, cizalla, cincel, grifa, mandril,… 
 -Camión hormigonera procedente de central 
 -Cubilote 
 -Retroexcavadora con cuchara bivalva. 
 -Vibradores 
 - Camiones 
 
 
ESTRUCTURA 
 
Procedimiento:  
 La estructura proyectada es de hormigón armado con estructura a base de pilares 
hormigón armado con forjados reticulares. 
Se ejecutará de la siguiente forma: 
 
• Pilares: 
 La colocación de las armaduras de los soportes se realiza conforme planos 
solapándose los arranques que se amarraran adecuadamente. 
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 Se montarán las placas de encofrado obteniéndose las secciones especificadas en 
planos. 
 Se comprobará la verticalidad de los soportes a dos caras contiguas. 
 Las placas estarán perfectamente preparadas: superficie lisa e impregnada de 
desencofrante. 
 Previo vertido del hormigón se procederá a: 
 - Comprobación de las caras inferiores del encofrado: deberán quedar totalmente 
horizontales (previa al encofrado de los laterales caso de quedar las vigas colgadas). 
 -  El vertido del hormigón y vibrado adecuado. Se vibrara el hormigón correctamente 
por tongadas no superiores a 50 cm. 
 -  Curado: toda la estructura diariamente 2 veces cada uno de los 28 días siguientes 
al vertido. 
 -  Desencofrado: los soportes se desencofrarán a los 3 días; las vigas y placas se 
lo harán a los 8 días, manteniendo los fondillos y debiendo quedar apuntalados un 
mínimo de 28 días. 
 
• Jácenas y zunchos: 
 Una vez desencofrados los pilares se iniciará el encofrado y preparación del forjado, 
el cual es del tipo semirresistente de semivigueta de hormigón armado, con entrevigado 
de bovedilla de hormigón, de canto total 29 (25+4) cm. Lo primero que se realizara será 
el encofrado de los fondos de las vigas y zunchos, con ayuda de durmientes, sobre 
puntales telescópicos, y tablas de madera claveteadas sobre los durmientes. Una vez 
ejecutados los fondos de las vigas se replantearan los huecos de escalera, y las líneas 
de fachada y patio de manzana, y se colocaran todos los parapastas, que serán, a ser 
posible de chapa metálica de una pieza sola en altura y bien acodados, posteriormente 
se deberán colocar las armaduras de jácenas y zunchos, colocando los negativos y 
atándolos. Previo vertido del hormigón se procederá a: 
 - Comprobación de las caras inferiores del encofrado: deberán quedar totalmente 
horizontales (previa al encofrado de los laterales caso de quedar las vigas colgadas). 
 -  El vertido del hormigón y vibrado adecuado. 
 -  Curado: toda la estructura diariamente 2 veces los 28 días siguientes al vertido. 
 -  Desencofrado: los soportes se desencofrarán a los 3 días; las vigas y placas se 
lo harán a los 8 días, manteniendo los fondillos y debiendo quedar apuntalados un 
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mínimo de 28 días. 
 
• Forjados: 
 Una vez replanteado el arranque, se colocarán las bovedillas de hormigón, 
colocándolas ciegas en los últimos tramos. En la colocación de las bovedillas se 
respetaran las zonas señaladas en los planos como zonas de macizado, donde se 
colocaran bovedillas de tipo rebajado. Una vez colocadas las bovedillas, se colocara la 
armadura indicada en planos bidireccionales, separándolas la distancia especificada. Se 
dispondrán los negativos de los nervios, y por último el mallazo, atando los negativos de 
las viguetas a este, por su parte inferior. 
 El hormigonado, este se realizara mediante el auxilio de grúa-torre y cubilete. 
Previamente al vertido se deberá mojar la superficie de las bovedillas para que estas no 
absorban el agua del hormigón. El hormigón a verter será de consistencia blanda, se 
verterá en obra a ser posible desde la menor altura posible, para evitar su segregación, 
y se vibrará mediante vibrador de alta frecuencia, el acabado superficial será talochado. 
Materiales: 
 -Hormigón de central, la resistencia característica mínima del hormigón a utilizar en 
esta obra es de 30N/mm2 para elementos en contacto con el terreno (losa de cimentación 
y muretas de hormigón), y 25N/mm2en el resto. Se añadirá al hormigón de 30N/mm2  
aditivos sulfatoresistentes. 
 -Acero corrugado B-400S 
 
Equipos y medios: 
 -Grúa torre 
 -Pequeñas herramientas: martillo, pico, pala, cizalla, cincel, grifa, mandril,… 
 -Camión hormigonera 
 -Sistemas de encofrado 
 -Andamios tubulares HD-1000 
 -Vibradores 
 - Camiones 
 
 
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
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Procedimiento: 
 Las cubiertas planas transitables en las azoteas de los dos edificios y de los diez 
adosados se ejecutarán como invertidas y se realizarán una vez se tengan ya construidos 
los petos de la cubierta. 
 Las juntas de dilatación se realizarán cada 60 m2 máximo de cubierta, en todo el 
perímetro; tendrán un ancho de 2 cm y una vez terminado el solado se rellenará la parte 
superior de la junta con material sellante. 
 La distribución de faldones se realizará según despiece indicado en planos, para 
ello se utilizarán maestras formadas por ladrillo cerámico hueco doble recibido con 
mortero de cemento. 
 En el encuentro de los faldones con la cazoleta, la parte inferior de la membrana 
impermeabilizante llegará hasta la bajante, penetrando en ella. En las puertas de acceso 
a la cubierta quedará un umbral sobre el nivel más alto de la protección de la cubierta. 
 
Materiales: 
 -  Capa de formación de pendientes entre 1 y 10 % formada por hormigón aligerado 
acabada en capa de mortero e 2 cm fratasada para garantizar la planeidad y rigidez del 
soporte. 
 - Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FV armada con 
fieltro de vidrio de100g/m2, recubierta ,por ambas caras , con un mastico de betún 
modificado con elastómero (SBS), usando como material antiadherente un filme plástico 
por ambas caras. 
 - Poliestireno extruido de 3 cm. de espesor, de densidad nominal 35 Kg/m3 y 
resistencia a compresión de 300 Kp. 
  - Enfoscado con mortero de cemento para recibir el acabado baldosa hidráulica con 
junta abierta. 
 
Equipos y medios: 
-Montacargas 
- Grúa torre 
-Calentador  de aire 
-Pequeñas herramientas. 
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CUBIERTA PLANA INTRANSITABLE 
   
Procedimiento: 
 Las cubiertas de los torreones no son transitables, pero sí accesibles a efectos de 
mantenimiento, se ejecutarán como invertida y se realizará una vez se tengan ya 
construidos los petos de la cubierta. 
 Las juntas de dilatación se realizarán cada 60 m2 máximo de cubierta, en todo el 
perímetro; tendrán un ancho de 2 cm y una vez terminado el solado se rellenará la parte 
superior de la junta con material sellante. 
 La distribución de faldones se realizará según despiece indicado en planos, para 
ello se utilizarán maestras formadas por ladrillo cerámico hueco doble recibido con 
mortero de cemento. 
 En el encuentro de los faldones con la cazoleta, la parte inferior de la membrana 
impermeabilizante llegará hasta la bajante, penetrando en ella. En las puertas de acceso 
a la cubierta quedará un umbral sobre el nivel más alto de la protección de la cubierta. 
 
Materiales: 
 -  Capa de formación de pendientes entre 1 y 10 % formada por hormigón aligerado 
acabada en capa de mortero e 2 cm fratasada para garantizar la planeidad y rigidez del 
soporte. 
 - Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FV armada con 
fieltro de vidrio de100g/m2, recubierta ,por ambas caras , con un mastico de betún 
modificado con elastómero (SBS), usando como material antiadherente un filme plástico 
por ambas caras. 
 - Poliestireno extruido de 3 cm. de espesor, de densidad nominal 35 Kg/m3 y 
resistencia a compresión de 300 Kpa. 
  - Gravín. 
 
Equipos y medios: 
-Montacargas 
- Grúa torre 
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-Calentador  de aire 
-Pequeñas herramientas. 
 
 
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
 Procedimiento: 
Durante la construcción de los cerramientos y tabiques, se evitará el acopio 
excesivo de material sobre el forjado, e igualmente, se tendrá en cuenta la deformación 
propia del mismo a fin de evitar fisuras en las fábricas. 
Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se 
asegurará que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga; a cuyo fin, en los planos 
se indica en sombreado la zona prevista para dicho apoyo. 
 Se incluye en la ejecución la formación de dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y replanteo, aplomado y nivelado. 
 
Materiales: 
 Cerramiento exterior está compuesto por: 
 - Fabrica de ladrillo cerámico hueco doble de medio pie acabado con estuco 
  - Cámara con aislamiento térmico 
  - Tabique interior de ladrillo hueco doble de 7 cm 
  - Enlucido de yeso interior. 
 
Equipos y medios: 
 -andamios HD-1000 
 - grúa torre 
 - pequeñas herramientas 
 - andamios de borriquetas 
 
 
TABIQUERÍA 
 
Procedimiento: 
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Durante la construcción de la tabiquería, se evitará el acopio excesivo de material 
sobre el forjado, e igualmente, se tendrá en cuenta la deformación propia del mismo a 
fin de evitar fisuras en las fábricas. 
Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se 
asegurará que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga; a cuyo fin, en los planos 
se indica en sombreado la zona prevista para dicho apoyo. 
  Se incluye en la ejecución de la fábrica el replanteo, aplomado y recibido de 
cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
 
Materiales: 
 La tabiquería interior se realizará con tabique de ladrillo hueco doble de 7 cm 
recibido con mortero de cemento, para revestir por ambas caras con pasta de yeso o 
azulejo. 
 
Equipos y medios: 
 -andamios HD-1000 
 - grúa torre 
 - pequeñas herramientas 
 - andamios de borriquetas 
 
 
ACABADOS 
 
 Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados y solados, 
enfoscados y enlucidos, falsos techos, carpintería de madera y metálica, cristalería y 
pintura. 
 
Procedimientos: 
- Pavimentos de viviendas 
Se procederá en un primer momento extendiendo grava para regularizar el soporte 
de posibles irregularidades. El pavimento de terrazo, al ser continuo, se colocará antes 
de los tabiques, mientras que en baños y cocinas, al ser de gres, se colocará una vez 
estén terminados los tabiques. El pavimento de terrazo se colocará mediante pelladas 
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de mortero, colocando primero una hilada que marque a las posteriores. Para el 
pavimento de gres se colocará un maestreado de mortero de cemento sobre toda la 
superficie y sobre él se colocará el gres. 
- Pavimento de zonas comunes 
El pavimento de las zonas comunes se realizará de la misma forma que el de las 
viviendas teniendo en cuenta que no hay gres y tomando la primera hilada desde donde 
arranca la escalera. 
- Revestimientos exteriores 
Los acabados exteriores serán de monocapa en fachada y mortero de cemento 
pintado en patios, los cuales se ejecutarán desde andamios exteriores HD-1000 
apoyados desde el suelo. 
- Revestimientos de Paredes y Elementos de Partición 
El yeso se proyectará de forma manual mediante llana, de igual forma se hará el 
estuco pero con llana dentada. 
 - Complementos de revestimientos 
 El alféizar de la ventana se colocará por el operario antes que la carpintería. 
- Los Revestimientos de Techos 
Se realizarán de forma manual por el yesaire a la vez que las paredes. El yesaire 
comenzará por las zonas más elevadas dejando las partes más bajas de las paredes 
para el final pues su acabado es más fácil al estar el operario en mejor posición. 
 - Carpintería exterior, cerrajería y vidrio. 
 Se colocará después de poner el yeso para permitir ventilarlo y antes de la pintura 
para que el yeso no se manche por los factores externos. 
 
 
Materiales: 
 - Pavimentos de viviendas 
 El pavimento de las zonas húmedas de viviendas  será de gres, recibido con  
mortero cola sobre maestreado de mortero de cemento. 
 El resto del pavimento interior de las viviendas será pavimento contínuo de baldosa 
de terrazo recibida con mortero de cemento sobre cama de arena, y rodapié del mismo 
material. 
 Rejuntado con lechada de cemento blanco, coloreada con la misma tonalidad que 
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la baldosa. 
 - Pavimento de zonas comunes 
 El pavimento de las zonas comunes será el mismo que el del interior de las 
viviendas. 
 - Revestimientos de paredes y elementos de partición : 
 Revestimiento exterior en paredes realizado con estuco raspado, en fachadas, en 
patios, techos exteriores y casetón de escalera. 
 Revestimiento de paredes interiores con enlucido de pasta de yeso acabado con 
pintura plástica. 
 Se colocarán guardavivos en las aristas verticales de esquina; en los rincones, 
esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales y cada 3 m en los 
paños. 
 Revestimiento de paramentos verticales interiores en zonas húmedas de viviendas 
mediante alicatado con azulejo, cogidos con mortero de cemento o con mortero cola 
sobre maestreado de mortero de cemento. Rejuntado con lechada de cemento blanco 
coloreada. 
  - Complementos de revestimientos: 
 En el alféizar de ventanas se colocará piezas de piedra artificial 
  - Los revestimientos de techos. 
 Revestimiento de techo realizado con guarnecido y enlucido de pasta de yeso a 
buena vista, y escayola en zonas húmedas y ocultación de instalaciones. Acabado 
realizado con pintura plástica. 
• Carpintería exterior. 
 La carpintería metálica exterior está compuesta por perfiles homologados de aluminio 
lacado. 
La carpintería de ventanas de PVC. 
Puerta con fijo en entrada a edificio en planta baja de aluminio, vidrio de seguridad. 
En antepechos de fachada y barandilla de escalera. Formada por perfiles metálicos. 
  - Carpintería interior. 
 Puertas de tablero aglomerado chapadas, canteada en todo su perímetro, 
preparada para barnizar o lacar, precerco de madera de pino con garras de fijación de 
acero galvanizado, galce y tapajuntas macizos. 
  - Cerrajería. 
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 En antepechos de fachada y barandilla de escalera. Formada por perfiles metálicos. 
A detallar en proyecto de ejecución 
  - Vidrios. 
 Acristalamiento exterior, realizado con doble vidrio con cámara (4+C6+4)mm., 
compuesto por dos vidrios ensamblados mediante cordón preextruido orgánico con 
lámina separadora de aluminio, cámara de aire deshidratada de 6mm. Con desecante 
incorporado sellada perimetralmente. Acristalamiento de puertas de cocina y estar-
comedor con vidrio impreso. 
 
Equipos y medios: 
- Pavimentos de viviendas 
Pequeñas herramientas: paleta, llana, pala, nivel, martillo, maza… 
- Pavimento de zonas comunes 
Pequeñas herramientas: paleta, llana, pala, nivel, martillo, maza… 
- Revestimientos en cerramientos exteriores 
Pequeñas herramientas: paleta, llana, pala, nivel, martillo, maza… 
Andamios tubulares HD-1000 apoyados en el suelo, tanto en fachadas como en 
patios. 
- Revestimientos de Paredes y Elementos de Partición 
Pequeñas herramientas: paleta, llana, pala, nivel, martillo, maza… 
Andamios de borriquetas 
Escaleras de mano 
 - Complementos de revestimientos 
Pequeñas herramientas: paleta, destornillador, martillo, maza… 
- Los Revestimientos de Techos 
Pequeñas herramientas: paleta, llana, pala, nivel, martillo, maza… 
Andamios de borriquetas 
Escaleras de mano 
 - Carpintería exterior, cerrajería y vidrio. 
Pequeñas herramientas: paleta, destornillador, martillo, maza… 
Escaleras de mano 
 
 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 43
1.8. TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II R.D.1627/97 
 
 No se prevé ningún tipo de trabajo incluido en el anexo II R.D.1627/97 
 
 
 
1.9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORABLES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN-
PROTECCIÓN 
 El análisis inicial de riesgos se hace durante la redacción del proyecto y antes de 
comenzar las obras. Por tanto, se trata de un estudio necesario para concretar los 
supuestos riesgos previsibles. 
 Dicha identificación inicial de riesgos y las medidas de prevención-protección se 
realizan a partir del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra Estudio de Seguridad y 
Salud para el residencial en cuestión, según la organización y tecnología prevista para 
la construcción. Éstas pueden ser variadas por el contratista, que deberá reflejarlo y 
adaptarlo en su Plan de Seguridad y Salud. 
 Los riesgos detectados y analizados a continuación, se eliminan o disminuyen 
mediante soluciones constructivas y de organización, protecciones colectivas y 
señalización y, en última instancia, con equipos de protección individual. Los riesgos se 
clasifican en: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”. 
 El Plan de Seguridad y Salud de la contrata debe respetar la metodología y las 
concreciones de prevención conseguidas en el ESS. El Pliego de Condiciones 
Particulares recoge las condiciones que debe cumplir la propuesta del contratista y la 
aprobación de la misma por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
RIESGOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• Desplome de tierras. 
• Desplome de tierras por filtraciones. 
• Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 
intemperie durante largo tiempo. 
• Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
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• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras (palas y camiones). 
• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
          
CIMENTACIÓN 
• Desplome de tierras. 
• Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
• Caída de personas desde el borde de los pozos. 
• Dermatosis por contacto con el hormigón. 
• Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
• Electrocución. 
 
ESTRUCURA 
En el encofrado: 
• Caída de piezas de encofrado en los acopios 
• Golpes en las manos durante el clavado 
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, 
correas, soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
• Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Cortes al utilizar las sierras de mano. 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Golpes en general por objetos. 
• Dermatosis por contactos con el cemento. 
• Resbalamientos y deslizamientos 
 
En la colocación de armadura: 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
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• Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de 
paquetes de 
• ferralla. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante 
el estirado o doblado. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel (tropiezos) 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
     
CUBIERTAS 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
CERRAMIENTO Y PARTICIONES 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes producidos por caída de objetos 
• Golpes contra objetos. 
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
• Dermatosis por contactos con el cemento. 
• Partículas en los ojos. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, 
(cortando ladrillos, …) 
• Sobreesfuerzos. 
• Electrocución. 
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, 
andamios, etc.) (ver apartado de riesgos derivados de medios auxiliares) 
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ACABADOS 
Se distinguen varios tipos de acabados que generan los siguientes  riesgos: 
 
 - Alicatados y solados: 
• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 
manuales. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 
cortantes. 
• Penetración de cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Sobreesfuerzos en la manipulación del material 
 
 - Revestimientos. Enfoscados y enlucidos: 
• Cortes por uso de herramientas 
• Golpes por uso de herramientas 
• Caídas al vacío. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
• Sobreesfuerzos. 
 
 - Falsos techos: 
• Cortes por el uso de herramientas manuales 
• Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de 
escayola. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Dermatitis por contacto con la escayola. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 47
 
 - Pintura: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al vacío (pintura de cerramientos exteriores) 
• Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 
(intoxicaciones). 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
 
  - Carpintería exterior. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Cortes por el uso de herramientas manuales 
• Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de 
escayola. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
 
- Carpintería interior. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Cortes por el uso de herramientas manuales 
• Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de 
escayola. 
• Caídas al mismo nivel. 
 
 
INSTALACIONES 
- Derivados por la instalación eléctrica: 
• Electrocución 
• Caída de personas al mismo nivel. 
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• Caída de personas a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
• Golpes por herramientas manuales. 
 
- Derivados de la fontanería: 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Daños inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
 
 
RIESGOS DERIVADOS DE LOS MEDIOS AUIXILIARES 
 
ANDAMIOS TUBULARES 
• Desplome el andamio por fallo de asentamiento del mismo sobre terreno 
blando o sobre apilamiento de materiales condicionando la inestabilidad 
del andamio durante su instalación y utilización 
• Deformación y desplome del  andamio ocasionado por deficiencias de 
arriostramiento interior y ausencia de crucetas y diagonales en el montaje 
y utilización del mismo 
• Desplome y vuelco del andamio por falta de sujeción a elementos fijos y 
resistentes del edificio, motivado por la acción del viento, sobrecarga y 
acciones dinámicas. 
• Caídas a distinto nivel  del operario desde la plataforma de trabajo por 
falta de superficie y sujeción de la misma 
• Caídas de objetos y herramientas a niveles inferiores por falta de espacio 
para el material por almacenamiento de los mismos en un solo tablón. 
• Caídas a distinto nivel desde la plataforma por ausencia de barandillas 
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perimetrales 
• Caída del trabajador en el ascenso y descenso a través de la escalerilla 
del andamio 
• Caída del trabajador al intentar acceder a la plataforma por encontrarse 
la escalerilla bloqueada por el vuelo de la plataforma 
• Caídas a distinto nivel  durante el montaje 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
Riesgos durante el montaje: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 
Riesgos durante su utilización: 
• Fallo de la base del andamio por asentamiento del mismo sobre 
irregularidades del terreno o desniveles, y por sustitución del adecuado 
caballete por bovedillas, ladrillos, bobines, placas de paja u otros 
elementos carentes de estabilidad y resistencia. 
• Vuelco o rotura del andamio por deficiencias en su arriostramiento 
interior, en el caso d caballetes de madera o metálicos, o en su 
arriostramiento exterior por falta de atado o apuntalado. 
• Caída desde la plataforma del andamio por discontinuidad de la misma o 
excesivo acopio de materiales. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al acceder a la plataforma y principalmente al descender 
mediante salto directo al suelo, provocando graves lesiones en las 
extremidades inferiores. 
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ANDAMIOS COLGADOS 
La colocación de estos andamios conlleva los siguientes riesgos: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
ESCALERA DE MANO 
• Caídas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por apoyo poco firme 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme 
• De escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras «cortas» 
para la altura a salvar, etc.). 
 
PUNTALES 
• Caída de altura de las personas durante la instalación de puntales. 
• Caída de altura de los puntales por incorrecta instalación. 
• Caída de altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
• Rotura del puntal por fatiga del material. 
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
• Deslizamiento del puntal por falta de acunamiento o de clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
• Otros. 
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RETROEXCAVADORA 
Para el conductor, el manejo y mantenimiento de estas máquinas conlleva los siguientes 
riesgos: 
• Caída de objetos 
• Vuelco de la máquina. 
• Atrapamientos 
• Contacto con temperaturas extremas 
• Proyecciones 
• Golpes 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Caídas a distinto nivel 
• Atropello. 
• Inhalaciones de polvos y gases 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Exposición a temperaturas extremas 
• Interferencias con servicios e instalaciones 
• Explosiones (baterías) 
 
Para terceros: la presencia de terceros en las proximidades de la máquina pueden 
desencadenar: 
• Atropellos   
• Golpes y atrapamientos 
 
PALA CARGADORA 
Para el conductor: el manejo y mantenimiento de estas máquinas conlleva los siguientes 
riesgos: 
• Caída de objetos 
• Vuelco de la máquina. 
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• Atrapamientos 
• Contacto con temperaturas extremas 
• Proyecciones 
• Golpes 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Caídas a distinto nivel 
• Atropello. 
• Inhalaciones de polvos y gases 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Exposición a temperaturas extremas 
• Interferencias con servicios e instalaciones 
• Explosiones (baterías) 
 
Para terceros: la presencia de terceros en las proximidades de la máquina pueden 
desencadenar: 
• Atropellos   
• Golpes y atrapamientos 
 
CAMIÓN 
Para el conductor: el manejo y mantenimiento de estas máquinas conlleva los siguientes 
riesgos: 
• Caída de objetos 
• Vuelco de la máquina. 
• Atrapamientos 
• Contacto con temperaturas extremas 
• Proyecciones 
• Golpes 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Caídas a distinto nivel 
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• Atropello. 
• Inhalaciones de polvos y gases 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Exposición a temperaturas extremas 
• Interferencias con servicios e instalaciones 
• Explosiones (baterías) 
 
Para terceros: la presencia de terceros en las proximidades de la máquina pueden 
desencadenar: 
• Atropellos   
• Golpes y atrapamientos 
• Choques contra otros vehículos. 
 
CARRETILLA ELEVADORA 
Para el conductor: el manejo y mantenimiento de estas máquinas conlleva los siguientes 
riesgos: 
• Caída de objetos 
• Vuelco de la máquina. 
• Atrapamientos 
• Contacto con temperaturas extremas 
• Proyecciones 
• Golpes 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Caídas a distinto nivel 
• Atropello. 
• Inhalaciones de polvos y gases 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
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• Ruido 
• Vibraciones 
• Exposición a temperaturas extremas 
• Caída de personas transportadas. 
• Golpes con las horquillas elevadoras. 
 
GRÚA TORRE 
Directos: 
• Caída de cargas por fallo del órgano de aprehensión 
• Caída de personas por trabajos en la misma 
• Caída de personas por desplazamiento por pluma, contrapluma… 
• Contactos eléctricos directos (líneas aéreas eléctricas) 
• Contactos eléctricos indirectos (falta de aislamiento) 
• Caída de la grúa por: rotura del cable de elevación, lastre inadecuado, 
defectuosa cimentación o vías, sobrecargas, salida de la vía 
• Atrapamientos por órganos en movimiento 
• Golpes, choques entre grúas o grúas  partes de la edificación propia o 
ajena 
Indirectos: 
• Desplome de la grúa 
• Caídas de carga por mala sujeción 
• Caídas de personas al recoger la carga junto a aberturas exteriores 
• Caída de gruista 
 
HORMIGONERA 
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
 
SIERRA CIRCULAR DE MESA 
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• Contacto con el dentado del disco en movimiento 
• Retroceso y proyección de la madera. 
• Proyección del disco o de fragmentos del mismo. 
• Contacto con las correas de transmisión 
• Cortes y amputaciones. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos por o entre los órganos de transmisión del disco. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
 
MONTACARGAS 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de objetos 
• Atrapamientos, cizallamientos 
• Aplastamiento 
• Caída de piezas o parte del aparato por choque de la cabina u otras 
causas 
• Contacto eléctrico directo o indirecto 
 
COMPRESOR 
• Atrapamiento de personas por algún órgano en movimiento. 
• Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
• Rotura o liberación de manguera de suministro de aire. 
• Explosión del calderín. 
 
PEQUEÑAS HERRAMIENTAS 
• Cortes. 
• Aplastamiento 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 
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• Contactos con la energía eléctrica (directos o indirectos). 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN-PROTECCIÓN PARA SOLVENTAR RIESGOS 
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Colectivas 
El solar a construir tendrá que tener las siguientes protecciones: 
• Vallado (características mencionadas anteriormente) 
• Luminarias en vallado indicadoras para la trayectoria de los peatones. 
• Barandilla perimetral al volumen de excavación de altura mínima 0.90 m, 
con rodapié de 15 cm y listón intermedio. 
• Escalera para obreros con barandilla. 
• Señales indicativas de prohibición, obligación  e información (indicadas 
en el apartado 5.5) 
• Establecer distancia de seguridad a las líneas eléctricas. 
• Se dejará un talud de 60º 
Individuales 
• Ropa de trabajo. 
• Casco de seguridad para la industria (lo utilizarán,  todos los trabajadores 
que pisen la obra) 
• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
• Chaleco reflectante para el personal que guía a las máquinas 
 
CIMENTACIÓN 
Colectivas 
• El encofrado del muro de contención llevará incorporado andamios a una 
cara. Estos andamios dispondrán de todas las medidas de seguridad que 
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sean necesarias (ver planos y detalle) 
• Barandilla perimetral al volumen de excavación de altura mínima 0.90 m, 
con rodapié de 15 cm y listón intermedio. 
 
Individuales 
• Casco de seguridad para la industria (preferiblemente con barboquejo). 
• Guantes de cuero y de goma. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
ESTRUCURA 
Colectivas 
• Mallazo horizontal de cuadrícula 10x10 cm, para huecos horizontales del 
ascensor y del paso de las instalaciones de todas las plantas o en su 
defecto tablones de madera. 
• Andamios tubulares HD-1000 en perímetro de PB, P1ª y torreón. Bandeja 
para amoldarlo a la estructura. Además en la zona del torreón que da 
directamente al patio se colocará barandillas tipo sargento sobre el 
encofrado (por no poderse instalar andamios apoyados en la zona de 
huecos). 
• Redes horizontales bajo forjado, de características similares a las tipo S 
pero sin sus medidas. Se colocarán en todas las plantas bajo el 
encofrado. 
• Barandillas de sujeción tipo sargento antes de hormigonar los forjados, 
agarradas sobre el encofrado de cada una de las plantas y empotradas 
en el forjado una vez hormigonados en los huecos de patios. 
• Redes tipo horca o V en el perímetro de las plantas 2ª a la 5ª. 
• Redes horizontales con las mismas características que las redes tipo S 
según EN 1263 pero con dimensión menor en todos los huecos de los 
patios de todas las plantas. 
• Plataforma a dos niveles en el hueco en perímetro de todas las plantas 
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para la sujeción de la red tipo V. 
• Barandillas tipo sargento primero (cuando está el encofrado) y tipo 
empotradas después (cuando ya está el forjado hormigonado) en huecos 
de escaleras. Estos huecos no necesitarán ningún otro tipo de protección 
puesto que la escalera se ejecutará inmediatamente después del forjado 
al que desembarca, eliminando el hueco que ésta genera. 
 Ver planos donde se especifica la situación de estos sistemas de protección. 
 
Individuales 
• Casco de seguridad para la industria. (preferiblemente con barboquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
CUBIERTAS 
Colectivas 
• Peto definitivo de fábrica ejecutado anteriormente, para la cubierta plana 
transitable. 
• Andamios perimetrales HD-1000 para la cubierta plana intransitable de la 
zona del torreón. 
• Los andamios HD-1000 que utilizamos como medio auxiliar para enfoscar 
la fachada los utilizaremos como sistema de protección colectiva en las 
zonas de trasteros que dan a fachada. Por ello, la ejecución de la cubierta 
de los trasteros se hará a la vez que el enfoscado exterior de fachada, 
para aprovechar los andamios. El resto de cubiertas de trasteros, como 
no recaen a fachada, se podrán ejecutar como la cubierta del torreón, con 
andamios tubulares HD-1000 apoyados directamente sobre el último 
forjado.  En caso de tener que cerrar antes las cubiertas de todos los 
trasteros, para la parte de trastero que tiene más problema se colocará 
una especie de marquesina, plataforma o bandeja que irá agarrada y 
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apuntalada mediante un puntal en el forjado inferior. 
 
 
Individuales 
• Casco de seguridad para la industria (preferiblemente con barboquejo). 
• Botas de seguridad 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de la lámina bituminosa en caliente 
• Botas de cuero. 
• Polainas de cuero. 
• Mandiles de cuero. 
• Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
 
ALBAÑILERÍA (PARTICIONES Y CERRAMIENTO) 
Colectivas 
• Barandillas de sujeción empotrada en todo el perímetro de cada planta. 
• Redes horizontales con las mismas características que las redes tipo S 
según EN 1263 pero con dimensión menor, en todos los huecos de patios 
de todas las plantas. 
• Mallazo horizontal de cuadrícula 10x10 cm, para huecos horizontales en 
hueco del ascensor y paso de instalaciones o, en su defecto,  tablones 
de madera. 
• Barandillas de sujeción empotradas en forjado alrededor de huecos de 
escalera de todas las plantas, excepto en la zona de primer y último 
peldaño de cada tramo. 
 
Individuales 
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• Casco de seguridad para la industria (preferiblemente con barboquejo). 
• Botas de seguridad 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
ACABADOS 
Los acabados que incluimos en este apartado son alicatados, solados, enfoscados, 
enlucidos, revestimientos, falsos techos, carpinterías y pinturas. 
 
Colectivas 
• Cerramientos definitivos 
• Mallazo en huecos verticales de ventanas de cuadrícula 10x10 cm o, en 
su defecto,  tablones de madera. Esto se utilizará hasta la colocación de 
las ventanas y puertas en que desaparece el riesgo. 
• Barandillas de tipo empotrado en balcones y escaleras. Esta protección 
permanecerá colocada en la fase de acabados hasta que se coloquen las 
barandillas definitivas de cerrajería. 
 
Individuales 
 
• Botas de seguridad 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
Para trabajo de corte de piezas de pavimento y alicatado además se utilizará: 
• Casco de seguridad para la industria (preferiblemente con barboquejo). 
• Gafas de seguridad antiproyecciones (tipo integral) 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el 
material a cortar. 
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Para enfoscar y enlucir utilizaremos además de los EPI’s anteriores utilizaremos: 
• Gafas de seguridad antiproyecciones (tipo integral) 
Para falsos techos: 
• Gafas de seguridad antiproyecciones (tipo integral) 
Para la pintura: 
• Calzado antideslizante 
• Gafas de seguridad antiproyecciones (tipo integral) 
• Mascarillas con filtros recambiables. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Colectivas 
• Cerramientos definitivos 
• Mallazo en huecos verticales de ventanas de cuadrícula 10x10 cm o, en 
su defecto,  tablones de madera. Esto se utilizará hasta la colocación de 
las ventanas y puertas en que desaparece el riesgo. 
• Barandillas de tipo empotrado en balcones y escaleras. Esta protección 
permanecerá colocada en la fase de acabados hasta que se coloquen las 
barandillas definitivas de cerrajería. 
 
Individuales 
• Casco de seguridad para la industria, para utilizar durante los 
desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos 
o de golpes. 
• Botas aislantes de electricidad 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
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INSTALACIONES  DE FONTANERÍA 
Colectivas 
• Cerramientos definitivos 
• Mallazo en huecos verticales de ventanas de cuadrícula 10x10 cm o, en 
su defecto,  tablones de madera. Esto se utilizará hasta la colocación de 
las ventanas y puertas en que desaparece el riesgo. 
• Barandillas de tipo empotrado en balcones y escaleras. Esta protección 
permanecerá colocada en la fase de acabados hasta que se coloquen las 
barandillas definitivas de cerrajería. 
 
Individuales 
• Guantes de cuero. 
• -Ropa de trabajo. 
•  
Además, en el tajo de soldadura se usará: 
• Gafas de soldador resistentes a la penetración de sólidos calientes que 
pueden proceder de las soldaduras de las tuberías. 
• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de soldadura de mano. 
• Mandil de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Manoplas de cuero. 
• Polainas de cuero. 
 
 
 MEDIDAS DE PREVENCIÓN-PROTECCIÓN PARA SOLVENTAR RIESGOS 
DERIBADOS DE LOS MEDIOS AUIXILIARES 
 
 Las medidas de protección para los medios auxiliares son características de éstos, 
por tanto éstas y las normas de actuación consultar en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 Las medidas de protección en los trabajadores cuando realizan los trabajos en 
estos medios auxiliares serán las que a continuación se detallan: 
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ANDAMIOS TUBULARES 
Individuales 
• Casco de seguridad para la industria (preferible con barboquejo). 
• Botas de seguridad 
• Calzado antideslizante 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para ambientes lluviosos. 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 Los andamios de borriquetas pueden servir como medio para desempeñar varios 
trabajos y dependiendo de estos se necesitarán unas prevenciones u otras, no obstante, 
para el montaje y desmontaje de estos se tendrán en cuenta estos sistemas individuales 
de prevención-protección: 
• Casco de seguridad para la industria 
• Guantes de cuero. 
• Calzado antideslizante. 
• Ropa de trabajo. 
 
ESCALERA DE MANO 
• Casco de seguridad para la industria. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o PVC. 
• Calzado antideslizante. 
 
PUNTALES 
• Casco de seguridad para la industria (preferible con barboquejo). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
RETROEXCAVADORA 
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Actuado sobre el trabajador: 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad para la industria (de uso obligatorio para abandonar 
la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
• Protectores auditivos. 
 
PALA CARGADORA 
Actuado sobre el trabajador 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad para la industria (de uso obligatorio para abandonar 
la cabina).Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
CAMIÓN 
Actuado sobre el trabajador 
• Casco de seguridad para la industria (al abandonar la cabina del camión 
y transitar por la obra). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
 
CARRETILLA ELEVADORA 
Individuales: 
• Casco de seguridad para la industria 
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• Ropa de trabajo. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
GRÚA TORRE 
Para el gruista: 
• Casco de seguridad para la industria 
• Ropa de trabajo. 
• Ropa de abrigo. 
• Guantes 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Sistema de protección anticaídas 
 
Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 
• Casco de seguridad para la industria con barboquejo. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Guantes aislantes de la electricidad. 
• Guantes de cuero. 
• Sistema de protección anticaídas 
 
HORMIGONERA 
• Trajes impermeables. 
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
• Casco de seguridad para la industria 
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
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SIERRA CIRCULAR DE MESA 
En relación con el trabajador: 
• Casco de seguridad para la industria 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Protectores acústicos. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero muy ajustados 
 
MONTACARGAS 
En relación con el trabajador: 
• Casco 
• Calzado de seguridad 
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
• Sistemas de sujeción o sistemas antiácidas (para operaciones de 
mantenimiento) 
 
COMPRESOR 
• Protectores auditivos (en caso de permanecer mucho tiempo cerca del 
compresor). 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de goma. 
 
 
1.10. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
 1.10.1. PRIMEROS AUXILIOS 
 
El objeto del ESS es establecer pautas para que las empresas contratistas puedan 
planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y del suyo propio para 
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poder evitar los accidentes laborales. Aun así, existen muchos factores de difícil control 
que pueden provocarlos. Por ello, es necesaria la existencia de los primeros auxilios para 
saber cómo se debe atender a posibles accidentados. 
Según el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre anexo IV-A pto 14, es responsabilidad 
del empresario garantizar que se puedan prestar los primeros auxilios necesarios en 
caso de accidente o la evacuación del mismo. 
 
 1.10.2. BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 
 
Debido a la peligrosidad que siempre existe en una obra, es preciso dotarla de un 
botiquín de primeros auxilios con el que se puedan dar las primeras atenciones sanitarias 
a los posibles accidentados. 
El contenido del mismo, las características y el uso queda definido en el pliego de 
condiciones. 
No obstante, el botiquín debe contener al menos lo siguiente: algodón hidrófilo, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas, tiras de sutura por aproximación, gasas 
estériles, agua oxigenada, alcohol, desinfectante, pomada antiinflamatoria, paracetamol, 
ácido acetilsalicílico, guantes desechables,  tijeras, pinzas, banda elástica para 
torniquetes, manta. 
 
 1.10.3. MEDICINA PREVENTIVA 
 
 Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y 
resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, 
en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser 
realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este 
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas por cada uno de ellos 
para esta obra. 
 En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales 
en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
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 1.10.4. EVACUACIÓN DE LOS ACCIDENTADOS 
 
 La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad 
definirá exactamente. 
Ante una situación de accidente y emergencia hay que tomar las siguientes 
precauciones: 
• Mantener la calma. 
• Evitar aglomeraciones. 
• Dominar la situación. 
• No mover al accidentado. 
• Comprobar los signos vitales del accidentado tales como el pulso, la 
respiración, hemorragias, conciencia, heridas y fracturas. 
• Tranquilizar al accidentado en caso de estar despierto y consciente. 
• Mantener al accidentado caliente. 
• No dar medicación. 
 
 
1.11.-PREVISIONES E INFORMACIONES PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES 
 
 Se cumplirá todo lo referente en los Art. 5.6. y Art. 6.3. RD 1627/1997;  Art. 47.6 Ley 
31/1995. 
Según el R.D. 1627/1997 en los artículos 5 y 6 apartados 3 y 6, en el ESS se 
deben prever soluciones constructivas y procedimientos de trabajo adecuados para que 
los previsibles trabajos posteriores se realicen de forma segura. 
Los trabajos posteriores que se han considerado en el ESS con posibles riesgos son 
los siguientes: 
- Limpieza y mantenimiento de cubiertas y desagües. 
 Peligros: 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al mismo nivel 
• Golpes 
• Contacto eléctrico 
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• Proyección de partículas 
• Medidas preventivas: 
• Protecciones colectivas: líneas de vida, andamios tubulares. 
• Protecciones individuales: casco, guantes, gafas, calzado de 
seguridad. 
- Conservación, limpieza y pintado si lo requiere de fachadas, patios, carpinterías y 
barandillas. 
• Peligros: 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al mismo nivel 
• Golpes 
• Contacto eléctrico 
• Asfixia 
• Proyección de partículas 
• Medidas preventivas: 
• Protecciones colectivas: andamios tubulares, andamios colgantes y 
líneas de vida. 
• Protecciones individuales: casco, guantes, gafas, calzado de 
seguridad, mascarillas 
- Limpieza y mantenimientos de falsos techos e iluminación. 
• Peligros: 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al mismo nivel 
• Golpes 
• Contacto eléctrico 
• Proyección de partículas 
• Medidas preventivas: 
• Protecciones colectivas: andamios, líneas de vida. 
• Protecciones individuales: casco, guantes, gafas, calzado de 
seguridad. 
- Mantenimiento de instalaciones (aire acondicionado, calefacción, contra 
incendios, etc). 
• Peligros: 
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• Caídas al mismo nivel 
• Golpes 
• Contacto eléctrico 
• Proyección de partículas 
• Medidas preventivas: 
• Protecciones colectivas: andamios, líneas de vida. 
• Protecciones individuales: casco, botas, guantes, mascarillas. 
- Mantenimiento de chimeneas y conductos verticales de ventilación. 
• Peligros: 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al mismo nivel 
• Golpes 
• Asfixia 
• Proyección de partículas 
• Medidas preventivas: 
• Protecciones colectivas: andamios tubulares, líneas de vida. 
• Protecciones individuales: casco, guantes, gafas, mascarillas, botas 
de seguridad. 
 
 
1.12. SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Con el apoyo de las tablas adjuntas en el Anexo II, se procederá al control de la 
seguridad y salud proyectada en nuestra obra. 
Como se puede ver en las mismas, se ha elaborado una tabla por cada fase de 
ejecución de la obra así como por edificio o adosados. Cada tabla además se divide en 
tareas y sub-tareas, en el caso de que las hubiera, y de esta forma se controla la 
seguridad en cada tajo. 
Para realizar el control semanal el coordinador de seguridad se situará en el Plan 
de ejecución (Gant) y cortará el mismo en la semana que se encuentre. Hay que tener 
en cuenta los desfases que se producen en la mayoría de las obras de construcción y 
por tanto, tener siempre actualizado el Plan de Ejecución. 
Al cortar el Plan, éste nos dirá las fases en la que se encuentra la obra y así 
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imprimir las tablas correspondientes a esas fases. 
Las tablas se deberán rellenar de forma que, en los huecos en blanco aparezca la 
fecha y la hora del control, mientras que el nombre de la obra aparece por defecto en el 
encabezamiento de todas las tablas. Las casillas punteadas indican que ahí no hay que 
controlar nada. 
Al acabar el control diario o semanal apoyándonos en las tablas, se dejará 
constancia de lo comprobado así como de las correcciones a aplicar. 
 
1.13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
Para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y para no tener accidentes 
durante el proceso constructivo, es necesaria una correcta y adecuada formación e 
información sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo para todos los 
trabajadores de formen parte de dicho proceso. 
La empresa contratista está obligada legalmente a formar e informar a todo el 
personal que se encuentre trabajando en la obra en una forma de trabajo seguro, de 
modo que todo el personal tendrá conocimiento de los riesgos propios de la actividad 
que realiza, de las conductas propias a tomar en sus maniobras, el uso correcto de las 
protecciones colectivas así como de los equipos de protección individual. 
En el pliego de condiciones particulares se dan las pautas y los criterios de 
formación para que la empresa contratista desarrolle esto mismo en su Plan de 
Seguridaddad y Salud. 
 
 
1.14. OBLIGACIONES HACIA EL CONTRATISTA 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
  - El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
  - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
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desplazamiento o circulación. 
  - La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 
  - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 
con bjeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
  - La delimitación y acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
  - El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  - La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  - La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
  - La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 
seguridad y salud. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
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caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
 
1.15. CONCLUSIÓN 
 
 En conclusión, con la presente memoria y el resto de documentos que integran este 
Estudio de Seguridad y Salud, quedan definidas todas las medidas de prevención que 
de forma inicial se consideran imprescindibles para la ejecución de las distintas unidades 
de obra que forman este proyecto. 
 Cabe señalar que si se realizase alguna modificación en el proyecto original o en el 
proceso constructivo, es obligatorio hacer constar las interacciones pertinentes en las 
medidas de prevención de riesgos descritas en este Estudio de Seguridad y Salud, 
debiéndose redactar las modificaciones que sean necesarias. 
 Finalmente, destacar que todas las medidas descritas en este estudio no serán 
efectivas sin la total participación e implicación de todos los componentes de la ejecución. 
De ahí la importancia de la concienciación, información y formación de todos los 
trabajadores que participan en el proceso constructivo. 
             Alicante,  Julio de 2015 
  Carolina Cerdá Aliaga 
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TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 81 
VIVIENDAS REPARTIDAS ENTRE DOS TORRES Y 10 DÚPLEX SITO EN 
GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE) 
CAROLINA CERDÁ ALIAGA 
 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
a. Identificación de la obra 
 El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra 
Edificio Plurifamiliar de 81 viviendas repartidas entre dos torres y 10 dúplex sito en 
Guardamar del Segura (Alicante), cuyo promotor es Puerto Pinar S.L. 
 La promoción se construirá según el proyecto elaborado por los arquitectos D. 
Juan Martínez Baeza y D. Miguel Ángel Marti Dolera. Los coordinadores en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto son las mismas personas, los 
arquitectos D. Juan Martínez Baeza y D. Miguel Ángel Marti Dolera. 
 
b. Documentos que definen el ESS 
 Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son 
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aplicables este pliego de condiciones son:  
- Memoria.  
- Pliego de condiciones particulares. 
-  Medición y presupuesto.  
- Planos. 
 
 Todos estos documentos integran el ESS y son compatibles entre sí, 
complementándose unos con otros y siendo inseparables.  Debe formar parte del 
proyecto de ejecución de la obra y la contrata debe elaborar el Plan de Seguridad a partir 
de este mismo Estudio de Seguridad y Salud. 
 
c. Figuras participantes en el proceso. Relación promotor-proyec-
tista 
 A continuación se detallan las misiones que deben desarrollar cada uno de los 
participantes en el proceso de construcción para conseguir que los objetivos propuestos 
sean eficaces.  
 Las distintas figuras participantes son: 
- Promotor 
 Se entiende como promotor a la figura expresamente definida en el artículo 2, 
definiciones del R. D. 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 
obras de construcción. 
 Es el que inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Dirección 
facultativa, coordinador de seguridad y salud y contratista o contratistas en su caso. En 
los contratos a suscribir con cada uno de ellos, puede establecer condiciones restrictivas 
o exigencias contractuales para la relación coherente entre todos ellos. Especial 
importancia puede tener las que se introduzcan en el contrato con el contratista en 
relación con: 
   1. El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación 
evitando la sucesión de ellas. 
 2. Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores 
que accedan en función de la complejidad de los trabajos. 
   3. Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas 
subcontratadas por el contratista o contratistas en su caso, y forma de acreditarlo, con el 
objetivo de reforzar la posición de los técnicos para conseguir el cumplimiento de la Ley. 
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   4. Disposición de la organización tanto de medios humanos o 
materiales a implantar en obra, así como la maquinaria o medios auxiliares más 
adecuados al proceso. 
   5. Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos 
a elaborar por el proyectista y el coordinador en materia de seguridad y salud. 
El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el 
proyecto, debiendo conocer que tal elección puede conllevar la exención o la obligato-
riedad de designar a un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elabo-
ración del proyecto. Es  evidente que en todo caso, siempre puede optar por designar 
coordinador de seguridad y salud. 
 También puede condicionar o propiciar la fluida relación y la necesaria 
cooperación entre el proyectista y el coordinador para la coherencia documental entre 
las prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio de seguridad y salud a 
redactar por cada uno de ellos. 
 La designación de los agentes cuya contratación ha de procurar, debe realizarla 
en función de la competencia profesional en el caso de los técnicos, y de la solvencia 
técnica en el del contratista. En el caso de constatar una decisión errónea en cuanto a la 
carencia de competencia de alguno de los agentes, debería proceder a rectificar de 
inmediato, y ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar el 
cumplimiento legal derivado de la falta de cualificación en materia de seguridad y salud. 
 Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento 
técnico que se requiera para cada caso y la acreditación documental de la propuesta y 
sus argumentos técnicos para su constancia.   
 
- Proyectista 
 Elabora el proyecto a construir procediendo a las definiciones necesarias en los 
distintos documentos que lo integran. Ha de prever la complejidad del proceso, 
describiendo su proceso productivo y metodología a emplear. Debe tener en cuenta: 
1. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra.  
2. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, 
estableciendo las prescripciones en su ejecución, condiciones de aceptación y 
rechazo, controles de calidad a que deberán someterse las distintas partes de la 
obra. 
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3. Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de 
los idóneos para la obra. 
4. Perfil técnico del contratista al que adjudicarle los trabajos de construcción, 
en relación con la complejidad del proyecto.  
5. Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales 
de las distintas actividades. 
6. Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de 
seguridad y salud y de complemento a las que el promotor decida incluir como 
cláusulas en el contrato de ejecución de obras. 
7. En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la 
redacción del proyecto ha de tener en cuenta el contenido preventivo del estudio 
de seguridad y salud que se está redactando simultáneamente. 
 Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, 
debiendo tener contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro 
técnico distinto al que ha elaborado el proyecto, pudiendo además realizar su trabajo sin 
ninguna dificultad con la única referencia del Proyecto. 
 
- Contratista 
 Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución 
ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar 
la coherencia reciproca con el plan de seguridad y salud a realizar. 
 Actúa para la ejecución de los contratos siguientes: 
   1. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, 
de parte de la obra y en ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en 
que han de prestarse estos trabajos. 
2. Establece las condiciones de trabajo en la obra  y trabajadores 
participantes, en relación con las condiciones del proyecto y del contrato, 
designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente. 
3. Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de 
seguridad y salud, y lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los 
trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo como 
contratista, conformando su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva 
durante la ejecución. 
4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno 
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de la empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de 
riesgos, sus controles y auditorías. 
5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios 
preventivos, formación de directivos y trabajadores propios y de empresas 
participantes. 
6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, 
dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 
7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no 
debiendo alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan. 
8. Mantiene en correctas condiciones de  seguridad y salubridad el centro de 
trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la 
empresa.  
- Subcontratista 
 Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La 
ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista 
y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su 
manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa.  
 Actúa para conseguir los objetivos siguientes: 
1. Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación 
profesional exigida por las condiciones del contrato de ejecución suscrito. 
2. Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo 
exigibles en la obra, designando a su representante en obra y a la estructura 
humana conveniente. 
3. En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio 
de seguridad y salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la 
obra, para acordar la parte del plan de seguridad y salud que le compete y que 
será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de la obra. 
4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno 
de la empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de 
riesgos, sus controles y auditorías. 
5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios 
preventivos, formación de directivos y trabajadores. 
6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, 
dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 
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7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no 
debiendo alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan 
8. Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad 
el centro de trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención 
implantada en la empresa propia y en la principal. 
- Dirección facultativa  
 Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 
de cada técnico participante. 
 Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución 
de obras suscrito entre promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. 
Como funciones de mayor interés en relación con los objetivos preventivos: 
1. Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales. 
2. Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto. 
3. Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las 
condiciones establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto 
de índole técnica como económica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar 
las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud, las económicas 
establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los 
futuros usuarios. 
4. Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de 
control establecidos por los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de 
las unidades de obra ejecutadas en relación con las exigencias de calidad 
establecidas. 
5. Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y 
las condiciones del contrato. 
6. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, para el cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social si observara durante su actividad en obra incumplimiento grave  
en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes 
en la ejecución. 
- El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la elaboración del 
proyecto. 
 Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1627/97, y con 
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funciones de abordar la planificación de la prevención de los riesgos que surgirán 
después durante la ejecución. 
 Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo 
hacer coherentes las actuaciones del proyectista y promotor en materia preventiva. Su 
actuación culmina con la elaboración del estudio de seguridad y salud, que es un 
documento específico para la obra y sus circunstancias, debiendo su autor tener 
capacidad y conocimientos técnicos para su elaboración.  
1. Impulsar la toma de decisiones apropiadas en consideración del proyectista 
para contemplar en el proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas 
constructivos, organización y plazo, que sean convenientes como prevención de 
los riesgos. 
2. Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, 
apeos, maquinaria o equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la 
planificación preventiva. 
3. Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada 
capacitación de contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo 
restricciones al caso. 
4. Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las 
prescripciones de proyectista y las atinentes al estudio que redacte el coordinador. 
5. Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos 
a desarrollar durante la ejecución, a efectos de proponer soluciones eficaces y 
viables. 
6. Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas 
empresas, colaborando en el adecuado plan de obras y planificación de la 
duración de las distintas fases de la obra para una mayor eficacia preventiva.  
7. Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base 
a las actuaciones tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las 
decisiones tomadas por proyectista y promotor, procurando la aplicabilidad 
posterior de su contenido y la aceptación en la fase de ejecución de sus aspectos 
principales. 
8. Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada. 
9. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase 
de ejecución.  
- El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la ejecución de la 
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obra. 
   Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la 
ejecución van a participar más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos. 
   Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad 
y salud que se debe adaptar a la tecnología de las empresas participantes, 
teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud. 
   Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de 
corregir o adaptar el contenido del plan de seguridad y salud a los requerimientos 
de las empresas participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución.  
   Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de 
seguridad y salud son: 
     1. Conocer el Sistema de Gestión de la 
Prevención en la empresa. 
     2. Coordinar que las empresas participantes 
no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus actividades. 
     3. Analizar la coherencia entre obligaciones 
asumidas por las empresas y las cláusulas contractuales impuestas por el 
promotor al contratista.  
     4. Estudiar las propuestas que realicen las 
empresas participantes en relación con las incompatibilidades que afecten a otros 
su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar la aplicación 
coherente y responsable de los principios de prevención. 
     5. Conocer a los Delegados de Prevención 
de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención externo. 
     6. Coordinar las acciones de control que 
cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, para que la implantación 
del plan de seguridad quede asegurada. 
     7. Conocer la exigencia protocolizada de 
comunicación entre empresas y entre trabajadores y empresas, a fin de que se 
garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc. 
     8. Aprobar el plan de seguridad si es 
conforme a las directrices del estudio de S+S. 
     9. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro 
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de Incidencias facilitado por su Colegio profesional. 
     10. Remitir a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de Incidencias, en el plazo 
de 24 horas. 
- De forma general  
     Voluntad real del promotor para propiciar 
contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes económicas de mercado, pero 
impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar 
su misión. 
     Que la oferta económica de las empresas 
constructoras que licitan, se realice con condiciones previamente establecidas 
basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, 
con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole 
económica. 
     Competencia acreditada de los técnicos 
contratados (conocimiento y experiencia). 
     Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo 
capacitación y experiencia en las contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de 
asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo 
de trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos vía contractual a su 
empresario. 
 
d. Objetivos 
Los objetivos del Pliego de Condiciones Técnicas son: 
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabaja-
dores autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud. 
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determina-
dos casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y 
salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta 
obra. 
4. Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para 
los previsibles trabajos posteriores. 
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5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas 
por el plan de seguridad y salud. 
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la preven-
ción decidida y su administración. 
8. Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de 
Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención dise-
ñada. 
 
   Estos objetivos tienen el propósito de conseguir concluir la 
obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
 
 
2. LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APLICABLE 
 
 La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada 
por la legislación de obligado cumplimiento que le sea de aplicación, destacando la si-
guiente: 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, por la que se aprueba la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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- R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visuali-
zación. 
- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta 
en función del progreso técnico el R.D. 664/1997, de 12 de mayo. 
- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
- Ordenanza de Trabajo Construcción Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto 
de 1970. En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente men-
cionada. 
- R.D. 1435/1992 y 56/1995, relativos a las disposiciones mínimas de apli-
cación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
 Todos los equipos de protección individual así como las protecciones colectivas 
tendrán fijado un período de vida útil, conforme a la normativa técnica que le sea de 
aplicación o la que se indique en este pliego de condiciones particulares. 
Este período de vida útil se entenderá siempre en el sentido de que han estado 
sometidos al trabajo para el que están concebidos. Por tanto, cuando sufran daños o 
esfuerzos excesivos que puedan afectar a su resistencia, serán sustituidas, aunque no 
se haya cubierto el período de vida útil fijado. 
De igual manera, cuando por el uso continuado hayan adquirido mayor holgura o 
tolerancia de lo admitido por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
La colocación de una protección colectiva nunca puede representar un riesgo 
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adicional. 
Siempre que sea posible elegir el tipo de protección, se decidirá por la protección 
colectiva, ya que representa una mejor protección ante el riesgo. 
 
a.- Equipos de Protección Individual 
 
 Los equipos de protección individual cumplirán con carácter general lo 
siguiente: 
 
- Todo Equipo de Protección Individual (EPI) cumplirá las exigencias 
esenciales de sanidad y seguridad previstas en el anexo II del R.D. 
1407/1992, de 20 de noviembre, modificado por el R.D. 159/1995 de 
3 de febrero, y por el que se regulan las condiciones para la comer-
cialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de pro-
tección individual. Se tendrá en cuenta también la Resolución de 25 
de abril de 1996, por la que se publicó a título informativo, información 
complementaria al anterior Real Decreto. Para ello los EPI llevarán la 
marca “CE”, como símbolo de que dicho producto ha sido certificado 
cumpliendo las exigencias esenciales correspondientes a las normas 
armonizadas que se encuentren en vigor, existiendo actualmente nor-
mativa europea (EN) al respecto de casi todos los equipos, y que en 
cada momento serán conocidas y divulgadas por el Comité y Salud 
de la empresa y su Servicio de Prevención para llevar a cabo la acti-
vidad preventiva, a fin de que se adquieran los equipos de seguridad 
de acuerdo con sus disposiciones, siempre que estos existan en el 
mercado. 
- En los casos en que no se hayan elaborado Normas armonizadas po-
drán continuar ajustándose a las especificaciones técnicas definidas 
en las Normas Técnicas Reglamentarias en vigor, o, si éstas no exis-
ten, se ajustarán a lo  especificado en este Pliego. 
- Los trabajadores serán instruidos en el uso de los equipos de protec-
ción individual siguiendo el contenido del Real Decreto 773/97 de 30 
de mayo de1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 
 Y además se cumplirán las especificaciones que se indican en particular para 
cada uno de ellos: 
 
- Casco de seguridad 
· Cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con la UNE EN 
397:1995 
· Optativamente el casco dispondrá de aislamiento eléctrico (440 
Vac) 
 
- Calzado de seguridad 
· Cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con las normas: 
UNE EN 344-1 : “ Requisitos y métodos de ensayo para el 
calzado de seguridad, de protección y de trabajo de uso 
profesional”. 
UNE EN 344-2: “ Calzado de seguridad, calzado de 
protección y calzado de uso profesional- requisitos 
adicionales y métodos de ensayo”. 
UNE EN 345-1: “ Especificaciones para el calzado de 
seguridad de uso profesional”. 
UNE EN 345-2: “ Calzado de seguridad para uso profesional-
especificaciones adicionales”. 
Optativamente el calzado de seguridad será resistente a 
perforación y suela con resaltes por lo que la categoría de 
estos seria la de S5 
 
- Gafas 
· Cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con las normas: 
  UNE EN 165:” Protección individual de los ojos. Vocabulario”. 
 UNE EN 166:” Protección individual de los ojos. Requisitos”. 
         UNE EN 167:” Protección individual de los ojos. Métodos de 
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ensayos                       ópticos”. 
 UNE EN 168:” Protección individual de los ojos. Métodos de 
ensayos ópticos”. 
La montura cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con la 
norma  
EN 166: 1995 
 
- Guantes protección riesgos mecánicos 
· Cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con la norma: 
UNE EN 388 
 
- Ropa de protección  
- Ropa de trabajo: EN 340, Exigencias generales. 
- Protección contra mal tiempo: EN 343 
- protección contra riesgos eléctricos: EN 1149 
  
- Protecciones auditivas 
· Cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con la norma: UNE EN 
458 
 
- Protección respiratoria: mascarilla antipolvo 
· Cumplirá los requisitos básicos de acuerdo con la norma: UNE EN 
40 
 
b.- Protecciones Colectivas 
 
c.- Vallado obra 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas 
de limitación y protección. 
Estas vallas se situarán bordeando la parcela tal como se indica en los planos y 
entre otras reunirán las siguientes condiciones: 
 
* Tendrán 2 metros de altura. 
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* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4.5 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal de 1 metro mínimo de ancho. 
 
* La valla se realizará a base de pies de madera o de redondos de acero y mallazo 
metálico electrosoldado. 
 
* Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
 
d.- Marquesina de protección de acceso a obra 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se 
realizará mediante la utilización de viseras de protección. 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose 
convenientemente. Sólo existirá visera de protección en las zonas de acceso a los 
zaguanes desde el interior de la urbanización. 
 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera 
perfectamente nivelados. 
 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 
 
e.- Sistemas provisionales de protección de borde (barandillas 
empotradas y tipo sargento) 
-Las barandillas tendrán una altura mínima de 90 cm., estarán conformadas por 
un larguero superior, un larguero intermedio y un plinto o rodapié, siendo la altura mínima 
de este último de 15 cm., y los huecos entre los distintos componentes será menor de 
47 cm.-La barandilla soportará una carga de 30kp. en dirección horizontal, aplicada en 
la posición más desfavorable, sin que la deformación máxima del conjunto supere los 
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50mm. 
-Los postes podrán ser del tipo embutido o sargento. En este último caso se 
revisará periódicamente el par de apriete.  
-Los materiales a utilizar podrán ser madera, acero aluminio o combinación de 
ellos. 
Las barandillas que se empleen para prevenir el riesgo de caída durante las 
excavaciones reunirán las mismas condiciones formales y resistentes que las anteriores, 
variando únicamente la configuración de sus soportes que se resolverá de la manera 
que se estime más adecuada (tablón empotrado, barra de acero empotrada, etc). 
Especial atención se tomará para la configuración de la barandilla de las cubiertas 
inclinadas de los torreones, ya que las personas que trabajen allí lo harán en unas 
condiciones de mayor riesgo que el resto (superficie inclinada, exposición a las 
inclemencias meteorológicas, etc). Por estas razones, a la barandilla que sirva para 
frenar a las personas que trabajen allí  de una eventual caída, se le dotará de una 
resistencia extra para absorber el posible impacto, de una altura mayor y de un vuelo 
lateral extra de aproximadamente 50 cms que sirva para recoger a la persona en su 
caída en caso de que se desvíe. 
 
f.- Redes tipo “V” 
 
- Cumplirán los requisitos establecidos en las EN 1263-1 y 2. 
- Se exigirá que sean productos certificados. 
- Una red que haya sido sometida a una solicitación de la misma, será examinada 
por una persona competente, la cual determinará la procedencia o no de su sustitución. 
- Salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa, las redes deberán ser 
retiradas al cabo de un año. 
- Los pescantes se anclarán al forjado mediante horquillas de acero corrugadas 
de diámetro 12 mm 
-  Los anclajes de la red al forjado se harán mediante varillas de acero corrugado 
de diámetro 8 mm 
- Las horcas están formadas por tubos de acero de 60.60.3 (AE42) 
 
g. Encofrados continuos. 
- La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 
 
93 
ejecución al forjado inferior se realizará preferentemente mediante la utilización de 
encofrados continuos. 
- Se justifica la preferencia de la utilización de este método de trabajo, en base a 
que el empleo de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, 
pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad en base, a lo dispuesto en 
los artículos 192 y 193 de la -Ordenanza Laboral de la Construcción, no alcanzan el 
grado de efectividad que para la ejecución de la obra sería deseable. 
- La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad justificar, en 
su caso, la elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta 
comercial existente. 
 
h. Mallazo 
- Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla 
adecuada. 
- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
- La cuadrícula que forma la armadura no será mayor de 10x10 cm 
 
 
i. Red horizontal 
Se trata de redes horizontales de características similares a las tipo S pero que 
no cumplen la dimensión mínima (35 m²) ni su norma (EN 1263). Para este tipo de redes 
no hay normas nacionales donde se especifiquen, aunque sí tendrán las mismas 
características que las tipo S. 
-Estarán formadas por: red de seguridad con cuerda perimetral, cuerda de 
atado, cuerda de unión, anclajes. 
-Deberán superar el siguiente ensayo: 
Ensayo dinámico, donde el sistema deberá superar los 
siguientes valores: flecha máxima ≤ 75 % del lado menor de 
la red. 
- Para calcular cada punto de anclaje, la carga característica P utilizada 
será, al menos, de 6 KN, para una caída de altura de 6.0 m 
 
j. Andamios tubulares 
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 Serán andamios tubulares normalizados HD-1000. 
- Estos los que cumplen con la Norma UNE 76502 que contiene el documento de 
armonización HD-1000 de junio de 1988: Andamios de servicio y de trabajo, con 
elementos prefabricados. En él se definen los criterios de este tipo de andamios, 
amarrados a la fachada, estableciendo como límite en altura del andamio un máximo de 
30 m a partir del nivel del suelo, y que la misma no está cubierta por un toldo (en caso 
de considerar  necesario cubrir el andamio con un toldo o una red, en el proyecto de 
instalación se especificarán los incrementos de los esfuerzos debidos a la acción del 
viento, reforzando en consecuencia la estructura del andamio y el sistema de anclajes-
amarres). 
- Por lo que respecta a legislación, además cumplirán lo establecido en los puntos 
3 y 5 de la parte C del Anexo IV del R.D. 1627/97, los siguientes artículos de la 
O.T.C.V.C.: 196, 197, 206, 210, 211, 241, 242, 243, 245. 
 
 
k. Plataforma a dos niveles 
Este medio de protección tiene como función el permitir la instalación de redes 
tipo V en bordes de forjado donde existen huecos en los que las redes no pueden entrar. 
De esta forma constituyen una plataforma que actúa como una parte más del forjado, 
permitiendo instalar en su borde, y al mismo nivel que el forjado, las redes de protección 
de borde así como barandillas tipo sargento. 
Para prestar la función antes citada deberán de tener una resistencia adecuada, 
estabilidad al vuelco, medidas fácilmente adaptables, sistemas de sujeción al forjado. 
 
 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
- Señalización de riesgos en el trabajo 
 Cumplirá con el RD 485 de 14 de abril de 1.997 y la ley 31 de 8 de noviembre de 
1.995 de PRL. 
 Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 
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 Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 
14 de abril. 
 
- Normas para el montaje de las señales 
I. Se ubicarán según planos, en los lugares y a las distancias adecuadas. 
II. Cambio de ubicación mensualmente para intentar conseguir mayor eficacia 
III. Serán cubiertas por elementos opacos cuando no deban seguirse y no sea reco-
mendable su retirada. 
IV. Mantenimiento y limpieza correcta que garantice la eficacia de las mismas. 
 
- Normas de obligado cumplimiento por los montadores de la seña-
lización  
I. Los montadores firmarán un recibo de recepción como que han recibido un texto 
donde indica la importancia de su labor de montaje de las señales para evitar 
posibles accidentes. 
II. El montaje de la señalización debe seguir los planos de la forma más exhaustiva 
posible, nada de improvisaciones. 
III. Las señales deben ser nuevas a estrenar, si así no estuvieran debe cambiarse el 
material de inmediato. 
IV. El montaje de las mismas no puede realizarse a destajo. Usted corre los riesgos 
que anuncia la señal. Extreme sus precauciones. 
V. Es obligado el uso de los siguientes EPIs: casco de seguridad, botas de seguridad, 
ropa de trabajo adecuada tipo mono, cinturón de seguridad clase C, guantes de 
seguridad. (Todos ellos con el marcado “CE”). 
 
- Señalización vial  
 Cumplirán con el "Código de la Circulación" y la "Norma de carreteras 8.3-IC, 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado". 
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 La señalización vial protege de doble manera. Por un lado a los conductores de la 
vía de riesgo a terceros por la existencia de obras y además protege a los trabajadores 
de la obra por los accidentes causados por los vehículos en el interior de la obra (que 
este segundo es el que nos atañe). 
 Serán nuevas.  
- Normas para el montaje de las señales 
I. Se instalarán sobre pies derechos metálicos o trípodes, nunca con piedras o mate-
riales sueltos. 
II. No se instalarán en los paseos o arcenes, ya que sería un obstáculo fijo temporal 
para la circulación. 
III. Serán cubiertas por elementos opacos cuando no deban seguirse y no sea reco-
mendable su retirada. 
IV. Mantenimiento y limpieza correcta que garantice la eficacia de las mismas. 
V. Se instalarán en los lugares y a distancias según planos. A pesar de esto, se ten-
drán en cuenta las recomendaciones de la Jefatura Provincial de Carreteras y la 
Guardia Civil. 
 
- Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montado-
res de la señalización vial 
VI. Los montadores firmarán un recibo de recepción como que han recibido un texto 
donde indica la importancia de su labor de montaje de las señales para evitar 
posibles accidentes. 
VII. El montaje de la señalización debe seguir los planos de la forma más exhaustiva 
posible, nada de improvisaciones. 
VIII. Las señales deben ser nuevas a estrenar, si así no estuvieran debe cambiarse el 
material de inmediato. 
IX. El montaje de las mismas no puede realizarse a destajo. Usted corre los riesgos 
que anuncia la señal. Extreme sus precauciones. El montaje se realiza con la vía 
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abierta al tráfico rodado, es una fase de alto riesgo por lo que hay que extremar 
las precauciones. 
X. Deben cargarse las señales con cuidado, pues son metálicas y pesadas. 
XI. Es obligado el uso de los siguientes EPIs: casco de seguridad, gorra con visera (si 
no existen otros riesgos para la cabeza), botas de seguridad, ropa de trabajo ade-
cuada tipo mono, cinturón de seguridad clase C, chaleco reflectante, guantes de 
seguridad. (Todos ellos con el marcado “CE”). 
 
5. RIESGOS HIGIÉNICOS 
 
 El contratista, tiene la obligación de recoger en su PSS y realizar las mediciones 
técnicas de los riesgos higiénicos, directamente con un Servicio de Prevención 
acreditado (propio o externo), o mediante la contratación con laboratorios, mutuas 
patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos 
higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la obra. 
 
 Dichos riesgos higiénicos son: 
 
• Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 
• Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en 
mina. 
• Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 
 
 Estas mediciones y evaluaciones se harán mediante aparatos técnicos 
especializados, manejado por personal cualificado. 
 
 Los informes obtenidos serán entregados al Coordinador de SS de la obra para 
su estudio y toma de decisiones. 
 
 6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
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 Toda máquina que accede a la obra deberá disponer de: 
- Marcado “CE” 
- Declaración de conformidad 
- Manual de instrucciones, o al menos de las partes más significativas. 
Aquellas máquinas que por su antigüedad, no puedan cumplir lo anterior, se les 
exigirá el haber pasado la puesta en conformidad de acuerdo con el R.D. 1215/97. 
  
Además y de manera específica, las siguientes máquinas cumplirán: 
 Máquinas retroexcavadoras 
• Cuando se trabajen con dos máquinas al mismo tiempo, se dejará una 
distancia de seguridad de 8 metros. 
• La altura de la edificación debe ser limitada para que el conductor no 
sea alcanzado por los escombros de caída. 
• Nunca se apoyará la máquina sobre rellenos o escombros. 
• La altura de la construcción debe ser inferior a la longitud del brazo de 
la máquina, y ésta empujará por encima del centro de gravedad. 
• La cabina del conductor estará protegida siempre mediante una car-
casa. 
• La legislación aplicable será: 
- Para su comercialización: R.D. 1435/92 y 56/95, relativos a las dis-
posiciones mínimas de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas 
- Para su utilización:  
- R.D. 1627/97, “Obras de Construcción” 
- R.D. 1215/97, “Equipos de Trabajo” 
- OTCVC 
- Ley 22/1994 de responsabilidad civil, por los daños causados por 
productos defectuosos. 
• Las características de la máquina para evitar posibles accidentes: 
  - Estructuras de protección contra caídas de objetos (FOPS) 
- Estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) 
 - Cinturones de seguridad y sus fijaciones 
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 - Protecciones contra atropamientos, contacto con temperaturas extre-
mas y proyecciones 
 - Válvulas de seguridad  
 - Diseño ergonómico  
 - Redondeo de cantos  
 - Cabina dotada de sistemas de filtración adecuado, en su defecto em-
pleo de E.P.I. (señalizados abajo) 
 - Empleo de cabinas climatizadas  
 - Empleo de maquinaria con baja emisión de ruido 
 - Cabinas insonorizadas, en su defecto empleo de E.P.I (señalizados 
abajo) 
 - Empleo de asientos absorvedores de vibraciones 
 - Señalización óptica y acústica  
 - Sistemas de frenado 
 - Iluminación proporcional al trabajo a realizar 
 - Indicaciones con maniobras 
 - Respetar el manual de mantenimiento (atención ventilación baterías) 
 
Grúa torre 
• La legislación que deberán cumplir es: 
- R.D. 1627/97 
   - Instrucción Técnico Complementaria ITC-MIE-AEM2, Ministerio de 
Industria y Energía Aparatos Elevadores Manutención, y a su través la UNE 58-101-80 
partes 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
   - OTCVC (Arts. 277- 291: aparatos de elevación, transporte y 
similares) 
   - Específica autonómica 
   - Ordenanzas Municipales 
• Las medidas de prevención relativas a la Administración de la Comuni-
dad Valenciana: 
Documentación relativa a la grúa torre: 
- Certificación de adaptación a la ITC-MIE-AEM2 (O.C.A.) y además 
marcado CE en las construidas con posterioridad al año 1996 
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- Acta de revisión periódica O.C.A. 
- Certificado subsanación defectos encontrados en acta O.C.A. 
   Documentación específica para cada montaje: 
- Certificación de adaptación a la ITC-MIE-AEM2 (O.C.A.) y además 
marcado CE en las construidas con posterioridad al año 1996 
- Certificación de resistencia mínima del terreno 
- Proyecto de instalación según Orden de13.03.00 (atención especial 
a las interferencias) 
- Certificado de la empresa fabricante de  la grúa autorizando la 
instalación de grúas súper altas y especificando que tramos han de 
colocarse (cuando proceda) 
- Certificado de conformidad del tramo de empotramiento, bien por 
la empresa fabricante de la grúa torre o por certificado de una OCA 
(cuando proceda) 
- Certificado final de obra de la instalación de la grúa torre (Orden de 
13.03.00) 
- Certificado de montaje de la grúa torre (Orden de 13.03.00) 
   Documentación relativa al mantenimiento: 
- Contrato de mantenimiento con la casa autorizada. 
 
   Condiciones técnicas: 
- Limitador de carga 
- Limitador de alcance 
- Limitador de par 
- Limitador de ángulos verticales 
- Limitador de ángulos horizontales de orientación 
- Limitador de elevación 
- Limitado de carrera de traslación 
- Dispositivo de inmovilización de la grúa 
- Limitador de seguridad contra el viento 
- Puesta en veleta 
- Pestillo de seguridad en gancho 
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Montacargas 
• La legislación aplicable será: 
- OTCVC (Art. 277-291 aparatos de elevación, transporte y similares) 
 
Medidas de prevención: 
 - Bloquear accesos al montacargas cuando no se encuentra presente en 
esa planta o cabina 
 - Instalar cartel “Prohibido subir a las personas” 
 - Visera de protección en acceso a la plataforma 
 - Cargado uniforme de la plataforma 
 - Plataforma rodeada de barandilla de 1.20 m de altura 
 - Preferentemente cabina cerrada 
 - Protección en poleas accesibles, ejes, tambor de  arrollamiento… 
 - Pulsador de emergencia, Stop 
 - Alejar mandos y botonera de la cabina 
 - Cerrar parte baja del recinto por completo 
 - El acceso de la cabina en el nivel inferior debe quedar bloqueado 
cuando no se encuentre la cabina 
 - Que en la parte inferior de la cabina exista dispositivo salvavidas con 
interruptor eléctrico 
 - Estructura calculada y montada adecuadamente 
 - Limitador de carga en cabina 
 - Dispositivo para caídas 
 - Finales de carrera de seguridad 
 - Conectar a tierra todas las masas metálicas 
 - Tensión de seguridad en los circuitos de maniobra 
 - Interruptor diferencial propio de alta sensibilidad. 
 
Pala cargadora 
• Cuando se trabajen con dos máquinas al mismo tiempo, se dejará una 
distancia de seguridad de 8 metros. 
• La altura de la edificación debe ser limitada para que el conductor no 
sea alcanzado por los escombros de caída. 
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• Nunca se apoyará la máquina sobre rellenos o escombros. 
• La altura de la construcción debe ser inferior a la longitud del brazo de 
la máquina, y ésta empujará por encima del centro de gravedad. 
• La cabina del conductor estará protegida siempre mediante una car-
casa. 
• La legislación aplicable será: 
- Para su comercialización: R.D. 1435/92 y 56/95, relativos a las dis-
posiciones mínimas de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas 
- Para su utilización:  
- R.D. 1627/97, “Obras de Construcción” 
- R.D. 1215/97, “Equipos de Trabajo” 
- OTCVC 
- Ley 22/1994 de responsabilidad civil, por los daños causados por 
productos defectuosos. 
• Las características de la máquina para evitar posibles accidentes: 
  - Estructuras de protección contra caídas de objetos (FOPS) 
- Estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) 
 - Cinturones de seguridad y sus fijaciones 
 - Protecciones contra atrapamientos, contacto con temperaturas extre-
mas y proyecciones 
 - Válvulas de seguridad  
 - Diseño ergonómico  
 - Redondeo de cantos  
 - Cabina dotada de sistemas de filtración adecuado, en su defecto em-
pleo de E.P.I. (señalizados abajo) 
 - Empleo de cabinas climatizadas  
 - Empleo de maquinaria con baja emisión de ruido 
 - Cabinas insonorizadas, en su defecto empleo de E.P.I (señalizados 
abajo) 
 - Empleo de asientos absorvedores de vibraciones 
 - Señalización óptica y acústica  
 - Sistemas de frenado 
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 - Iluminación proporcional al trabajo a realizar 
 - Indicaciones con maniobras 
 - Respetar el manual de mantenimiento (atención ventilación baterías) 
 
Sierra circular de mesa 
• Condiciones que debe reunir el propio resguardo son: 
 - Ser regulable automáticamente 
 - Cubrirá el mayor arco posible del disco 
 - Impedir que asierre piezas de espesor que oculten el disco en su má-
xima elevación sobre la mesa 
 - El hueco donde se aloja el disco debe estar cubierto con material que 
impida la proyección de fragmentos 
 - Garantizar la ejecución del corte mediante la existencia de un indicador 
o guía 
 - No molestar el reglaje del cuchillo divisor 
 - Ninguna de sus partes debe entrar en contacto con el disco una vez 
montado 
 - No entorpecer al operario en su trabajo 
 - Construcción sólida y ligera 
 - Permitirá hacer pasadas finas 
 - Su montaje impedirá que sea retirada o manipulada por el operario 
• Normas generales de seguridad: 
 - Paralizar los trabajos en caso de lluvia 
 - Interruptor embutido y lejos de las correas de transmisión 
 - Masas metálicas unidas a tierra e interruptores diferenciales 
 - Máquina perfectamente nivelada para el trabajo 
 - No utilizar disco superior al resguardo instalado 
 - No interferir con otros trabajos 
 - No se utilizará por otra persona que no sea el personal que la tenga a 
su cargo 
 - Antes de comenzar a trabajar comprobar: afilado del útil, su fijación, 
profundidad del corte deseado, correcto giro del disco 
 - Aceitar la sierra de vez en cuando 
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 - Colocar guías-hojas para evitar que el disco no vibre durante la marcha 
 - Uso de gafas o pantallas faciales por parte del operario 
 - No empujar la piza con los dedos pulgares de las manos extendidos 
 
Camión 
• La legislación aplicable será: 
- Para su comercialización: R.D. 1435/92 y 56/95, relativos a las dis-
posiciones mínimas de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas 
- Para su utilización:  
- R.D. 1627/97, “Obras de Construcción” 
- R.D. 1215/97, “Equipos de Trabajo” 
- OTCVC 
- Ley 22/1994 de responsabilidad civil, por los daños causados por 
productos defectuosos. 
• Las características de la máquina para evitar posibles accidentes: 
  - Estructuras de protección contra caídas de objetos (FOPS) 
- Estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) 
 - Cinturones de seguridad y sus fijaciones 
 - Protecciones contra atrapamientos, contacto con temperaturas extre-
mas y proyecciones 
 - Válvulas de seguridad  
 - Diseño ergonómico  
 - Redondeo de cantos  
 - Cabina dotada de sistemas de filtración adecuado, en su defecto em-
pleo de E.P.I. (señalizados abajo) 
 - Empleo de cabinas climatizadas  
 - Empleo de maquinaria con baja emisión de ruido 
 - Cabinas insonorizadas, en su defecto empleo de E.P.I (señalizados 
abajo) 
 - Empleo de asientos absorvedores de vibraciones 
 - Señalización óptica y acústica  
 - Sistemas de frenado 
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 - Iluminación proporcional al trabajo a realizar 
 - Indicaciones con maniobras 
 - Respetar el manual de mantenimiento (atención ventilación baterías) 
 
Hormigonera 
• La legislación aplicable será: 
 - NTP-121 (1985) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 
• En cuanto a las medidas de seguridad contra los contactos eléctricos 
indirectos se cumplirá lo legislado en las Instrucciones Técnicas Com-
plementarias 027 y 028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
8. – CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
 Se utilizarán módulos metálicos prefabricados de chapa metálica emparedada  y 
pintada contra la corrosión con aislamiento térmico y acústico, sobre solera de hormigón 
en masa 150 kg tipo portland. Los planos indican la ubicación de los mismos. 
 Las carpinterías y puertas de paso estarán formadas por cercos directos para 
mamparas y hojas de madera sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de retretes y 
duchas serán tipo rasgado. 
 Todos los módulos irán dotados de fontanería de agua fría y caliente con sus 
correspondientes desagües. Conducciones de PVC. Además, todos los cálculos de 
aparatos vienen descritos en un cuadro a continuación. 
 La instalación eléctrica se iniciará desde el cuadro de distribución, con sus 
interruptores diferenciales de 30mA y magnetotérmicos, en manguera contra la humedad 
y con toma de tierra. Un enchufe cada dos lavabos. 
 La acometida de agua potable se realizará a la tubería de suministro especial para 
la obra, que se considera medio auxiliar de la misma. 
 El suministro eléctrico al comienzo de la obra y antes de realizar la acometida 
propiamente dicha, se realizará mediante grupo electrógeno, y también se considera 
como medio auxiliar. 
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CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Superficie del vestuario aseo:  X ttrab. x 2 m2.  
Nº de inodoros: X  trab.: 25  trab.  
Nº de duchas: x  trab. : 10 trab.  
Nº de lavabos:  X  trab. : 10 und.  
Nº de armarios taquilla: 20 und. 
Nº de bancos para 5 personas:  X  trab. : 5 trab.   
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: X  trab. : 10 trab.  
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: X  m2. : 40 m2.  
Superficie del comedor:  X  trab. x 2 m2.  
Nº de módulos:  x : Sup. Modulo  
Nº de mesas tipo parque:  X  trab. : 10 trab. 
Nº de calienta comidas:  X  trab. : 25 trab. 
Nº de piletas fregaplatos:  X trab :: 25 trab. 
Nº de frigoríficos domésticos:  X  trab. : 25 trab. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: X  m2 : 40 m2. 
 
 
8.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
 a.- Andamios tubulares 
• Se utilizarán andamios HD1000 
• En caso de utilizar andamios no normalizados, se exigirá una nota de 
cálculo donde se justifique la estabilidad y resistencia del conjunto. 
• Estarán dotados de barandilla en sus lados abiertos, y por el lado interior 
si la distancia entre el frente de fachada y el andamio supera los 30 cm. 
 
b.- Plataformas de recepción de materiales 
• Los riesgos derivados de la recepción de materiales en palets en obra 
mediante la grúa-torre sólo pueden ser suprimidos mediante la utiliza-
ción de plataformas receptoras voladas. 
• Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas 
y seguras, convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-te-
cho, tal como se indica en los planos. 
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• Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de 
barandilla que será practicable en una sección de la misma para permitir 
el acceso de la carga a la plataforma. 
 
c.- Escaleras 
• Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Serán de materiales 
que garanticen una resistencia y durabilidad adecuada. Si son de ma-
dera, no irán pintadas para poder observar posibles defectos materiales. 
Siempre sobresaldrán una distancia de un metro como mínimo del nivel 
del suelo. 
 
d.- Plataformas de paso. 
• Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, es-
tarán convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 
 
 
9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACION ELÉCTRICA PROVISIONAL DE 
OBRA  
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Sistema de protección contra contactos indirectos: 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el 
sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
Normas de prevención tipo para los cables: 
* El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y 
de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la 
maquinaria e iluminación prevista. 
* Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 
de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
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sentido. 
* La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas. 
* En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se 
realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. 
en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento 
* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha 
indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 
* Se señalizará el «paso del cable» mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del «paso eléctrico» a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
      * Caso de tener que efectuar empalmes entre 
mangueras se tendrá en cuenta: 
      a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe 
mantenerlos en el suelo. 
   b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se 
ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad. 
    c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando 
cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
* La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 
colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por 
agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas. 
* Las mangueras de «alargadera»: 
    1) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
    2) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas 
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estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima 
contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
Normas de prevención tipo para los interruptores: 
* Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
* Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
* Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de «peligro, electricidad». 
* Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 
bien de «pies derechos» estables. 
 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 
* Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
* Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 
* Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
* Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro, 
electricidad». 
* Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 
verticales o bien, a «pies derechos» firmes. 
* Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 
* Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 
eléctrico de apertura. 
 
Normas de prevención tipo para la toma de energía: 
* Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
* Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
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* Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina-herramienta. 
* La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», 
para evitar los contactos eléctricos directos. 
* Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles 
especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado 
similar de inaccesibilidad. 
    
  Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos: 
* La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en 
los planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con 
el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
* Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas 
de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
* Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 
* Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 
disyuntores diferenciales. 
* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
 
        -  300 mA.- (según R.E.B.T.) - General. 
         - 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación 
a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
       - 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas 
de alumbrado no portátil. 
* El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 
 
Normas de prevención tipo para la toma de tierra: 
* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas 
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en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI. 
BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
* Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado 
de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias 
de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
* Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 
tierra. 
* El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
* La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de 
los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del 
edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
     * El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con 
macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros 
usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de 
sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 
considerados como electrodo artificial de la instalación. 
* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, 
incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las 
grúas. 
* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de 
media o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de 
tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente 
independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de 
obra. 
* Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, 
carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El 
resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 
general de tierra. 
* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
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* La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de 
hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 
* El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en 
el interior de una arqueta practicable. 
  
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 
* Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 
general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los 
aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, 
serán de tipo protegido contra los chorros de agua.  
* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
* La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre 
«pies derechos» firmes. 
* La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para 
la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
* La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
* La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 
con el fin de disminuir sombras. 
* Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 
    
 Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 
de la instalación eléctrica provisional de obra: 
* El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 
preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 
* Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 
el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará «fuera 
de servicio» mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
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* La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 
tipo de máquina. 
* Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 
una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el 
lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: « NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED». 
* La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 
efectuarán los electricistas. 
        
 Normas o medidas de protección tipo. 
* Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso. 
* Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o 
camiones y provocar accidentes). 
* Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 
con viseras contra la lluvia. 
* Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no 
se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, 
carretera y asimilables. 
* El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 
junto a escaleras de mano). 
* Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
* No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.). Hay que utilizar «cartuchos fusibles normalizados» adecuados a cada 
caso, según se especifica en planos. 
 
10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para 
evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
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1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dis-
pone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
2º El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano 
en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según 
su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que 
en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran queda-
rían reducidas al campo teórico. 
3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo 
la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 
4º En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista 
respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención dise-
ñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de 
sus propios: sistema de construcción y de organización. 
 Extintores de incendios 
Definición técnica de la unidad: 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 
eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas 
sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 Vestuario y aseo del personal de la obra. 
 Comedor del personal de la obra. 
 Local de primeros auxilios. 
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 
contratista o subcontratista. 
 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 Cuadro general eléctrico. 
 Cuadros de máquinas fijas de obra. 
• Montacargas (Edif. u O.C.) 
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• Ascensor de obra (para transporte de personas) (Edif. u O.C.) 
• Grúas torre - fijas o sobre carriles (Edif. u O.C.) 
• Hormigonera eléctrica (pastera) (Edif. u O.C.) 
• Mesa de sierra circular para material cerámico (Edif. u O.C.) 
• Dobladora mecánica de ferralla (Edif. u O.C.) 
 Almacenes de material y talleres. 
 Acopios especiales con riesgo de incendio: 
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de 
soldaduras capaces de originar incendios. 
 Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una 
empresa acreditada para esta actividad. 
 Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de ex-
tinción previstas. 
2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 
"EXTINTOR". 
3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
 
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
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En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
   
 
 
11. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES Y SANITARIOS 
 
 Los servicios comunes y sanitarios previstos cumplirán lo siguiente: 
- Abastecimiento de agua potable 
· El suministro de agua potable a la obra se hará a través de la aco-
metida a la red de abastecimiento.  
· No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de 
vasijas, barriles, cubos y otros recipientes abiertos o cubiertos pro-
visionalmente. Se recomienda el uso de fuentes de surtidor. 
- Vestuarios, comedores y duchas 
· Los módulos prefabricados previstos irán con un nivel de aisla-
miento térmico que garantice el confort en su utilización. Cuando 
este aislamiento no sea suficiente, estarán dotados de un sistema 
de aire acondicionado. 
- Retretes 
· Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 m. por 1´20 
de superficie y 2´30 m. de altura. 
· Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y 
estarán provistas de cierre interior y de una percha. 
 
- Instalaciones sanitarias. 
· Botiquines fijos o portátiles. 
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· Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamen-
tos y utensilios que debe contener cada botiquín, sin embargo una 
circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación General de 
Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario bo-
tiquín, A, B, C y D, en función del número de trabajadores, 1 a 5;5 
a 25;25 a 50;50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando 
para cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y uten-
silios. 
- Comedores. 
· Constarán de bancos o sillas y mesas. 
· Dispondrá de suficiente menaje o vajilla. 
· Dispondrá de calefacción en invierno. 
· Medios adecuados para calentar la comida. 
· Pileta con agua corriente. 
 
 
12. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
Durante la ejecución de la obra se cumplirá lo previsto en el art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en relación a la Coordinación de actividades 
empresariales y, especialmente, en relación a los aspectos que se indican a 
continuación. 
Las protecciones colectivas establecidas son independientes de la empresa que las 
coloque, permaneciendo siempre en la obra hasta la eliminación total del riesgo al 
realizar los cerramientos o protecciones definitivas. 
La conjunción de varias empresas en un mismo tajo o en la misma vertical dará lugar 
a la coordinación de sus trabajos que llevará a cabo el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
13. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
a.- Ejecución de Unidades de obra 
a.1- Movimiento de tierra 
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- Antes de empezar a realizar el vaciado, el solar quedará delimitado por una 
valla de altura no menor de 2 m, situándose a una distancia mínima del borde 
del vaciado de 1,5 m. 
- Se dispondrá de herramientas manuales para caso de accidente por despren-
dimiento del terreno (pala, pico, etc). 
- Las pendientes de la rampa de acceso de la maquinaria será del 16% como 
máximo en tramo recto y del 12% en tramos curvos , siendo éstas de anchura 
suficiente para facilitar el acceso de maquinaria y camiones, superando en 
cualquier caso Ios 6 metros exigidos en el acceso al vial. 
- El acceso del personal a la excavación será independiente del de la maquinaria 
y camiones. Será un acceso seguro y en esta obra se realizará por medio de 
una escalera prefabricada adosada a uno de los laterales de la excavación. 
- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su 
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la esta-
bilidad de los taludes. 
- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Ca-
pataz, (Encargado o Comisión de Seguridad), antes de reanudar las tareas 
interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del 
terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 
mínima de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, 
se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasa-
manos, listón intermedio y rodapié, situada a 1.5 metros como mínimo del 
borde de coronación del talud. 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cual-
quier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cual-
quier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 
sujetos al riesgo detectado. 
- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protec-
ción del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie 
dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
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- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo 
de una máquina para el movimiento de tierras. 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recien-
temente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capa-
taz, (Encargado o Comisión de Seguridad). 
- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de apro-
ximación del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros 
y de 4 m. para los pesados. 
a.2.- Cimentación 
- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los 
pozos de cimentación. 
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los po-
zos para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la ci-
mentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 
zanja o zapata. 
-    Durante el transporte de la ferralla desde su posición inicial a la zanja o pozo 
se   cuidará que no  se encuentren personas en su vertical para evitar posibles 
daños por caída de la misma. 
 
a.3.- Estructura 
 
Encofrados. 
- Se prohíben los trabajos con fuertes vientos y/o lluvia. 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 
altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de ba-
randillas. 
- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo 
interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuer-
das. 
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- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas du-
rante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; 
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armadu-
ras, pilares, bovedillas, etc. 
- El izado de los casetones, se efectuará sin romper los paquetes en los que se 
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 
- El izado de casetones sueltos se efectuará sobre bateas emplintadas. Los ca-
setones se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída du-
rante la elevación o transporte. 
- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar 
sobre el entablado. 
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que de-
berán desecharse de inmediato antes de su puesta. 
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 
sobre las juntas. 
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, reali-
zando la  operación desde una zona ya desencofrada. 
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 
marinero (redes, lonas, etc.). 
- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar 
los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplinta-
das). 
- Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evi-
tar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, 
para permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas 
de escalera. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas hori-
zontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado 
en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas pe-
rimetrales antes de proceder al armado. 
- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a 
distinto nivel. 
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será 
la  primera en hormigonarse. 
- Inmediatamente que el hormigón lo permita, se hará el peldaño. 
 
Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en 
los planos. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre dur-
mientes de madera. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. En caso 
de que fuese necesario transportar un elemento de gran longitud como la ar-
madura de un pilar en posición vertical (caso de armadura de pilares de es-
quina de 6 m de longitud. Ver planos), se asegurará firmemente la zona de la 
armadura de la cual vaya a sujetarse para su transporte. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares de-
signados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al verte-
dero. 
- Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
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- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes o barandillas de protección. 
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, 
(o vigas). 
- Se instalarán «caminos de tres tablones de anchura» (60 cm. como mínimo) 
que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o 
tendido de mallazos de reparto). 
- Las maniobras de ubicación «in situ» de ferralla montada se guiarán mediante 
un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones 
la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manual-
mente a efectuar las correcciones de aplomado.   
 
Vertido del hormigón mediante cubo 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 
que lo sustenta. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
- Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posi-
ción de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de 
caídas por movimiento pendular del cubo.      
 
Hormigonado de  muros. 
 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el 
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los 
taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, 
para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
-  El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado ex-
terno y el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se 
prohíbe el acceso «escalando el encofrado». por ser una acción insegura. 
- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (Encargado), revisara el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derra-
mes. 
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- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, 
se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la 
que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se esta-
blecerá a todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 
- Longitud: La del muro. 
- Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 
- Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
- Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón in-
termedio y rodapié de 15 cm. 
- Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria (que rebase en 1 m el plano 
al que da acceso). 
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general). fuer-
tes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al 
borde de los taludes del vaciado. para verter el hormigón (Dumper, camión, 
hormigonera). 
- El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uni-
formemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de so-
brecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado  y  forjados. 
- Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el 
buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes 
por reventones o derrames. 
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado 
de las redes de protección de los trabajos de estructura. 
- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o perma-
necer en equilibrio sobre los mismos. 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanu-
dará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde «casti-
lletes o torretas de hormigonado», según plano. 
- La cadena de cierre del acceso de la «meseta o castillete de hormigonado» 
permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma 
exista algún operario. 
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- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las «ta-
pas» que falten y clavando las sueltas, diariamente. 
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de obje-
tos, solucionándose los deterioros diariamente. 
- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se rea-
lizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en su-
perficies amplias. 
- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (tres 
tablones de 20 cm de ancho trabados entre sí, desde los que ejecutan los 
trabajos de vibrado del hormigón. 
- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar for-
mados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 
 
a.4.- Cubiertas 
- Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada 
al forjado, mallazo o redes, hasta el inicio de su cerramiento definitivo, se des-
cubrirán conforme vayan a cerrarse. 
- Se establecerán «caminos de circulación» sobre las zonas en proceso de fra-
guado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 
- Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para 
evitar derrames innecesarios. 
- Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las so-
brecargas puntuales. 
- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la 
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaqueta-
dos, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su 
eliminación posterior. 
 
a.5.- Cerramientos y particiones 
- Se prohíbe los trabajos con fuertes vientos y/o lluvia de intensidad. 
- Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en 
todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 
 
125 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la preven-
ción de caídas. 
- Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el 
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento de-
finitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 
parcial de protecciones en el suelo. 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deteriora-
das. 
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una baran-
dilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cms como mínimo. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente ilumina-
das. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) pe-
riódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias que pueden provo-
car caídas al mismo o distinto nivel, impactos por su caída sobre otras perso-
nas que se encuentren en cotas inferiores, etc. 
- La introducción de materiales en las plantas se realizará con la ayuda de dos 
aparatos elevadores de obra, distribuidos en obra según necesidades de su-
perficie de servicio. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plan-
tas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de 
P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por de-
rrame de la carga. 
- El  ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente y sujeto con cuerdas, flejes 
u otro medio en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que 
no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.  
- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con 
las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por pén-
dulo de la carga. 
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- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán única-
mente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determi-
nado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, 
se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura 
en los lugares de menor resistencia. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de 
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales 
ubicándose aquellas según plano. 
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o hue-
cos interiores. Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados. 
Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrum-
barse sobre el personal. 
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 
antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caí-
das al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, ma-
llazo, red, etc. 
- Condiciones de anclaje, barandillas, trócolas, cables, etc. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
- Para el personal que interviene en los trabajos será obligatorio el uso de los 
elementos de protección personal; nunca efectuarán estos trabajos en solitario 
en la plataforma del andamio. 
- Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- La operación de carga y descarga en planta de los materiales se hará bajo la 
supervisión de una persona instruida a tal efecto. 
- Las plataformas de trabajo en los andamios serán estables y antideslizantes 
de 60 cm. de anchura como mínimo, y contarán con barandilla perimetral de 
90 cm de altura mínima, barra intermedia y rodapié de 15 cm como mínimo, 
excepto en la cara de la fachada en la que la altura de la barandilla será de 70 
cm como mínimo.  
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- Se mantendrán las barandillas hasta el momento de ejecutar el cerramiento de 
la planta correspondiente. 
- Para el resto del personal se colocarán y mantendrán las viseras o marquesi-
nas de protección resistentes en los accesos y se señalizarán debidamente las 
zonas de trabajo. 
- Los andamios serán normalizados, y cumplirán con la Normativa Vigente. 
- En los andamios colgados móviles la separación entre los puntos de anclaje 
no será superior a los 3 m. Las andamiadas no serán superiores a los 8 m.  
- Distancia entre paramento y andamio será inferior a 45 cm, asegurándose está 
mediante anclajes o tirantes. 
- No se accederá ni se saldrá del andamio hasta que no quede asegurada su 
inmovilidad. 
- Se prohíben las pasarelas de tablones entre góndolas de andamios colgados 
y entre éstas y la construcción. Se utilizarán siempre módulos normalizados. 
- El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vuel-
tas con la plataforma en la posición más baja. Se desecharán los cables que 
tengan un 5% de hilos rotos (revisar periódicamente). 
- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
- No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en un punto, de-
berá ser repartida. 
- Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos 
bruscos o violentos sobre ellos. 
- Análisis y localización de aquellos puntos en los que deban aislarse los medios 
auxiliares de seguridad. 
- Vallado con barandillas rígidas en la zona de trabajo que presente riesgo. 
- Establecer los medios tendentes a procurar la libre circulación por cualquier 
punto de la obra sin riesgo de lesión por caída de objetos. 
- Sistema de evacuación de escombros y medios en lugares designados. 
- Maquinaria con protecciones adecuadas. 
- Red para protección de espacios con riesgo de caídas. 
- Plataformas de entrada y salida de materiales 
- Las personas que se encuentren trabajando en los andamios colgados irán 
siempre ancladas a una línea de vida (que se tenderá en toda la altura del 
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edificio) por medio del correspondiente cinturón de seguridad para evitar su 
caída en caso de rotura de alguno de los cables de sustentación del andamio. 
- Los cables de sustentación de los andamios colgados contarán en su extremo 
con un gancho con pestillo de seguridad para su correcto enganche al anclaje. 
      
a.6.-Saneamiento 
- La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros 
diferentes hasta 
 llegar a la acometida que desaguará en la red general de alcantarillado de 
la población. 
- En la zona de sótano la red de desagüe colgará del forjado de la planta baja.     
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos 
del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más hori-
zontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por 
varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 
deslicen o rueden y puedan causar daños a otras personas. 
 
a.7.- Alicatados y Solados. 
- Los tajos se limpiarán de «recortes» y «desperdicios de pasta». 
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrá siempre plataformas de tra-
bajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones de 20 cm. trabados entre 
sí) y barandilla de protección de 90 cm si la altura de caída es superior a los 2 
m. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, ca-
jas de materiales, bañeras, etc. por la inestabilidad que pueden provocar. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada que permita la reali-
zación de los trabajos sin riesgos. 
- La iluminación mediante portátiles se harán con «portalámparas estancos con 
mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléc-
trico. 
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- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstacu-
licen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
 
a.8.- Enfoscados y enlucidos. Revestimientos 
 
- En todo momento se mantendrá limpias y ordenadas las superficies de tránsito 
y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes 
por resbalón. 
- Los materiales que se empleen para la ejecución de las plataformas de trabajo 
de los andamios presentarán buen aspecto y reunirán las dimensiones  sufi-
cientes que garanticen la seguridad de los trabajadores que las usen. En caso 
de que se observaran deficiencias en los mismos, serán inmediatamente reti-
rados y sustituidos por otros. Las plataformas de los andamios serán preferi-
blemente metálicas.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y similares) de 
techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando esca-
lones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
- Los andamios para enfoscados de interiores se forman sobre borriquetas. Se 
prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, 
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inestables. 
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará 
un cerramiento provisional, formado por «pies derechos» acuñados a suelo y 
techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 
cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. Se podrán 
adoptar otras medidas sustitutorias siempre que no supongan una reducción 
en el nivel de seguridad mínimo necesario (mallazo, redes o cinturón de sujec-
ción). 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada que garantice la se-
guridad en la realización de los trabajos. 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con «portalámparas estancos con 
mango aislante» y «rejilla» de protección de la bombilla. La energía eléctrica 
los alimentará a 24 V. 
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- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferente-
mente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
a.9.- Falsos techos de escayolas 
- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de es-
cayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando esca-
lones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
- Se revisará periódicamente el estado de los materiales que conforman la pla-
taforma de trabajo, sustituyéndolos inmediatamente en caso de que se obser-
ven deficiencias que afecten a la seguridad del conjunto. 
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán 
sobre borriquetas de madera o metálicas (mejor estas últimas). Se prohíbe 
expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoya-
das contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre super-
ficies inseguras. 
- Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la 
superficie de trabajo horizontal y bordeado de barandillas reglamentarias. Se 
permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se in-
movilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utili-
zación de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada que garantice una vi-
sibilidad apropiada al trabajo a realizar. 
-  La iluminación mediante portátiles, se hará con «portalámparas estancos con 
mango aislante» y «rejilla» de protección de bombilla. La energía eléctrica los 
alimentará a 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, pre-
feriblemente sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
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- Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos 
junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los 
vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
- Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo 
 
a.10-.Carpintería de Madera y Metálica. 
- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en blo-
ques perfectamente atados pendientes mediante eslingas del gancho de la 
grúa torre. 
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en 
los planos, para evitar accidentes por interferencias. 
- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, 
(o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en 
la planta, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
-  En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metá-
licos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre 
objetos. 
- Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar 
los riesgos por posibles desplomes. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que 
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protecto-
res de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de 
golpes, caídas y vuelcos. 
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una 
altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, 
para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, 
tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del 
precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
- El «cuelgue» de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo 
de dos operarios,  para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y 
caídas. 
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- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada al trabajo que se 
realice y en ningún caso será inferior al nivel que se considere necesario para 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante «portalámparas estancos 
con  mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 
V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antidesli-
zantes y de cadenilla  limitadora de apertura. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 
siempre bajo ventilación por «corriente de aire», para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
 
 
          a.11. Instalación eléctrica. 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- La iluminación en los tajos será la suficiente para garantizar la realización de 
la tarea en unas condiciones de seguridad adecuadas. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas es-
tancos con mango aislante», y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 
a 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo «tijera», dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  
- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas. 
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- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura du-
rante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones 
de seguridad adecuadas. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 
con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión 
en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes 
de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas 
de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios 
se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez com-
probados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
a.12. Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios. 
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se lim-
piará conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trom-
pas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación de los tajos de fontanería será la suficiente para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante «mecanis-
mos estancos de seguridad» con mango aislante y rejilla de protección de la 
bombilla. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 
evitación de incendios. 
 
a.13. Instalación de los ascensores y de los aparatos elevadores de obra. 
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- El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación 
de ascensores. 
- No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las «carracas» portantes de 
la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo nece-
sario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de soportar 
el conjunto, bajo la bancada superior. 
- Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que 
debe soportar, mayorado en un 40% de seguridad. Esta «prueba de carga» se 
ejecutará a una altura de 30 cm sobre el fondo del hueco del ascensor. 
- Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma. 
- Antes de proceder a «tender los plomos» para el replanteo de guías y cables 
de la cabina, se verificará que todos los huecos están cerrados con barandillas 
provisionales sólidas, de 90 cm de altura mínima, formadas por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura como mínimo. 
- La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará 
diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de 
ellos, las tareas de aplomado de las guías. 
- La plataforma de trabajo móvil es rodeada perimetralmente por barandillas de 
90 cm de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada de sistema 
de acuñado en caso de descenso brusco. 
- La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente antiimpac-
tos. 
- La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará 
sujetos con cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para 
tal menester. 
- Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para 
ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un 
acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco 
del ascensor. 
- Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los 
huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los accidentes 
por golpes. 
- La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo y será 
la suficiente para realizar los trabajos en las debidas condiciones de seguridad.  
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- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando «portalám-
paras estancos de seguridad con mango aislante» dotados con rejilla protec-
tora de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de 
ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de 
los instaladores y consecuente potenciación de riesgos. 
 
 
b.- Utilización de maquinaria 
           
b.1. Maquinaria en general 
     
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras anti-atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una má-
quina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 
suministro. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o ma-
nual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas con funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inme-
diatamente para su reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda «MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR». 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de repara-
ción. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas ave-
riadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán  los arrancadores, o en su 
caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
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- La misma persona que instale el letrero de aviso de «MAQUINA AVERIADA», 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en ser-
vicio fuera de control. 
- Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determi-
nada máquina o máquina-herramienta. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izán-
dolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante opera-
rios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayec-
toria de cargas suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador 
de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe de-
tener el giro o desplazamiento de la carga. 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en fun-
ción de los solicitados para los que se los instala. 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra es-
pecializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante fo-
rrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana y se cam-
biarán aquellos que tenga más del 10% de hilos rotos. En el caso de emplear 
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eslingas textiles se revisará también su estado periódicamente y se sustituirán 
cuando se observe su deterioro. 
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 
provistos siempre de «pestillo de seguridad». 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos 
a base de redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados se-
gún las normas del fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán do-
tadas de toma de tierra, excepto en el caso de que presenten el distintivo de 
doble aislamiento. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de izado. 
- Semanalmente se revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre. 
- Semanalmente se revisarán el buen estado de los cables contravientos exis-
tentes en la obra. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, queda-
rán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, 
por el fabricante de la máquina. 
 
b.2. Máquinas para el movimiento de tierras 
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de faros de marcha hacia  adelante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos (en los casos en 
que sea necesario su uso), avisador acústico de marcha atrás y un extintor. 
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán ins-
peccionadas periódicamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 
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- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para 
el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria em-
pleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la má-
quina 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de bande-
rolas, malla de polietileno y señales normalizadas de tráfico. 
- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. An-
tes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 
      
b.3 Pala cargadora 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blando-
nes y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación 
de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco (cabina ROPS) o antiimpactos (cabina FOPS) cuando pro-
ceda su uso. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en mar-
cha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posi-
ble para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre uti-
lizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 
 
139 
-  Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 
y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y avisador acús-
tico de marcha atrás. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de exca-
vación. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará en caso necesario la 
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos: 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará ac-
cidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden pro-
vocar  accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 
de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha ins-
talado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomen-
dada por el fabricante de la máquina. 
          
  b.4. Retroexcavadora 
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- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blando-
nes y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación 
de la maquinaria. En caso de presentarse muy embarrado el terreno se echará 
una capa de grava para evitar atascos de la máquina. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco (cabina ROPS) o cabina antiimpacto (cabina FOPS) cuando 
sean necesarias. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en mar-
cha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre uti-
lizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cu-
chara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 
y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de exca-
vación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, 
el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 
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- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la  
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas, excepto en 
el caso de que la cuchara venga preparada para ese uso. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 
de alcance del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará en caso de ser nece-
sario la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos: 
o Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dis-
puestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
o No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
evitará accidentes por caída. 
o Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 
manos; es más seguro. 
o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 
para usted. 
o No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con 
el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
o No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pue-
den provocar accidentes o lesionarse. 
o No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Re-
párela primero, luego reincide el trabajo. 
o Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice 
las operaciones de servicio que necesite. 
o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes 
no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
o Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
b.5 Camión 
 
- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
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- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 
de emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo que-
dará frenado y calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima  
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
- El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.    
          
b.6 Carretilla elevadora 
- Se comprobará periódicamente el buen funcionamiento de palancas, frenos, 
bocina de retroceso, luces, dirección, etc. 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señali-
zando las zonas peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espa-
cio libre de 70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 
freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
- En ningún momento, la carga que se transporte impedirá la visión. De ser así 
(por excesivo volumen del palet a transportar, etc.) el conductor del torito se 
ayudará de alguien para que le guíe en su recorrido. 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del 
mismo lado que los demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas 
a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos ne-
cesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra per-
sona no autorizado pueda utilizarlo. 
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- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta dispo-
sición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del torito. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, ta-
blones y similares) que sobresalgan lateralmente del torito. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los toritos a velocidades su-
periores a los 20 Km/h. 
- Los conductores de toritos de esta obra estarán en posesión del carnet de 
clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
- El conductor del torito no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su utili-
zación y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto 
de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conoci-
miento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas ne-
cesarias para subsanar dicha anomalía. 
- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instruc-
ciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual 
de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubrica-
ción y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
      
b.7. Grúa torre 
 
- La grúa torre, se ubicará en el lugar señalado en los planos que completan 
este Estudio de Seguridad y Salud. 
- La grúa torre a montar en esta obra, estará dotada de un letrero en lugar visi-
ble, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
- La grúa torre a utilizar con esta obra, estará dotada de la escalerilla de ascen-
sión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de 
caídas. 
- La grúa torre a utilizar en esta obra, estará dotada de cable fiador de seguridad, 
para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la 
torre. 
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- La grúa torre a utilizar en esta obra, estará dotada de cable fiador para anclar 
los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos 
a la punta. 
- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10%  de hilos rotos, 
serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa 
o Jefatura de Obra. 
- En caso de utilizarse eslingas textiles se revisará su estado periódicamente, 
cambiándose cuando se considere oportuno. 
- La grúa torre a utilizar en esta obra, estará dotada de gancho de acero norma-
lizado dotado con pestillo de seguridad. 
- Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas me-
diante el gancho de la grúa-torre. 
- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, deján-
dose fuera de servicio en veleta  hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
- Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se 
realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras: izar el gancho libre de 
cargas a tope junto al mástil, dejar la pluma en posición «veleta», poner los 
mandos a cero, abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina 
(desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión pre-
via del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 
 
- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de se-
guridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales 
o superiores a 60 Km/h. 
- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo 
a un mínimo de 40 cm de profundidad; el recorrido siempre permanecerá se-
ñalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante 
una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. 
- Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limi-
tadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la 
pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 
- Los gruistas de esta obra procurarán mantener buena visibilidad siempre en el 
manejo de las cargas. En caso de no tenerla, recurrirán a la ayuda de algún 
trabajador para que le indique. 
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- Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, 
que trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre 
la estructura de la grúa. 
- El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma 
en la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
- Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Comple-
mentaria del Reglamento de Aparatos Elevadores, R.D. 836/2003 ITC "mie-
aem-2" y Rd837/2003 ITC "mie-aem-4" 
- La grúa torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente 
todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios au-
xiliares o de seguridad recomendados. 
- A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comuni-
cará en caso necesario la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará 
cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
o Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima 
seguridad, comodidad y visibilidad; evitará accidentes. 
o Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida 
que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de segu-
ridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la 
grúa cae, caerá usted con ella. 
o No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
o En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar acciden-
tes; en caso de quedar fuera de su campo de visión, solicite la cola-
boración de un operario que le señale. No corra riesgos innecesa-
rios. 
o Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres traba-
jando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para que 
sean desalojados. 
o No trate de realizar «ajustes» en la botonera o en el cuadro eléctrico 
de la grúa. Avise de las anomalías a la Comisión de Seguridad para 
que sean reparadas. 
o No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al 
cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse 
o ser origen de accidentes. 
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o No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Co-
munique a la Comisión de Seguridad las anomalías para que sean 
reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
o Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, ma-
nejará con seguridad la grúa. 
o Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cercio-
rarse primero de que está cortado en el cuadro general , y colgado 
del interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda:   «NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRUA» 
o No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al 
suelo. Puede hacer caer la grúa. 
o No intente «arrastrar» cargas mediante tensiones inclinadas del ca-
ble. Puede hacer caer la grúa. 
o No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plan-
tas. Pone en riesgo la caída a sus compañeros que la reciben. 
o No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la 
grúa. 
o Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la má-
xima altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo 
posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía 
eléctrica. 
o No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las no-
ches o fines de semana. Esos objetos que se desea no sean roba-
dos, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del 
gancho. 
o No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus com-
pañeros durante el transporte y causar lesiones. 
o No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar 
las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes. 
o Comunique inmediatamente a la Comisión de Seguridad la rotura 
del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y 
deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes. 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 
 
147 
o No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por 
el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla 
caer. 
o No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos 
del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 
 
b.7 Hormigonera 
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
«planos de organización de obra». 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una car-
casa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para 
evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conecta-
das a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa descone-
xión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y 
de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especiali-
zado para tal fin. 
- Dispondrá de un dispositivo de parada tipo seta.      
           
b.8 Sierra de disco 
 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres 
metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de 
los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, 
etc.). 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
o Carcasa de protección superior e inferior del disco. La superior será 
regulable. 
o Cuchillo divisor del corte. 
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o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor estanco. 
o Toma de tierra. 
 
- Las conexiones eléctricas tendrán un IP451KOB, como mínimo, comprobán-
dose la unión a tierra de la máquina y que el circuito queda protegido por un 
interruptor diferencial.  
- El dispositivo de puesta en marcha-paro será de los denominados de acciona-
miento voluntario, es decir, que necesitan rearmarse si hay un fallo eléctrico. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 
grúa las mesas de sierra durante los períodos de inactividad. 
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por per-
sonal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impe-
ricia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se rea-
lizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a tra-
vés del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 
los riesgos de caídas y los eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas em-
plintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 
sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 
normativa de actuación en caso necesario. El justificante del recibí, se entre-
gará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
o Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anu-
lada la conexión a tierra. 
o Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco. 
o Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no 
hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su des-
treza. Esta máquina es peligrosa. 
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o No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar 
sin necesidad de observar la «trisca». El empujador llevará la pieza 
donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera 
«no pasa», el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajus-
ten. 
o Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
o Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados 
o carezcan de algún diente. 
o Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de 
seguridad antiproyección de partículas y usarlas siempre, cuando 
tenga que cortar. 
o Se aconseja el uso de protectores auditivos en caso de tener que 
permanecer durante un largo periodo de tiempo cortando. 
o Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas 
en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir 
despedida la madera de forma descontrolada, provocando acciden-
tes serios. 
    
b.8. Compresor 
- El arrastre para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los dos metros del borde de coronación de cortes y 
taludes, en prevención del riesgo por derrumbamiento. 
- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro pun-
tos fuertes del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de 
la carga. 
- El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición hori-
zontal y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. En definitiva, 
quedará perfectamente nivelado. 
- El compresor a utilizar en esta obra será en lo posible silencioso, es decir, 
cubierto con una carcasa protectora que disminuirá la contaminación acústica 
producida por el aparato. 
- las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado en prevención de incendios o de explosión. 
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- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfecto estado de conservación, 
es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón. En caso 
contrario, la manguera será sustituida. 
- Los mecanismos de conexión o de empalme de la manguera al compresor se 
realizarán mediante racores de presión. No se permitirá el empalme man-
guera-compresor con alambres, presillas o similares. 
- Se cuidará, en lo posible, que las mangueras no sufran el efecto del paso de 
maquinaria de obra o personas para evitar roturas o desgastes. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
b.9. Montacargas 
 
- La construcción, instalación y mantenimiento de los montacargas reunirán los 
requisitos y condiciones del Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores y 
Normas vigentes. 
- Las máquinas de elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante 
un interruptor omnipolar general, accionado a mano, colocado en el circuito 
principal, y será fácilmente identificado mediante un rótulo indeleble. 
- Los ascensores y las estructuras de los motores y máquinas elevadoras, las 
cubiertas de éstos, los combinadores y las cubiertas metálicas de los disposi-
tivos eléctricos del interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco se conecta-
rán a tierra. 
  
c.- Utilización de equipos de protección individual 
Casco de protección 
- La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de ma-
teriales termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con 
fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de aleaciones metálicas 
ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados. 
- No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar 
lesiones graves en caso de golpe lateral. Pueden estar provistos de un relleno 
protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor. 
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- Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistas de un reborde lateral 
no deben utilizarse en lugares de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras 
de metal fundido. 
- Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, deben 
utilizarse exclusivamente cascos de materiales termoplásticos. Deben carecer 
de orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas metálicas no 
deben asomar por el exterior del armazón. 
- Los cascos destinados a personas que trabajan en lugares altos, en particular 
los montadores de estructuras metálicas, deben estar provistos de barboquejo. 
- Para mejorar la comodidad térmica el casquete debe ser de color claro y dis-
poner de orificios de ventilación. 
- La forma de casco más común dentro de las diversas comercializadas es la de 
"gorra", con visera y ala alrededor. En canteras y obras de demolición protege 
más un casco de este tipo pero con un ala más ancha, en forma de "sombrero". 
Cuando se trabaja a cierta altura es preferible utilizar cascos sin visera ni ala, 
con forma de "casquete" ya que estos elementos podrían entrar en contacto 
con las vigas o pilares entre los que deben moverse a veces los trabajadores, 
con el consiguiente riesgo de pérdida del equilibrio. 
 
Gafas seguridad 
- Cuando los símbolos de resistencia mecánica (S, F, B o A) no sean iguales 
para el ocular y la montura, se tomará el nivel más bajo para el protector com-
pleto.  
-  Si el ocular es de clase óptica 3 no debe usarse en periodos largos. 
- Para que un protector de ojos pueda usarse contra metales fundidos y sólidos 
calientes, la montura y el ocular deberán llevar el símbolo 9 y uno de los sím-
bolos F, B o A. 
- Es preciso asegurarse de que el riesgo existente en el entorno de trabajo, se 
corresponde con el campo de uso de esos protectores, que se deduce de las 
marcas que lleva impresas.  
- Los protectores son de uso personal, por lo que no deben ser utilizados por 
varios usuarios aunque se limpien cuidadosamente. 
 
Botas seguridad 
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- Las características técnicas de los calzados se definen por una serie de ensa-
yos que determinan su utilización, prestaciones o limitaciones. 
- Las limitaciones de los calzados de seguridad son función de los requisitos 
exigidos en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cual-
quier calzado con marca de calidad cumple las características técnicas esta-
blecidas en las Normas o Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido 
verificados. 
- En función de la talla y de la luz libre medida después de someter los calzados 
al ensayo de resistencia al impacto, las clases I y III pueden poseer dos grados 
de protección. 
- Para el cumplimiento de las consideraciones ergonómicas y de otro tipo, ha-
brán de observar unas características generales y los siguientes requisitos de 
peso y dimensiones: 
o El peso del calzado deberá ser inferior a 800 gramos. 
o El valor de la longitud de la puntera deberá además estar compren-
dido, para cualquier talla, entre el 15% y el 16% de la longitud de la 
plantilla.  
Pueden existir calzados de seguridad especiales para diversidad de riesgos 
asociados al de impacto, aplastamiento y pinchazos para el que específicamente están 
diseñados. Dichos calzados especiales deberán cumplir requisitos para dichos riesgos y 
sus características técnicas estarán avaladas por el suministrador o la marca de calidad 
correspondiente. 
El usuario deberá conocer las limitaciones del calzado que va a llevar, los riesgos 
presentes en el lugar de trabajo y las consideraciones expuestas anteriormente. Para 
ello, el empresario, en colaboración con los interlocutores sociales, facilitará la 
información que sea pertinente y la complementará con las actividades formativas que 
crea oportunas. 
El usuario deberá ser informado del significado de la marca de calidad, donde se 
especifica la clase de protección o utilización específica. 
El empresario solicitará del suministrador las instrucciones de uso y adiestrará en 
las mismas al usuario. 
Los calzados de seguridad serán destinados al uso individual, no se compartirán 
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bajo ningún concepto. 
Guantes protección 
- El usuario deberá conocer las limitaciones del guante que va a llevar, los ries-
gos presentes en el lugar de trabajo. Para ello, el empresario, en colaboración 
con los interlocutores sociales, facilitará la información que sea pertinente y la 
complementará con las actividades formativas que crea oportunas. 
- Asimismo, el usuario deberá ser informado del significado de la marca de cali-
dad, donde se especifica la clase de protección o utilización específica. 
- El empresario solicitará del suministrador las instrucciones de uso y adiestrará 
en las mismas al usuario. 
- Los guantes de protección serán destinados al uso individual. 
- Las condiciones en las que un guante de protección debe utilizarse, en parti-
cular por lo   que   se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se 
determinarán en función de: 
• Gravedad del riesgo.  
• Frecuencia de la exposición al riesgo.  
• Características del puesto de trabajo de cada usuario.  
- No pudiéndose precisar, por razones elementales, un tiempo de uso concreto 
para todos   los casos. 
 
d.- Utilización de medios auxiliares 
 
    Andamios 
- El apoyo de los andamios siempre se realizará sobre una superficie resistente 
y lo más horizontal y regular posible que garantice la estabilidad del conjunto. 
Los pies derechos de los andamios descansarán sobre durmientes de madera 
a los que se clavarán adecuadamente. Queda prohibido el apoyo de los anda-
mios sobre elementos o materiales que no garanticen dicha estabilidad (ladri-
llos, bloques, piedras, bovedillas, etc.). 
- Los andamios siempre se arriostrarán vertical y horizontalmente para evitar los 
movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabaja-
dores. 
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- En caso de utilizar andamios metálicos móviles estarán provistos de frenos 
antirrodadura de las ruedas que deben quedar fijos cuando se esté trabajando 
sobre ellos. Además, se prohíbe el desplazamiento de este tipo de andamios 
con personas trabajando en él.  
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá  revisarse toda su es-
tructura  para evitar las situaciones inestables. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se su-
plementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibi-
das al durmiente de reparto. Siempre se comprobará la perfecta verticalidad 
de los andamios al instalarlos y periódicamente, especialmente después de 
algún día de fuerte viento, en caso de que haya sido golpeado por alguna má-
quina o después de un eventual movimiento sísmico. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos 
por deslizamiento o vuelco. Mejor si son metálicas que de madera. Serán, en 
definitiva, estructuralmente estables y antideslizantes. 
- Las plataformas de trabajo, cuando la altura de caída sea superior o igual a 
2m, poseerán barandillas perimetrales completas de 100 cm de altura, forma-
das por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura 
mínima. 
- El acceso a dichas plataformas de trabajo desde el suelo se realizará mediante 
escaleras de mano que reúnan las características adecuadas  
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación nece-
saria para la realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visi-
bles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su  resistencia. Estarán lim-
pios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será 
de 7 cm como mínimo. Aunque siempre será mejor el uso de plataformas de 
trabajo metálicas normalizadas por su mayor estabilidad, durabilidad y aca-
bado superficial antideslizante. 
- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 
caminar sobre ellas. 
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- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 
se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 
trompas. 
- Se prohíbe fabricar morteros u otras mezclas directamente sobre las platafor-
mas de los andamios, ya que en caso de derramarse pueden dar lugar a una 
superficie deslizante.  
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 
no será superior a 30 cm en prevención de caídas. 
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evi-
tar los accidentes por  caída. 
- Se prohíbe « saltar» de  la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 
se realizará mediante una pasarela adecuada instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz o Encargado, an-
tes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de segu-
ridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se des-
montarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba  
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastor-
nos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan pa-
decer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos 
se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 
 
Andamios de borriquetas 
- Se utilizarán un mínimo de 2 caballetes o borriquetas por andamio 
- Las piezas de los caballetes estarán bien ensambladas, encoladas y clavadas 
- Se colocarán durmientes de madera en terrenos con desniveles o poca con-
sistencia 
- El conjunto será estable y resistente 
- Máxima separación entre ejes de soportes será de 3.50 m 
- Los caballetes dispondrán de pieza de arriostramiento ensamblada, encolada 
y además clavada( arriostramiento interior) 
- Las borriquetas en forma de tijeras dispondrán de cadenillas que garanticen 
su estabilidad (arriostramiento interior) 
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- Estabilidad en interiores: Altura/lado menor≤ 3.5 
- Estabilidad en exteriores: Altura/lado menor≤ 3 
- Si superan la relación anterior dispondrá de un sistema de atado de tope y 
latigillo a fachada o sistema de tornapuntas 
- La altura máxima alcanzable será menor que 6 m. 
- Tablones para formación de plataforma serán de ancho mínimo 0.20 m y es-
pesor de 0.07 m siendo de madera sana y escuadrada 
- Los elementos estarán dispuestos de forma que no se muevan 
- Los extremos de la plataforma no presentarán voladizos excepto los necesa-
rios para el atado 
- Los tablones o planchas metálicas estarán sujetos a los soportes 
- A partir de 2 m de altura se instalará barandillas perimetrales en el contorno 
del andamio 
- Se instalarán puntales acuñados al techo y al suelo sobre los que se sujetarán 
las barandillas 
- Se instalarán redes u otros sistemas de protección colectiva equivalente en los 
bordes de los forjados cuando se instalen en zonas altas de la obra 
- Se instalarán guías con el fin de poder anclar el sistema antiácidas 
- Se utilizarán escaleras de tijera o de pisos de madera para el ascenso y des-
censo de las plataformas de los andamios 
- Se utilizarán escaleras portátiles de mano, convenientemente sujetas a las bo-
rriquetas de soporte vertical 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin os-
cilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 
espontánea y cimbreo. Si son de madera, en ningún caso estarán pintadas, ya 
que la pintura dificultaría la apreciación de defectos en la madera. Mejor si son 
metálicas. 
-  Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. La plataforma que se 
monte deberá ser estructuralmente estable y, en lo posible, antideslizante. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 
más de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
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- Las borriquetas no estarán separadas «a ejes» entre sí más de 3,5 m para 
evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 
aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por «bidones», «pi-
las de materiales» y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estricta-
mente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para 
evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen 
su perfecta estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 
60 cm (3 tablones de 20 cm trabados entre sí), y el grosor del tablón será como 
mínimo de 7 cm. 
- Los andamios sobre borriquetas, siempre que la altura de caída sea mayor o 
igual de 2 m, estarán recercados de barandillas sólidas de 100 cm de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura como 
mínimo en todo el contorno. 
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 
o más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante «cruces de San An-
drés», para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inse-
guro. 
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura, bien mediante la colocación de 
una barandilla de protección o de la interposición de un mallazo, red u otro 
sistema con las suficientes garantias. 
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plata-
formas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar 
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
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Andamios tubulares 
- Los módulos de base dispondrán de placa de base nivelable con husillo de 
nivelación 
- La base se nivelará y aplomará perfectamente  
- Se apoyará sobre tablones de reparto o durmientes de madera  
- La zona que no tiene escalerilla se colocará junto al paramento arriostrando 
todo el conjunto 
- Antes de la instalación se tendrá en cuenta la posible existencia de tendidos 
eléctricos para su desplazamiento, la distancia del andamio al paramento de 
fachada no será superior a 30 cm  
- En los suplementos de altura se instalará un pasador de seguridad inmovili-
zando el conjunto 
- Se instalará una barra diagonal por cada 5 m de altura, alternando su posición 
en  planta 
- Estabilidad: Altura/lado menor≤ 5 
- Se instalarán elementos de anclaje a fachadas o elementos resistentes del 
edificio como mínimo cada 20 m² con sistema de tope y latiguillo, amarre a 
ventana o amarre con puntal metálico (no se anclarán a elementos movedizos, 
tuberías…) 
- No se trabajará con vientos fuertes 
- Los tablones que utilicen para la plataforma tendrán un ancho mínimo de 0.20 
m y un espesor de 0.07 m, siendo de madera sana y escuadrada 
- Los tablones o planchas metálicas que se utilicen para formar el piso del an-
damio se dispondrá de forma que no puedan moverse o producir basculamien-
tos mediante una pieza llamada sujetatablones 
- A partir de 2 m de altura se instalará barandillas perimetrales en el contorno 
del andamio 
- La altura de las barandillas será de 1.00 cm como mínimo, estando cubierto el 
hueco entre barandillas y rodapié por un listón o barra horizontal intermedia 
- Se colocará un plinto o rodapié de 15 cm de altura en todo el contorno a nivel 
de plataforma 
- Las barandillas serán resistentes y capaces de resistir una carga de 150 kg/m 
- Se dispondrán redes o lonas perforadas cubriendo el exterior del andamio, te-
niendo en cuenta la salida del viento 
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- Para el ascenso y descenso seguro a la plataforma del andamio en todos sus 
posibles niveles, se instalarán escaleras incorporadas al propio andamio, 
como elemento complementario de las mismas 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes 
las siguientes especificaciones preventivas: 
o No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San An-
drés, y arriostramientos). 
o La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será 
tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar 
al fijador del cinturón de seguridad. 
o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra bascula-
mientos o los arriostramientos correspondientes. 
o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los «nudos» o «ba-
ses» metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previs-
tos, según los modelos comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pa-
sadores clavados a los tablones. Mejor si son plataformas metálicas normali-
zadas. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se com-
plementarán con entablados y viseras seguras a «nivel de techo» en preven-
ción de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la uti-
lización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares 
sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, «torre-
tas de maderas diversas» y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de 
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se cla-
varán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
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- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado 
de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o 
acusada oxidación. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 
ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Es práctica corriente el «montaje de revés» de los módulos en función de la 
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo 
sobre determinados peldaños de la escalerilla. Se evitarán estas prácticas por 
inseguras. 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas bo-
rriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubula-
res. 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas 
al andamio tubular. 
- Se prohíbe hacer «pastas» directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabaja-
dores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 
merma la superficie útil de la plataforma. 
 
Escaleras de mano de madera 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 
sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barni-
ces transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
- Superarán en 1 m la superficie a la que dan acceso. 
- Estarán dotadas de zapatas antideslizantes para evitar caídas por desliza-
miento de la base de apoyo. 
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- Se amarrarán en su punto de apoyo superior para evitar basculamientos al 
subir que puedan producir una caída. 
- No salvarán alturas superiores a los 5 m de altura. 
- Se prohíbe subir por una escalera de mano portando cargas de un elevado 
peso y amarradas de manera inestable. 
- Por lo general, se apoyarán formando un ángulo con la horizontal de unos 75 
grados. 
 
Puntales 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente en obra de tal manera que no pue-
dan originar riesgos por desplome, etc. 
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la 
hinca de «pies derechos» de limitación lateral. 
- Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 
sobre bateas, flejados para evitar  derrames innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por 
los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del 
gancho de la grúa-torre. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos 
puntales por un solo hombre en prevención de sobre esfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad 
de extensión o retracción de los puntales. 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclina-
dos con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre 
apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una ma-
yor estabilidad. 
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniforme-
mente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra  las sobrecargas pun-
tuales. 
-   Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pinta-
dos, con todos sus componentes, etc.). 
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- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos inne-
cesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
e.- Colocación y traslado de redes tipo V 
Las redes se fijarán a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o 
perimetral, con la ayuda de estribos adecuados, u otros medios de fijación que ofrezcan 
las mismas garantías, tal como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, etc. 
El nudo será realizado mecánicamente, denominado tipo inglés, y sometido a 
estiraje, estabilizado y fijado mediante resinas sintéticas. Los nudos manuales se 
deslizan y producen repartición irregular de mallas que ocasionan agujeros en el paño. 
La sujeción de la red a la cuerda perimetral se efectuará mediante nudos 
antideslizantes. 
Evitaremos así que al producirse el impacto se reparta de forma irregular las 
cargas en la red y en la cuerda exterior de refuerzo. 
La red debe estar circundada, enmarcada o sujeta a un elemento que se 
denomina soporte. El conjunto red-soporte hay que anclarlo a elementos fijos de la 
construcción, para que proporcione una adecuada protección.  
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de la siguiente manera: 
o Dejando unos cajetines al hormigonar los forjados.  
o Colocando al hormigonar, en el borde del forjado, una horquilla de redondo 
normal de construcción, de diámetro no inferior a 12mm. Se debe prohibir 
la utilización de aceros especiales, en razón de que sus límites elásticos 
son demasiado altos y su maleabilidad es pequeña.  
Las dimensiones del soporte se realizarán cuando se conozcan los esfuerzos 
transmitidos al mismo, con objeto de que trabaje dentro del límite elástico y con un 
coeficiente de seguridad adecuado al mismo. 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el 
tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y 
accesorios son los elegidos y vienen completos. 
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Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y 
resistencia), el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de 
los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si 
los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje. 
Montaje y revisión: El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez 
finalizado, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, 
anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se 
realiza de la siguiente manera: 
a. Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil 
b. Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obs-
táculo para el deslizamiento vertical del mismo.  
c. Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar 
que se salga de las poleas.  
d. Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  
e. Fijar los mástiles a los anclajes.  
f. Soltar la parte inferior de la red.  
Trepado de mástiles y redes 
g. Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  
h. Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.  
Desmontaje: Protección personal y medios auxiliares 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección perso-
nal. 
f.- Colocación de otras protecciones colectivas 
 
Barandillas tipo sargento y tipo embebida 
   -Barandillas con soportes tipo sargento: 
 Se fijará una ménsula al forjado mediante un dispositivo de husillo, que admite 
diversas soluciones. 
 Esta ménsula se podrá sujetar también en fase de estructura al encofrado. 
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   -Barandillas con soportes tipo empotrada: 
Se dejará en el hormigón del zuncho del forjado embebido un cartucho de plástico, 
en el interior del cual se alojará el tubo de acero. 
 Independientemente de las comprobaciones estructurales, habrá que poner 
especial interés en el empotramiento, ya que se produce una concentración de esfuerzos 
que en hormigones de muy pocos días puede llevar al colapso del empotramiento. 
Para casos particulares en los que los dos modelos anteriores no se puedan 
emplear o su uso no sea la mejor solución, se adoptará otro tipo de barandilla siempre y 
cuando su nivel de seguridad no quede por debajo del que existía. 
 
Redes horizontales 
 Se utilizará en huecos de orificios de dimensión considerable donde el mallazo o 
los tableros no puedan usarse, como patios interiores, hueco del ascensor… 
 Se colocarán ganchos de sujeción en el borde de forjado, pasando por ellos la 
cuerda perimetral. 
 Los ganchos serán de acero corrugado y se colocarán cada 50 cm. 
 
Tableros horizontales de madera 
 Estos deberán ser de 2.5 cm de espesor mínimo. Además, para no moverse 
cuando ya esté colocado, deberán llevar topes. 
 
Red bajo encofrado 
 Se colocarán redes de características similares a las S bajo todos los encofrados 
en fase de estructura. 
 
g.- Limpieza. 
 Es necesario mantener la obra limpia y libre de obstáculos para mejorar la 
seguridad en la misma: 
 Acoplar los materiales correctamente, calzar los tubos y similares para 
que no puedan rodar. 
 Recoger la madera del desencofrado. Eliminar las puntas o remacharlas. 
 No acumular escombros. Evacuarlos. 
 No obstruir las vías de circulación. 
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 Tener preparados contenedores para escombros y su traslado a verte-
dero habitualmente 
 
h.- Mantenimiento de protecciones. 
 
Calzado: Criterios de mantenimiento 
• Buena conservación.  
Los calzados de seguridad deberán ser proporcionados gratuitamente por el 
empresario, quien asegurará su buen funcionamiento y su estado higiénico por 
medio de mantenimiento y sustituciones necesarias. 
En particular, los riesgos debidos a la suciedad, desgaste o deterioro del 
calzado, han de ser resueltos por medio de: 
- Controles periódicos.  
- Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministra-
dor.  
- Almacenamiento correcto.  
El usuario de los calzados tiene el deber de cuidar de su perfecto estado y 
conservación. 
 
• Caducidad.  
La caducidad de un calzado de seguridad viene determinada por el tiempo 
en que conserva su función protectora. 
En este sentido cabe establecer pautas de desecho que nos lleven a la 
sustitución del modelo. 
A modo de orientación, y de manera no exhaustiva, se indican algunas de 
estas pautas: 
- Rotura o deformación de la puntera o plantilla.  
- Roturas de cualquier parte componente del calzado.  
- Grietas o alteraciones de montaje.  
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- Deformaciones permanentes que impidan una correcta adapta-
ción al pie.  
- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso.  
En el caso de haber sufrido el calzado consecuencias derivadas de un ac-
cidente, las anteriores pautas de desecho y otras que pudieran considerarse 
deberán ser observadas con extrema minuciosidad. 
Cascos: Criterios de mantenimiento 
• Buena conservación.  
Los cascos de protección deberán ser proporcionados gratuitamente por el 
empresario, quien asegurará su buen funcionamiento y su estado higiénico por 
medio de mantenimiento y sustituciones necesarias. 
En particular, los riesgos debidos a la suciedad, desgaste o deterioro del 
casco, han de ser resueltos por medio de: 
- Controles periódicos.  
- Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministra-
dor.  
- Almacenamiento correcto.  
Tanto durante el tiempo que los cascos están almacenados antes de ser 
entregados a los usuarios, como entre periodos de utilización sucesivo, debe-
rán ubicarse en lugares no sometidos a radiaciones ultravioleta o solares, ni a 
altas o bajas temperaturas. 
El usuario de los cascos tiene el deber de cuidar de su perfecto estado y 
conservación 
• Caducidad.  
Recomendaciones relativas a la caducidad 
La caducidad de un casco de protección viene determinada por el tiempo 
en que conserva su función protectora. 
En este sentido cabe establecer pautas de desecho que nos lleven a la 
sustitución del modelo. 
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A modo de orientación, y de manera no exhaustiva, se indican algunas de 
estas pautas: 
- Grietas o agujeros en el casco.  
- Rotura del arnés.  
- Abolladuras sensibles en la parte superior que disminuyan peli-
grosamente la luz libre.  
- Deformaciones permanentes que impidan una correcta adapta-
ción del casco sobre la cabeza.  
- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso.  
Los cascos de protección expuestos a radiaciones ultravioleta, solares, 
etc., serán desechados, cuando aparezcan marcas circulares alrededor del 
punto de inyección de la cima del casquete. Las citadas marcas denotan cris-
talización y fragilidad del material, disminuyendo notablemente la resistencia 
de los cascos a los choques. 
Siempre que no se observen alteraciones señaladas como pautas de 
desecho, puede estimarse que los cascos de protección utilizados en condi-
ciones normales mantienen su función protectora durante tres años como mí-
nimo. 
Gafas de protección: criterios de uso 
• Buena utilización.  
El usuario deberá conocer las limitaciones del protector que va a llevar, los 
riesgos presentes en el lugar de trabajo y las consideraciones expuestas anterior-
mente. Para ello, el empresario, en colaboración con los interlocutores sociales, 
facilitará la información que sea pertinente y la complementará con las actividades 
formativas que crea oportunas. 
Asimismo, el usuario deberá ser informado del significado de la marca de ca-
lidad, donde se especifica la clase de protección o utilización específica. 
El empresario solicitará del suministrador las instrucciones de uso y adiestrará 
en las mismas al usuario. 
Los protectores visuales serán destinados al uso individual. 
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• Tiempo de uso.  
Recomendaciones relativas al tiempo de uso 
Las condiciones en las que un protector visual debe utilizarse, en particular por 
lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en 
función de: 
- Gravedad del riesgo  
- Frecuencia de la exposición al riesgo  
- Características del puesto de trabajo de cada usuario.  
No pudiéndose precisar, por razones elementales, un tiempo de uso concreto 
para todos los casos. 
 
Guantes protección: Criterios de mantenimiento: 
• Buena conservación.  
Los guantes de protección deberán ser proporcionados gratuitamente por 
el empresario, quien asegurará su buen funcionamiento y su estado higiénico por 
medio de mantenimiento y sustituciones necesarias. 
En particular, los riesgos debidos a la suciedad, desgaste o deterioro del 
guante, han de ser resueltos por medio de: 
- Controles periódicos.  
- Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministra-
dor.  
- Almacenamiento correcto.  
El usuario de los guantes tiene el deber de cuidar de su perfecto estado y 
conservación. 
 
• Caducidad.  
Recomendaciones relativas a la caducidad 
La caducidad de un guante de protección viene determinada por el tiempo 
en que conserva su función protectora. 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 
 
169 
En este sentido cabe establecer pautas de desecho que nos lleven a la 
sustitución del modelo. 
A modo de orientación, y de manera no exhaustiva, se indican algunas de 
estas pautas: 
- Rotura total o parcial del guante.  
- Perforaciones, cortes o agujeros en la superficie.  
- Deformaciones permanentes que impidan una correcta adaptabi-
lidad.  
- Deterioro apreciable de su material constitutivo que haga sospe-
char una disminución de su función protectora.  
 
i.- Actuaciones en caso de emergencia. 
En situaciones de emergencia, la Dirección facultativa de las obras, 
coordinará las actuaciones necesarias conjuntas con las autoridades sanitarias, 
laborales y de protección civil, de acuerdo con la legislación vigente. 
   El Contratista tiene que recoger dentro de su plan los siguientes 
principios de socorro: 
1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin 
de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de ac-
cidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, 
en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 
eléctrico. 
3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas 
que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
4º El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 
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cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más có-
moda y segura evacuación de esta obra.  
5º El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud, el 
nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asis-
tencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y 
dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguri-
dad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el 
Contratista adjudicatario 
6º El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con ca-
racteres visibles a 2 m. de distancia, en el que se suministre a los trabajadores 
y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para 
conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este 
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización 
material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
Nombre del centro asistencial: Centro de Salud Guardamar del Segura 
Dirección: Calle Movilent s/n 
Teléfono: 956729256 
Nombre del hospital: Hospital Universitario de Torrevieja 
Dirección: CV-95 s/n 
Teléfono: 965 721 200. 
Teléfono de ambulancias: 112 
Teléfono de urgencias: 112 
Teléfono de información 
hospitalaria: 
112 
7º El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lu-
gares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del 
personal; en el comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín boti-
quín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental 
para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
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 Itinerario más adecuado a seguir en las posibles evacuaciones de accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 
situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen 
en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención y su eficacia. 
 El Contratista incluirá en su plan de seguridad y salud la siguiente comunicación 
inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
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oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
 
 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
  Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso 
de accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y 
salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente 
obligado. 
 Maletín botiquín de primeros auxilios 
  En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín 
botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a 
continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; 
apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia 
y jeringuillas desechables. También se tendrán por si ocurriese algún caso, jeringuillas 
para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos 
al botiquín; los socks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo de trastornos, 
puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par de 
azucarillos disueltos en un poco de agua. 
 
 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y LIBRO DE INCEDENCIAS 
 Debe existir un Plan de Seguridad y Salud que esté a disposición de la dirección 
facultativa en la obra. Éste debe estar en la misma de forma permanente y puede ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra y de los 
trabajos o de posibles incidencias. 
 Según el R.D.1627/1997 de 24 de octubre, debe existir en cada centro de trabajo 
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un LIBRO DE INCIDENCIAS con finalidad de seguir y controlar el plan de seguridad y 
salud y registrar posibles incidencias e incumplimientos de las medidas de seguridad y 
salud. Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 de dicho R.D.  
 Éste a su vez será facilitado por el Colegio Oficial del técnico que haya aprobado 
dicho plan (obras privadas) y por las oficinas de supervisión de proyectos u órganos 
equivalentes (obras de Administraciones Públicas). 
 Sólo debe disponerse de un único ejemplar por obra. Si se agotasen las hojas del 
primero se habilitarán tantos libros sucesivos como sean necesarios. 
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El Coordinador de Seguridad 
durante las ejecución de la obra o en su caso la Dirección Facultativa, están obligados a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la  Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar 
las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
 
15. CERTIFICACIONES 
Una vez al mes: la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme 
al Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta 
valoración será visada y aprobada por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad. 
 
 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme 
se estipule en el contrato de obra. 
 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, 
sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión 
de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
 En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjuntará el precio 
correspondiente, procediéndose a su abono tal y como se indica en los apartados 
anteriores. 
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 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación del técnico autor 
del Estudio de Seguridad. 
 
 
 
En Guardamar del Segura, a  30   de Julio  de 2015        
 
      
 
Arquitecto Técnico   Fdo.: Carolina Cerdá Aliaga
  
 
 
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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MEDICIONES Y  PRESUPUESTO 
 
 
CAPÍTULO I.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Unidad Largo  Ancho  Alto  Subtotal          Total 
 
 
1.1.-       Ud.  Casco de seguridad clase N. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
Recursos preventivos   3,00       3,00 
Visitas y personal no habitual 20,00                 20,00 
 
Total UD......:        99,00 
PU=8.00€/UD             PT=99x8=      792,00 € 
 
1.2.-       Ud. Gafas protectoras homologadas antiproyecciones y antiimpactos, con cristales incoloros. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
 
Total UD.......:   76,00 
PU=3€/UD             PT=75x3=      228,00 € 
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1.3.-       Ud. Pantalla de seguridad, de sustentación manual para soldadura, en fibra vulcanizada de 1.35 
mm, con visor de acetato incoloro. 
 
Carpintería    4,00        4,00 
Ascensores    3,00        3,00 
   
Total UD.......:   7,00 
PU=38.00€/UD             PT=7x38=      266,00 € 
 
1.4.-       Ud. Mascarilla de seguridad antipartículas, para ambientes pulvurulentos, de retención mecánica 
simple. 
 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
 
Total UD..........:   50.00 
PU=2.00€/UD             PT=50x2=      100,00 € 
 
1.5.-       Ud. Mascarilla de seguridad, con filtro químico, para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos, 
filtro mecánico recambiable. 
 
Cerramientos    3,00       3,00 
Tabiquería     3,00        3,00 
Pavimentos    2,00       2,00 
Fontanería     2,00       2,00 
Electricidad     2,00        2,00 
Carpintería    2,00        2,00 
Ascensores    2,00        2,00 
Pintura    2,00        2,00 
Escayola    2,00        2,00 
Yeso    2,00        2,00 
Pulidos     2,00        2,00 
 
Total ............:      24.00 
PU=3.00€/UD             PT=24x3=       72,00 € 
 
 
1.6.-       Ud. Cinturón de seguridad de sujeción, clase A 
 
Estructura      8,00        8,00 
Cerramientos    5,00       5,00 
Tabiquería     4,00        4,00 
Pavimentos    4,00       4,00 
Revestimientos      3,00        3,00 
Fontanería     1,00       1,00 
Electricidad     1,00        1,00 
Carpintería    1,00        1,00 
Ascensores    2,00        2,00 
Pintura    4,00        4,00 
Escayola    2,00        2,00 
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Total ............:      35.00 
PU=35.00€/UD             PT=35x34=      1.190,00 € 
 
1.7.-       Ud. Cinturón de seguridad anticaídas, clase C. 
 
Estructura      8,00        8,00 
Cerramientos    6,00       6,00 
Tabiquería     5,00        5,00 
Pavimentos    5,00       5,00 
Fontanería     1,00       1,00 
Electricidad     1,00        1,00 
Carpintería    1,00        1,00 
Ascensores    2,00        2,00 
Pintura    4,00        4,00 
 
Total ............:      33.00 
PU=47.00€/UD             PT=33x47=      1.551,00 € 
 
1.8.-       Ud. Guantes de cuero. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
 
Total UD......:        76,00 
PU=4.00€/UD             PT=76x4=      304,00 € 
 
1.9.-       Ud. Guantes de goma. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura                10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
 
Total UD......:        76,00 
PU=2.00€/UD             PT=76x2=      152,00 € 
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1.10.-       Ud. Guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión. 
 
    5,00        5,00 
 
Total UD......:         5,00 
PU=12.00€/UD             PT=5x12=      60,00 € 
1.11.-       Ud. Guantes protectores para trabajos de soldadura. 
 
 
Cerrajería   4,00        4,00 
Ascensores    3,00        3,00 
 
Total UD......:        7,00 
PU=5.00€/UD             PT=7x5=      35,00 € 
 
1.12.-       Ud. Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela 
antideslizante. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
Recursos preventivos   3,00       3,00 
 
Total UD......:        79,00 
PU=14.00€/UD             PT=79x14=      1.110,00 € 
 
1.13.-       Ud. Bota de goma o P.V.C. de media caña, dotada de puntera reforzada y plantilla anti-objetos 
punzantes. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Recursos preventivos   3,00       3,00 
 
Total UD......:        40,00 
PU=15.00€/UD             PT=59x15=      600,00 € 
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1.14.-       Ud. Traje de trabajo verano. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
 
Total UD......:        76,00 
PU=17.00€/UD             PT=76x17=      1.292,00 € 
 
1.15.-       Ud. Traje de trabajo invierno. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Fontanería     5,00      5,00 
Electricidad     3,00       3,00 
Carpintería    4,00       4,00 
Ascensores    3,00       3,00 
Pintura    4,00       4,00 
Escayola    4,00       4,00 
Yeso    4,00       4,00 
Pulidos     3,00       3,00 
Acabados varios   9,00                   9,00 
 
Total UD......:        76,00 
PU=17.00€/UD             PT=76x17=      1.292,00 € 
 
1.16.-       Ud. Traje impermeable. 
 
Gruistas    3,00       3,00 
Movimiento de tierras   4,00       4,00 
Estructura      10,00       10,00 
Cerramientos    7,00      7,00 
Tabiquería     7,00       7,00 
Pavimentos    6,00      6,00 
Recursos preventivos   3,00       3,00 
 
Total UD......:        40,00 
PU=25.00€/UD             PT=40x25=      1.000,00 € 
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1.17.-       Ud. Auriculares protectores de ruidos. 
 
Movimiento de tierras   3,00        3,00 
Estructura      8,00        8,00 
Cerramientos    6,00       6,00 
Tabiquería     5,00        5,00 
Pavimentos    5,00       5,00 
Fontanería     3,00       3,00 
Electricidad     3,00        3,00 
Carpintería    3,00        3,00 
Ascensores    2,00        2,00 
Recursos preventivos   2,00        2,00 
 
Total UD......:        40,00 
PU=10.00€/UD             PT=40x10=      400,00 € 
 
 
TOTAL CAPÍTULO I = 10.444,00 € 
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CAPÍTULO II.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Unidad Largo  Ancho  Alto  Subtotal          Total 
 
 
2.1.-       ML. Vallado perimetral de la obra, a base de malla metálica galvanizada (h=2'00 m.), sustentada por 
postes metálicos anclados en dado de hormigón, totalmente montada. Incluso PP. de transporte a obra.  
 
Perímetro de la obra               83,00                  83,00 
                20,00                  20,00 
               30,00                  30,00 
                  41,50                 41,50 
    5,00        5,00 
               115,00               115,00 
    5,10        5,10 
                 50,00                 50,00 
                 12,00                  12,00 
                 42,00                  42,00 
    2,20        2,20 
                 10,00                  10,00 
    6,00        6,00 
 
 
Total ml......:        421,80 
PU=6.20€/ML             PT=421.8x6.2=     2.615,16 € 
 
2.2.-       Ud. Portón metálico de 4'00 m. (2 hojas) en acceso a obra, formado por bastidor tubular cuajado 
con malla metálica idéntica a la del cerramiento, totalmente montada. Incluso PP. de transporte a obra. 
 
Toda la obra   3,00        3,00 
 
Total UD......:         3,00 
PU=180.00€/UD             PT=3x180=      540,00 € 
 
2.3.-       Ud. Puerta metálica de una hoja, en acceso peatonal a obra, formado por bastidor tubular cuajado 
con malla metálica, totalmente montada. Incluso PP. de transporte a obra. 
 
Toda la obra    2,00        2,00 
 
Total UD......:         2,00 
PU=77.00€/UD             PT=2x77=      154,00 € 
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2.4.-       M2. Red horizontal REUTILIZABLE para protección de grandes huecos horizontales, provista de 
sello AENOR, cuerda de atado perimetral y enganches embebidos en el hormigón, incluso colocación, 
mantenimiento y desmontaje. Incluso PP. de transporte a obra. 
 
Planta tipo bloque 1    (desde la planta baja hasta la cubierta) 
                1,50   1,60               2.40 
4,50   2,50               11,25 
0,50   2,50               1,25 
1,50   7,50               11,25 
2,50             10,50               26,25 
2,50             13,00               32,50 
9,50   9,00               85,50 
2,00             12,50               25,00 
1,50   1,60               2.40 
4,50   2,50               83,00 
0,50   2,50               1,25 
1,50   7,50               11,25 
2,50             10,50               26,25 
 
Planta simultánea a la anterior  bloque 1         
1,50   1,60               2.40 
4,50   2,50               11,25 
0,50   2,50               1,25 
1,50   7,50               11,25 
2,50             10,50               26,25 
2,50             13,00               32,50 
9,50   9,00               85,50 
2,00             12,50               25,00 
1,50   1,60               2.40 
4,50   2,50               83,00 
0,50   2,50               1,25 
1,50   7,50               11,25 
2,50             10,50               26,25 
 
 
Planta tipo bloque 2          (desde la planta baja hasta la cubierta) 
                1,50   1,60               2.40 
7,50   3,50               26,25 
9,00   2,50               22,50 
6,15   9,50               58,43 
2,00             13,00               26,00 
2,50             13,00               19,50 
9,50   9,00               85,50 
2,20             10,50               23,10 
2,00             11,00               22.00 
2,00             10,00               20,00 
1,00   3,00               3,00 
 
 
 
 
 
Planta simultánea a la anterior  bloque 2 
 
1,50   1,60               2.40 
7,50   3,50               26,25 
9,00   2,50               22,50 
6,15   9,50               58,43 
2,00             13,00               26,00 
2,50             13,00               19,50 
9,50   9,00               85,50 
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2,20             10,50               23,10 
2,00             11,00               22.00 
2,00             10,00               20,00 
1,00   3,00               3,00 
 
 
Planta tipo adosados en un bloque         (desde la planta baja hasta la cubierta) 
                 6,50   12,00               78.00 
2,00   2,50               5,00 
6,50   12,00               78.00 
2,00   2,50               5,00 
6,50   12,00               78.00 
2,00   2,50               5,00 
6,50   12,00               78.00 
2,00   2,50               5,00 
6,50   12,00               78.00 
2,00   2,50               5,00 
 
 
 
Total m2......:        1671,96 
PU=4.50€/M2             PT=1671.96x4.5=     7.523,82 € 
 
 
2.5.-       ML. Red de seguridad vertical REULTILIZABLE en fachadas, en módulos de 10*5 m., compuesto 
por soportes mordaza, pescantes y red provista de sello AENOR, incluso cuerda cosido y elementos de 
sujeción al forjado. Colocación, izamiento por planta y desmontaje. Incluso PP. de transporte a obra.  
 
Planta tipo bloque 1    (desde la planta primera hasta la cubierta) 
                7,50      7.50 
                3,50      3.50 
 2             6,20      12.40 
 2             2,20      4.40 
 2             1,00      2.00 
 2             2,50      5.00 
 2             0,50      1.00 
 2             4,50      9.00 
 2             2,00      4.00 
 2             2,70      5.40 
 2             1,60      3.20 
 2             2,10      4.20 
 
Repuestos y simultaneidad  bloque   1   
                7,50      7.50 
                3,50      3.50 
 2             6,20      12.40 
 2             2,20      4.40 
 2             1,00      2.00 
 2             2,50      5.00 
 2             0,50      1.00 
 2             4,50      9.00 
 2             2,00      4.00 
 2             2,70      5.40 
 2             1,60      3.20 
 2             2,10      4.20 
 
Planta tipo bloque 2          (desde la planta primera hasta la cubierta) 
                11,00      11.00 
 3             2,15      6.45 
                3,50      3.50 
 4             2,60      5.20 
                7,10      7.10 
 2             6,00      12.00 
                1,00      1.00 
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                1,50      1.50 
                5,50      5.50 
 
 
 
 
Planta repuesto bloque 2                        
11,00      11.00 
 3             2,15      6.45 
                3,50      3.50 
 4             2,60      5.20 
                7,10      7.10 
 2             6,00      12.00 
                1,00      1.00 
                1,50      1.50 
                5,50      5.50 
 
Planta tipo adosados en un bloque         (desde la planta primera hasta la cubierta) 
 10           6,40      60.40 
 6            11,70      70.20 
 10           2,50      25.00 
 5             2,00      10.00 
 
Planta simultánea a la anterior  adosados 
10           6,40      60.40 
 6            11,70      70.20 
 10           2,50      25.00 
 5             2,00      10.00 
 
Total ml......:        695,30 
PU=22.50€/ML             PT=695.3x22.5=     8.894,25 € 
 
2.6.-       ML. Barandilla en borde forjado, con soporte metálico, rodapié, listón intermedio y pasamanos. 
Incluido montaje, mantenimiento y retirada. Incluso PP. de transporte a obra.  
 
Sótano bloque 1 
 2             1,90      3.80 
 2             0,20      0.40 
                7,50      7.50 
                3,50      3.50 
 2             6,20      12.40 
 2             2,20      4.40 
 2             1,00      2.00 
 2             2,50      5.00 
 2             0,50      1.00 
 2             4,50      9.00 
 2             2,00      4.00 
 2             2,70      5.40 
 2             1,60      3.20 
 2             2,10      4.20 
 
Planta tipo bloque 1    (desde la planta baja hasta la cubierta) 
 2             1,90      3.80 
 2             0,20      0.40 
                7,50      7.50 
                3,50      3.50 
 2             6,20      12.40 
 2             2,20      4.40 
 2             1,00      2.00 
 2             2,50      5.00 
 2             0,50      1.00 
 2             4,50      9.00 
 2             2,00      4.00 
 2             2,70      5.40 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 186 
 2             1,60      3.20 
 2             2,10      4.20 
 
 
X12 plantas……………………………………………………………..789.6 
 
sótano bloque 2                      
   2            1,90      3.80 
 2            0,20      0.40 
           11,00      11.00 
 3             2,15      6.45 
                3,50      3.50 
 4             2,60      5.20 
                7,10      7.10 
 2             6,00      12.00 
                1,00      1.00 
                1,50      1.50 
                5,50      5.50 
 
Planta tipo bloque 2          (desde la planta baja hasta la cubierta)        
   2            1,90      3.80 
 2            0,20      0.40 
           11,00      11.00 
 3             2,15      6.45 
                3,50      3.50 
 4             2,60      5.20 
                7,10      7.10 
 2             6,00      12.00 
                1,00      1.00 
                1,50      1.50 
                5,50      5.50 
 
X12 plantas……………………………………………………………..689.4 
 
sótano adosados          
20           6,40      128.00 
 10        11,70      117.00 
 20          2,50      50.00 
 10          2,00      20.00 
 20          1,90      38.00 
 20          0,20      4.00 
 
Planta tipo adosados        (desde la planta primera hasta la cubierta) 
 20           6,40      128.00 
 10        11,70      117.00 
 20          2,50      50.00 
 10          2,00      20.00 
 20          1,90      38.00 
 20          0,20      4.00 
 
X2 plantas……………………………………………………………..339.6 
 
 
Total ml......:        2111,65 
PU=4.20€/ML             PT=2111,65x4,2=     8.868,93 € 
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2.7.-      ML.  Marquesina de protección de acceso de personal a obra, con soportes metálicos anclados a 
canto forjado (IPN) y plataforma a base de tablones de madera colocada, a nivel forjado 1. Incluso PP. de 
transporte a obra. 
 
Entradas peatonales 
 
                4,00      4.00 
                2,00      2.00 
bloque 1     
                7,50      7.50 
                3,50      3.50 
 2             6,20      12.40 
 2             2,20      4.40 
 2             1,00      2.00 
 2             2,50      5.00 
 2             0,50      1.00 
 2             4,50      9.00 
 2             2,00      4.00 
 2             2,70      5.40 
 2             1,60      3.20 
 2             2,10      4.20 
bloque 2                     
           11,00      11.00 
 3             2,15      6.45 
                3,50      3.50 
 4             2,60      5.20 
                7,10      7.10 
 2             6,00      12.00 
                1,00      1.00 
                1,50      1.50 
                5,50      5.50 
adosados         
 20           6,40      128.00 
 10        11,70      117.00 
 20          2,50      50.00 
 10          2,00      20.00 
 
Total ml......:        286,45 
PU=22.50€/ML             PT=286.45x22.5=     6.445,13 € 
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2.8.-       Ud. Extintor de polvo seco B.C.E. de 6 kg (eficacia 55b) cargado. Incluso PP. de transporte a obra. 
 
Sótano Bloque 1   2,00        2,00 
PB  Bloque 1   2,00        2,00 
P1 Bloque 1   2,00        2,00 
P2 Bloque 1   2,00        2,00 
P3 Bloque 1   2,00        2,00 
P4 Bloque 1   2,00        2,00 
P5 Bloque 1   2,00        2,00 
P6  Bloque 1   2,00        2,00 
P7 Bloque 1   2,00        2,00 
P8 Bloque 1   2,00        2,00 
P9 Bloque 1   2,00        2,00 
P10 Bloque 1   2,00        2,00 
P11 Bloque 1   2,00        2,00 
PCubierta Bloque 1   2,00        2,00 
Sótano Bloque 2   2,00        2,00 
PB  Bloque 2   2,00        2,00 
P1 Bloque 2   2,00        2,00 
P2 Bloque 2   2,00        2,00 
P3 Bloque 2   2,00        2,00 
P4 Bloque 2   2,00        2,00 
P5 Bloque 2   2,00        2,00 
P6  Bloque 2   2,00        2,00 
P7 Bloque 2   2,00        2,00 
P8 Bloque 2   2,00        2,00 
P9 Bloque 2   2,00        2,00 
P10 Bloque 2   2,00        2,00 
P11 Bloque 2   2,00        2,00 
PCubierta Bloque 2   2,00        2,00 
Sótano Adosados   2,00        2,00 
PB  Adosados   4,00        4,00 
P1 Adosados   4,00        4,00 
PCubierta Adosados  4,00        4,00 
 
Total UD......:         70,00 
PU=80.00€/UD             PT=70x80=      5.600,00 € 
 
2.9.-       Ud. Protección de huecos de puerta de ascensor y huecos en fachada, con elementos metálicos 
adaptables al hueco. Incluso PP. de transporte a obra. 
 
Toda la obra (2xplanta en cada bloque) 
  
   48,00        48,00 
 
Total UD......:         48,00 
PU=40.00€/UD             PT=48x40=      1.920,00 € 
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2.10.-       Ud. Tapa encajable, en madera clavada para protección de pequeños huecos horizontales. 
Incluso PP. de transporte a obra. 
 
PB  Bloque 1   7,00        7,00 
P1 Bloque 1   7,00        7,00 
P2 Bloque 1   7,00        7,00 
P3 Bloque 1   7,00        7,00 
P4 Bloque 1   7,00        7,00 
P5 Bloque 1   7,00        7,00 
P6  Bloque 1   7,00        7,00 
P7 Bloque 1   7,00        7,00 
P8 Bloque 1   7,00        7,00 
P9 Bloque 1   7,00        7,00 
P10 Bloque 1   7,00        7,00 
P11 Bloque 1   7,00        7,00 
PCubierta Bloque 1   7,00        7,00 
PB  Bloque 2   7,00        7,00 
P1 Bloque 2   7,00        7,00 
P2 Bloque 2   7,00        7,00 
P3 Bloque 2   7,00        7,00 
P4 Bloque 2   7,00        7,00 
P5 Bloque 2   7,00        7,00 
P6  Bloque 2   7,00        7,00 
P7 Bloque 2   7,00        7,00 
P8 Bloque 2   7,00        7,00 
P9 Bloque 2   7,00        7,00 
P10 Bloque 2   7,00        7,00 
P11 Bloque 2   7,00        7,00 
PCubierta Bloque 2   7,00        7,00 
 
 
Total UD......:         182,00 
PU=4.00€/UD             PT=182x4=      520,00 € 
 
2.11.-     Ud. Elementos de protección (interruptores diferenciales) en cuadros eléctricos. 
 
Toda la obra   10,00        10,00 
 
Total UD......:         20,00 
PU=65.00€/UD             PT=20x65=      1.300,00 € 
 
 
2.12.-      Pa     Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de las 
protecciones instaladas. 
 
  Toda la obra       1,00        1,00 
 
Total PA......:        1,00 
PU=900.00€/PA             PT=1x900=      900,00 € 
 
2.13.-      Pa     Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra, 
en cuadros electricidad de todas las plantas y maquinaria fija a pie de obra. 
  Toda la obra       1,00        1,00 
 
Total PA......:        1,00 
PU=1500.00€/PA             PT=1x1500=    1.500,00 € 
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2.14.-      ML. Cable de acero 6 mm2 en cumbrera para sujeción cinturón seguridad, sujeto con anclajes a 
forjado o elementos singulares de la cubierta. Incluso PP. de transporte a obra. 
 
Toda  la obra                160,00                  160,00 
    
 
Total ml......:        160,00 
PU=8.00€/ML             PT=160x8=      1.280,00 € 
 
 
2.15.-      Ud. Soporte para línea de vida en fachadas, totalmente instalado. 
 
Toda la obra   96,00        96,00 
 
Total UD......:         96,00 
PU=6.00€/UD             PT=96x6=      576,00 € 
 
2.16.-      Ud. Cuerda, cable, tensores, frenos y accesorios en general para montaje de línea de vida a utilizar 
con cinturón de seguridad en las plataformas de trabajo de los andamios de fachada. Incluso PP. de 
transporte a obra. 
 
Toda la obra   15,00        15,00 
 
Total UD......:         15,00 
PU=200.00€/UD             PT=15x200=      3000,00 € 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO II = 51.637,29 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III.- SEÑALIZACIÓN 
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Unidad Largo  Ancho  Alto  Subtotal          Total 
 
3.1.-      Ud. Señal metálica circular de estacionamiento prohibido; tipo TR-308, con fondo de contraste de 
color amarillo y simbología de color rojo. Incluso p.p. de poste metálico galvanizado de sustentación 
totalmente colocada. 
 
Toda la obra   6,00        6,00 
 
Total UD......:         6,00 
PU=65.00€/UD             PT=6x65=      390,00 € 
 
3.2.-      Ud. Señal metálica triangular de peligro por obras; tipo TP-18, con fondo de contraste de color 
amarillo. Incluso p.p. de poste metálico galvanizado de sustentación totalmente colocada. 
 
Toda la obra   4,00        4,00 
 
Total UD......:         4,00 
PU=65.00€/UD             PT=4x65=      260,00 € 
 
3.3.-      Ud. Señal metálica circular de prohibido el paso a peatones; tipo R-116. Totalmente colocada. 
 
Toda la obra   5,00        5,00 
 
Total UD......:         5,00 
PU=65.00€/UD             PT=5x65=      325,00 € 
 
3.4.-      Ud. Señal metálica de velocidad máxima; tipo TR-301. Incluso p.p. de poste metálico galvanizado de 
sustentación totalmente colocada. 
 
Toda la obra   4,00        4,00 
 
Total UD......:         4,00 
PU=65.00€/UD             PT=4x65=      260,00 € 
 
3.5.-      Ud. Señal de prohibida la entrada a personas ajenas a la obra; tipo RP-60 fabricada en material 
plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,485/1997. Totalmente colocada. 
 
Toda la obra   5,00        5,00 
 
Total UD......:         5,00 
PU=6.00€/UD             PT=5x6=      30,00 € 
 
3.6.-      Ud. Cartel de obra, indicando peligros y el uso obligatorio de EPIs, totalmente colocada. 
 
Toda la obra   5,00        5,00 
 
Total UD......:         5,00 
PU=6.00€/UD             PT=5x6=      30,00 € 
 
3.7-      Ud. Cartel peligro suspensión cargas. Incluso p.p. de colocación. 
 
Toda la obra   8,00        8,00 
Total UD......:         8,00 
PU=6.00€/UD             PT=8x6=      48,00 € 
 
 
3.8-      Ud. Cartel peligro peligro indefinido. Incluso p.p. de colocación 
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Toda la obra   5,00        5,00 
 
Total UD......:         5,00 
PU=6.00€/UD             PT=5x6=      30,00 € 
 
3.9.-      Ud. Señal metálica de salida de camiones; Incluso p.p. de poste metálico galvanizado de 
sustentación totalmente colocada. 
 
Toda la obra   3,00        3,00 
 
Total UD......:         3,00 
PU=65.00€/UD             PT=3x65=      195,00 € 
 
3.10.-      Ud. Panel de obra de caída distinto nivel, al mismo nivel y movimiento de vehículos de 
manutención, totalmente colocada. 
 
Toda la obra   5,00        5,00 
 
Total UD......:         5,00 
PU=10.00€/UD             PT=5x10=      50,00 € 
 
 
TOTAL CAPÍTULO III = 1.618,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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Unidad Largo  Ancho  Alto  Subtotal          Total 
 
 
4.1-      Ud.  ASEOS. Alquiler de caseta de 275x420x230 cm., con ventana de 84x70 cm., de aluminio 
anodizado con reja y cristalina de 6 mm., dos placas turcas, dos lavabos y dos urinarios murales, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera, tuberías de polibutileno, 
cerramientos de chapa galvanizada esmaltada, tipo sándwich con aislante; puerta de acceso del mismo 
material con herrajes de seguridad. Iluminación interior con pantallas estancas fluorescentes. Totalmente 
colocada. 
 
Toda la obra   2,00        2,00 
 
Total UD......:         2,00 
PU=140.00€/UD             PT=2x140=      240,00 € 
 
4.2-      Ud.  VESTUARIOS. Alquiler de caseta de 250x500x230 cm., con ventana de 84x70 cm., de aluminio 
anodizado con reja y cristanina de 6 mm., suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas 
interiores de madera, cerramientos de chapa galvanizada esmaltada, tipo sándwich con aislante; puerta de 
acceso del mismo material con herrajes de seguridad. Iluminación interior con pantallas estancas 
fluorescentes. Totalmente colocada. 
 
Toda la obra   2,00        2,00 
 
Total UD......:         2,00 
PU=100.00€/UD             PT=2x100=      200,00 € 
 
4.3-      PA.  Acometida a red general de AGUA POTABLE para conexión del módulo de Aseos y servicio 
general de la obra. 
 
Toda la obra   1,00        1,00 
 
Total PA......:         1,00 
PU=900.00€/PA             PT=1x900=      900,00 € 
 
4.4-      PA. acometida a red general de SANEAMIENTO para conexión de módulo de Aseos. Totalmente 
colocada. 
 
Toda la obra   1,00        1,00 
 
Total PA......:         1,00 
PU=250.00€/PA             PT=1x250=      250,00 € 
 
4.4-      Ud. Radiador infrarrojos de 100 W 
 
Toda la obra   2,00        2,00 
 
Total UD......:         2,00 
PU=20.00€/UD             PT=2x20=      40,00 € 
 
4.4-      Ud. Recipiente para recogida de basuras 
 
Toda la obra   1,00        1,00 
 
Total UD......:         1,00 
PU=15.00€/UD             PT=1x15=      15,00 € 
 
4.4-      Ud. Taquilla metálica individual con llave 
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Toda la obra   35,00        35,00 
 
Total UD......:         35,00 
PU=20.00€/UD             PT=1x250=      700,00 € 
 
4.5-      Ud.  COMEDOR. Alquiler de caseta de 400x1050x230 cm., con ventana de 84x70 cm., de aluminio 
anodizado con reja y cristanina de 6 mm., suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas 
interiores de madera, cerramientos de chapa galvanizada esmaltada, tipo sándwich con aislante; puerta de 
acceso del mismo material con herrajes de seguridad. Iluminación interior con pantallas estancas 
fluorescentes. Totalmente colocada. 
 
Toda la obra   2,00        2,00 
 
Total UD......:         2,00 
PU=120.00€/UD             PT=2x120=      240,00 € 
 
4.6-      Ud.  OFICINAS. Alquiler de caseta de 210x350x230 cm., con ventana de 84x70 cm., de aluminio 
anodizado con reja y cristanina de 6 mm., suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas 
interiores de madera, cerramientos de chapa galvanizada esmaltada, tipo sándwich con aislante; puerta de 
acceso del mismo material con herrajes de seguridad. Iluminación interior con pantallas estancas 
fluorescentes. Totalmente colocada. 
 
Toda la obra   2,00        2,00 
 
Total UD......:         2,00 
PU=90.00€/UD             PT=2x90=      180,00 € 
 
4.7-      Ud. Banco de madera con sillas con capacidad para 8 personas 
 
Toda la obra   6,00        6,00 
 
Total UD......:         6,00 
PU=25.00€/UD             PT=6x25=      150,00 € 
 
4.8-      PA.  Material de oficina y herramientas básicas. 
 
Toda la obra   1,00        1,00 
 
Total PA......:         1,00 
PU=500.00€/PA             PT=1x500=      500,00 € 
 
 
TOTAL CAPÍTULO IV = 3.425,72 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO V.- FORMACIÓN Y COSTE DE PERSONAL 
Unidad Largo  Ancho  Alto  Subtotal          Total 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos laborales - UPV 
 195 
 
5.1-      HORAS.  Limpieza y conservación de las instalaciones de higiene y bienestar. 
 
Toda la obra   520,00      520,00 
 
Total PA......:         520,00 
PU=21.00€/HORA            PT=520x21=     10.920,00 € 
 
5.2-      HORAS.  Mano de obra de Recursos Preventivos en tareas propias del control y seguimiento de 
seguridad en obra. 
 
Toda la obra   1010,00      1010,00 
 
Total PA......:         1010,00 
PU=21.00€/HORA            PT=1010x21=     21.210,00 € 
 
5.3-      PA.  Formación Básica en materia de Seguridad y Salud de los trabajadores mediante curso básico 
e-learning. 
 
Toda la obra   1,00        1,00 
 
Total PA......:         1,00 
PU=500.00€/PA             PT=1x500=      500,00 € 
 
TOTAL CAPÍTULO V = 32.630,00 € 
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CAPÍTULO VI.- MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Unidad Largo  Ancho  Alto  Subtotal          Total 
 
 
6.1-      Ud. Reconocimientos médicos obligatorios a los trabajadores. 
 
Toda la obra   79,00        79,00 
 
Total UD......:         79,00 
PU=30.00€/UD             PT=79x30=      2.370,00 € 
 
6.2-      Ud. Botiquín reglamentario, instalado en obra. 
 
Toda la obra   1,00        1,00 
 
Total UD......:         1,00 
PU=30.00€/UD             PT=1x30=      30,00 € 
 
6.3-      Ud. Reposición de material sanitario. 
 
Toda la obra   24,00        24,00 
 
Total UD......:         24,00 
PU=6.00€/UD             PT=24x6=      144,00 € 
 
 
TOTAL CAPÍTULO VI = 2.544,19 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
TOTAL CAPÍTULO I = 10.444,00 € 
 
TOTAL CAPÍTULO II = 51.637,29 € 
 
TOTAL CAPÍTULO III = 1.618,00 € 
 
TOTAL CAPÍTULO IV = 3.425,72 € 
 
TOTAL CAPÍTULO V = 32.630,00 € 
 
TOTAL CAPÍTULO VI = 2.544,19 € 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO=102.299,20 € 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material del presente estudio de seguridad y salud a la 
cantidad de: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Euros con 
VEINTE céntimos.
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4. PLANOS 
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4. ÍNDICE DE PLANOS 
 
1- EMPLAZAMIENTO 
2- EXCAVACIÓN 
3- NIVEL 1, PARCELA 
4- ADOSADOS  
5- BLOQUE 1, MONTACARGAS Y PLATAFORMAS 
6- BLOQUE 1, BARANDILLAS Y REDES 
7- BLOQUE 1, ANDAMIOS COLGADOS 
8- BLOQUE 1, SECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 
9- BLOQUE 2, MONTACARGAS Y PLATAFORMAS 
10- BLOQUE 2, BARANDILLAS Y REDES 
11- BLOQUE 2, ANDAMIOS COLGADOS 
12- BLOQUE 2, SECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 
13- DETALLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA 
14- PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
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A- ANEXO I: PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
 Como se comenta en el apartado 1.5.2 de Organización y Planificación de 
la obra, en este anexo se adjunta la planificación de la misma. Por motivos del 
tamaño del formato del mismo, se adjunta el documento al final del ESS junto a 
los planos. 
 
B- ANEXO II: TABLAS DE CONTROL 
 
a) Sistema para el control de seguridad y salud 
Con el apoyo de las tablas adjuntas a continuación, se procederá al control 
de la seguridad y salud proyectada en nuestra obra. 
Como se puede ver en las mismas, se ha elaborado una tabla por cada 
fase de ejecución de la obra así como por edificio o adosados. Cada tabla 
además se divide en tareas y sub-tareas, en el caso de que las hubiera, y de 
esta forma se controla la seguridad en cada tajo. 
Para realizar el control semanal el coordinador de seguridad se situará en 
el Plan de ejecución y cortará el mismo en la semana que se encuentre. Hay que 
tener en cuenta los desfases que se producen en la mayoría de las obras de 
construcción y por tanto, tener siempre actualizado el Plan de Ejecución. 
Al cortar el Plan, éste nos dirá las fases en la que se encuentra la obra y 
así imprimir las tablas correspondientes a esas fases. 
Las tablas se deberán rellenar de forma que, en los huecos en blanco 
aparezca la fecha y la hora del control, mientras que el nombre de la obra 
aparece por defecto en el encabezamiento de todas las tablas. Las casillas 
punteadas indican que ahí no hay que controlar nada. 
Al acabar el control diario o semanal apoyándonos en las tablas, se dejará 
constancia de lo comprobado así como de las correcciones a aplicar. 
 
b) Movimiento de tierras 
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EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX )LOCALIDAD
FECHA: HORA:
Desbroce y 
limpieza 
Desbroce y 
limpieza 
Excavación 
zanjas-pozo
Excavación  
zanjas-pozo
Excavación 
bataches
Excavación 
de sótanos
REVISOR COMPETENTE:
UNIDAD DE OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
E
S
C
A
L
E
R
A
S
 
B
A
R
A
N
D
I
-
L
L
A
S
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
C
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
H
U
E
C
O
S
P
A
S
A
R
E
L
A
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Excavación 
de sótanos
Observaciones:
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
V
A
L
L
A
D
O
 
P
E
R
I
M
E
T
R
A
L
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
A
P
U
N
T
A
-
L
A
M
I
E
N
T
O
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EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX )LOCALIDAD
FECHA: HORA:
Desbroce y 
limpieza 
Desbroce y 
limpieza 
Excavación 
zanjas-pozo
Excavación  
zanjas-pozo
Excavación 
bataches
Excavación 
de sótanos
REVISOR COMPETENTE:
UNIDAD DE OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EDIFICIO 2
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
E
S
C
A
L
E
R
A
S
 
B
A
R
A
N
D
I
-
L
L
A
S
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
C
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
H
U
E
C
O
S
P
A
S
A
R
E
L
A
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Excavación 
de sótanos
Observaciones:
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
V
A
L
L
A
D
O
 
P
E
R
I
M
E
T
R
A
L
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
A
P
U
N
T
A
-
L
A
M
I
E
N
T
O
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EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX )LOCALIDAD
FECHA: HORA:
Desbroce y 
limpieza 
Desbroce y 
limpieza 
Excavación 
zanjas-pozo
Excavación  
zanjas-pozo
Excavación 
bataches
Excavación 
de sótanos
REVISOR COMPETENTE:
UNIDAD DE OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS ADOSADOS
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
E
S
C
A
L
E
R
A
S
 
B
A
R
A
N
D
I
-
L
L
A
S
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
C
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
H
U
E
C
O
S
P
A
S
A
R
E
L
A
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Excavación 
de sótanos
Observaciones:
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
V
A
L
L
A
D
O
 
P
E
R
I
M
E
T
R
A
L
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
A
P
U
N
T
A
-
L
A
M
I
E
N
T
O
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c)
 Cim
e
ntacio
n
es
 
 
FECHA: HORA:
Excavación y 
encofrado
Armadura y 
hormigonado
Excavación 
sótano
Excavación 
sótano
Construcción 
losa
Relleno - 
armadura - 
hormigonado
Solado PB
Mallazo- vertido 
hormigón
REVISOR COMPETENTE:
UNIDAD DE OBRA: CIMENTACIÓN EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
C
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
H
U
E
C
O
S
P
A
S
A
R
E
L
A
 
D
E
 
S
E
G
U
-
R
I
D
A
D
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
A
R
M
A
D
U
R
A
S
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Muro sótano y 
bataches
Observaciones:
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
V
A
L
L
A
D
O
 
P
E
R
I
M
E
T
R
A
L
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
A
P
U
N
T
A
L
A
M
I
E
N
T
O
E
S
C
A
L
E
R
A
S
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FECHA: HORA:
Excavación y 
encofrado
Armadura y 
hormigonado
Excavación 
sótano
Excavación 
sótano
Construcción 
losa
Relleno - 
armadura - 
hormigonado
Solado PB
Mallazo- vertido 
hormigón
REVISOR COMPETENTE:
UNIDAD DE OBRA: CIMENTACIÓN EDIFICIO 2
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
C
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
H
U
E
C
O
S
P
A
S
A
R
E
L
A
 
D
E
 
S
E
G
U
-
R
I
D
A
D
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
A
R
M
A
D
U
R
A
S
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Muro sótano y 
bataches
Observaciones:
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
V
A
L
L
A
D
O
 
P
E
R
I
M
E
T
R
A
L
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
A
P
U
N
T
A
L
A
M
I
E
N
T
O
E
S
C
A
L
E
R
A
S
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FECHA: HORA:
Excavación y 
encofrado
Armadura y 
hormigonado
Excavación 
sótano
Excavación 
sótano
Construcción 
losa
Relleno - 
armadura - 
hormigonado
Solado PB
Mallazo- vertido 
hormigón
REVISOR COMPETENTE:
UNIDAD DE OBRA: CIMENTACIÓN ADOSADOS
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
C
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
H
U
E
C
O
S
P
A
S
A
R
E
L
A
 
D
E
 
S
E
G
U
-
R
I
D
A
D
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
A
R
M
A
D
U
R
A
S
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Muro sótano y 
bataches
Observaciones:
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
V
A
L
L
A
D
O
 
P
E
R
I
M
E
T
R
A
L
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
A
P
U
N
T
A
L
A
M
I
E
N
T
O
E
S
C
A
L
E
R
A
S
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d)
 E
stru
ctu
ra
 
 
FECHA: HORA:
Encofrado
Armadura
Hormigonado
Armadura
Encofrado
Hormigonado
Encofrado
Colocación 
bovedillas y 
armadura
Hormigonado
Encofrado
Armadura
Hormigonado
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
UNIDAD DE OBRA: ESTRUCTURA EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
A
R
M
A
D
U
R
A
S
Forjado  Planta 
□
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
A
P
U
N
T
A
L
A
M
I
E
N
T
O
S
A
N
D
A
M
I
O
S
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
F
O
R
J
A
D
O
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
E
S
C
A
L
E
R
A
E
S
C
A
L
E
R
A
S
 
D
E
 
M
A
N
O
C
A
S
T
I
L
L
E
T
E
S
 
H
O
R
M
I
G
O
N
A
D
O
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
Escalera  Planta 
□
Observaciones:
R
E
D
E
S
 
V
E
R
T
I
C
A
L
E
S
 
T
I
P
O
 
V
R
E
D
E
S
 
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
E
S
M
A
L
L
A
Z
O
 
H
U
E
C
O
S
M
A
R
Q
U
E
S
I
N
A
S
 
V
O
L
A
D
A
S
P
A
S
A
R
E
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
/
M
A
N
D
I
L
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
Rampa Sótano
Pilares  Planta 
□
L
Í
N
E
A
S
 
D
E
 
V
I
D
A
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
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FECHA: HORA:
Encofrado
Armadura
Hormigonado
Armadura
Encofrado
Hormigonado
Encofrado
Colocación 
bovedillas y 
armadura
Hormigonado
Encofrado
Armadura
Hormigonado
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
UNIDAD DE OBRA: ESTRUCTURA EDIFICIO 2
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
A
R
M
A
D
U
R
A
S
Forjado  Planta 
□
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
A
P
U
N
T
A
L
A
M
I
E
N
T
O
S
A
N
D
A
M
I
O
S
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
F
O
R
J
A
D
O
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
E
S
C
A
L
E
R
A
E
S
C
A
L
E
R
A
S
 
D
E
 
M
A
N
O
C
A
S
T
I
L
L
E
T
E
S
 
H
O
R
M
I
G
O
N
A
D
O
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
Escalera  Planta 
□
Observaciones:
R
E
D
E
S
 
V
E
R
T
I
C
A
L
E
S
 
T
I
P
O
 
V
R
E
D
E
S
 
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
E
S
M
A
L
L
A
Z
O
 
H
U
E
C
O
S
M
A
R
Q
U
E
S
I
N
A
S
 
V
O
L
A
D
A
S
P
A
S
A
R
E
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
/
M
A
N
D
I
L
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
Rampa Sótano
Pilares  Planta 
□
L
Í
N
E
A
S
 
D
E
 
V
I
D
A
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
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FECHA: HORA:
Encofrado
Armadura
Hormigonado
Armadura
Encofrado
Hormigonado
Encofrado
Colocación 
bovedillas y 
armadura
Hormigonado
Encofrado
Armadura
Hormigonado
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
UNIDAD DE OBRA: ESTRUCTURA ADOSADOS
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
S
E
T
A
S
 
A
R
R
A
N
Q
U
E
 
A
R
M
A
D
U
R
A
S
Forjado  Planta 
□
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
A
P
U
N
T
A
L
A
M
I
E
N
T
O
S
A
N
D
A
M
I
O
S
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
F
O
R
J
A
D
O
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
E
S
C
A
L
E
R
A
E
S
C
A
L
E
R
A
S
 
D
E
 
M
A
N
O
C
A
S
T
I
L
L
E
T
E
S
 
H
O
R
M
I
G
O
N
A
D
O
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
Escalera  Planta 
□
Observaciones:
R
E
D
E
S
 
V
E
R
T
I
C
A
L
E
S
 
T
I
P
O
 
V
R
E
D
E
S
 
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
E
S
M
A
L
L
A
Z
O
 
H
U
E
C
O
S
M
A
R
Q
U
E
S
I
N
A
S
 
V
O
L
A
D
A
S
P
A
S
A
R
E
L
A
C
H
A
L
E
C
O
 
R
E
F
L
E
C
-
T
A
N
T
E
F
A
J
A
/
M
A
N
D
I
L
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
B
O
T
A
S
 
G
O
M
A
 
V
E
R
T
I
D
O
Rampa Sótano
Pilares  Planta 
□
L
Í
N
E
A
S
 
D
E
 
V
I
D
A
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
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e)
 
Alb
añile
ría
 
 
FECHA: HORA:
Exterior
Tabiquería 
interior
Enfoscados 
fachadas
Zócalo de 
piedra en 
Pavimentos 
zonas comunes
Enyesados 
zonas comunes
Falsos techos 
zonas comunes
Pavimentos 
viviendas
Enyesados 
viviendas
Falsos techos 
viviendas
Cubierta
Plana o 
inclinada 
UNIDAD DE OBRA: ALBAÑILERÍA EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
REVISOR COMPETENTE:
R
E
D
E
S
 
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
E
S
R
E
D
E
S
 
V
E
R
T
I
C
A
L
E
S
 
T
I
P
O
 
V
L
Í
N
E
A
S
 
D
E
 
V
I
D
A
Revestimientos
GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTEEFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX )
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
Observaciones:
Cerramientos
F
A
J
A
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
R
O
D
I
L
L
E
R
A
S
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
A
N
D
A
M
I
O
S
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
F
O
R
J
A
D
O
M
A
L
L
A
Z
O
 
H
U
E
C
O
S
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FECHA: HORA:
Exterior
Tabiquería 
interior
Enfoscados 
fachadas
Zócalo de 
piedra en 
Pavimentos 
zonas comunes
Enyesados 
zonas comunes
Falsos techos 
zonas comunes
Pavimentos 
viviendas
Enyesados 
viviendas
Falsos techos 
viviendas
Cubierta
Plana o 
inclinada 
UNIDAD DE OBRA: ALBAÑILERÍA EDIFICIO 2
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
REVISOR COMPETENTE:
R
E
D
E
S
 
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
E
S
R
E
D
E
S
 
V
E
R
T
I
C
A
L
E
S
 
T
I
P
O
 
V
L
Í
N
E
A
S
 
D
E
 
V
I
D
A
Revestimientos
GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTEEFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX )
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
Observaciones:
Cerramientos
F
A
J
A
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
R
O
D
I
L
L
E
R
A
S
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
A
N
D
A
M
I
O
S
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
F
O
R
J
A
D
O
M
A
L
L
A
Z
O
 
H
U
E
C
O
S
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FECHA: HORA:
Exterior
Tabiquería 
interior
Enfoscados 
fachadas
Zócalo de 
piedra en 
Pavimentos 
zonas comunes
Enyesados 
zonas comunes
Falsos techos 
zonas comunes
Pavimentos 
viviendas
Enyesados 
viviendas
Falsos techos 
viviendas
Cubierta
Plana o 
inclinada 
UNIDAD DE OBRA: ALBAÑILERÍA ADOSADOS
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
REVISOR COMPETENTE:
R
E
D
E
S
 
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
E
S
R
E
D
E
S
 
V
E
R
T
I
C
A
L
E
S
 
T
I
P
O
 
V
L
Í
N
E
A
S
 
D
E
 
V
I
D
A
Revestimientos
GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTEEFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX )
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
Observaciones:
Cerramientos
F
A
J
A
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
R
O
D
I
L
L
E
R
A
S
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
-
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
A
N
D
A
M
I
O
S
B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
 
B
O
R
D
E
 
F
O
R
J
A
D
O
M
A
L
L
A
Z
O
 
H
U
E
C
O
S
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f)
 
C
a
rpinte
ría
 
 
FECHA: HORA:
Metálica
Exterior y zonas 
comunes
PVC Interiores
Madera Interiores
Vidrios varios
Exterior e 
interior
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
A
N
D
A
M
I
O
S
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
Observaciones:
P
O
L
A
I
N
A
S
 
D
E
 
 
C
U
E
R
O
M
U
Ñ
E
Q
U
E
R
A
S
 
P
A
R
A
 
B
R
A
Z
O
S
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
F
A
J
A
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
G
O
M
A
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
S
M
A
N
D
I
L
 
D
E
 
C
U
E
R
O
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
M
A
N
T
A
 
I
G
N
Í
F
U
G
A
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
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FECHA: HORA:
Metálica
Exterior y zonas 
comunes
PVC Interiores
Madera Interiores
Vidrios varios
Exterior e 
interior
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EDIFICIO 2
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
A
N
D
A
M
I
O
S
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
Observaciones:
P
O
L
A
I
N
A
S
 
D
E
 
 
C
U
E
R
O
M
U
Ñ
E
Q
U
E
R
A
S
 
P
A
R
A
 
B
R
A
Z
O
S
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
F
A
J
A
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
G
O
M
A
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
S
M
A
N
D
I
L
 
D
E
 
C
U
E
R
O
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
M
A
N
T
A
 
I
G
N
Í
F
U
G
A
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
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FECHA: HORA:
Metálica
Exterior y zonas 
comunes
PVC Interiores
Madera Interiores
Vidrios varios
Exterior e 
interior
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA ADOSADOS
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
A
N
D
A
M
I
O
S
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
Observaciones:
P
O
L
A
I
N
A
S
 
D
E
 
 
C
U
E
R
O
M
U
Ñ
E
Q
U
E
R
A
S
 
P
A
R
A
 
B
R
A
Z
O
S
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
F
A
J
A
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
G
O
M
A
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
S
M
A
N
D
I
L
 
D
E
 
C
U
E
R
O
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
M
A
N
T
A
 
I
G
N
Í
F
U
G
A
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifam
iliar en Guardam
ar del Segura (Alicante)             M
áster en Prevención de riesgos 
laborales - UPV 
  
219
 
g)
 In
stalacio
n
es
 
 
FECHA: HORA:
Eléctrica
Trabajos en 
general
Trabajos en 
general
Trabajos de 
soldadura
Climatización
Trabajos en 
general
Trabajos en 
general
Instalación en 
cubierta
Trabajos en 
general (guías, 
Trabajos de 
soldadura
Observaciones:
Abastecimiento
, fontanería y 
evacuación
Ascensores
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
S
O
L
D
A
D
O
R
G
U
A
N
T
E
S
 
A
I
S
L
A
N
T
E
S
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
M
A
N
T
A
 
I
G
N
Í
F
U
G
A
L
Í
N
E
A
S
 
V
I
D
A
/
P
T
O
S
 
D
E
 
A
M
A
R
R
E
O
C
L
U
S
I
Ó
N
 
H
U
E
C
O
S
P
L
A
T
A
F
O
R
M
A
 
D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
Telecomunicaci
ones y antenas
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
A
N
D
A
M
I
O
S
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS
G
U
A
N
T
E
S
,
 
M
A
N
D
I
L
 
Y
 
P
O
L
A
I
N
A
S
 
C
U
E
R
O
P
A
N
T
A
L
L
A
 
Y
 
Y
E
L
M
O
 
S
O
L
D
A
D
O
R
B
O
T
A
S
 
A
I
S
L
A
N
T
E
S
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIONES EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
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FECHA: HORA:
Eléctrica
Trabajos en 
general
Trabajos en 
general
Trabajos de 
soldadura
Climatización
Trabajos en 
general
Trabajos en 
general
Instalación en 
cubierta
Trabajos en 
general (guías, 
Trabajos de 
soldadura
Observaciones:
Abastecimiento
, fontanería y 
evacuación
Ascensores
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
S
O
L
D
A
D
O
R
G
U
A
N
T
E
S
 
A
I
S
L
A
N
T
E
S
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
M
A
N
T
A
 
I
G
N
Í
F
U
G
A
L
Í
N
E
A
S
 
V
I
D
A
/
P
T
O
S
 
D
E
 
A
M
A
R
R
E
O
C
L
U
S
I
Ó
N
 
H
U
E
C
O
S
P
L
A
T
A
F
O
R
M
A
 
D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
Telecomunicaci
ones y antenas
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
A
N
D
A
M
I
O
S
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS
G
U
A
N
T
E
S
,
 
M
A
N
D
I
L
 
Y
 
P
O
L
A
I
N
A
S
 
C
U
E
R
O
P
A
N
T
A
L
L
A
 
Y
 
Y
E
L
M
O
 
S
O
L
D
A
D
O
R
B
O
T
A
S
 
A
I
S
L
A
N
T
E
S
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIONES EDIFICIO 2
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
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FECHA: HORA:
Eléctrica
Trabajos en 
general
Trabajos en 
general
Trabajos de 
soldadura
Climatización
Trabajos en 
general
Trabajos en 
general
Instalación en 
cubierta
Trabajos en 
general (guías, 
Trabajos de 
soldadura
Observaciones:
Abastecimiento
, fontanería y 
evacuación
Ascensores
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
A
F
A
S
 
S
O
L
D
A
D
O
R
G
U
A
N
T
E
S
 
A
I
S
L
A
N
T
E
S
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
M
A
N
T
A
 
I
G
N
Í
F
U
G
A
L
Í
N
E
A
S
 
V
I
D
A
/
P
T
O
S
 
D
E
 
A
M
A
R
R
E
O
C
L
U
S
I
Ó
N
 
H
U
E
C
O
S
P
L
A
T
A
F
O
R
M
A
 
D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
Telecomunicaci
ones y antenas
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
A
N
D
A
M
I
O
S
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS
G
U
A
N
T
E
S
,
 
M
A
N
D
I
L
 
Y
 
P
O
L
A
I
N
A
S
 
C
U
E
R
O
P
A
N
T
A
L
L
A
 
Y
 
Y
E
L
M
O
 
S
O
L
D
A
D
O
R
B
O
T
A
S
 
A
I
S
L
A
N
T
E
S
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIONES ADOSADOS
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
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h)
 Eq
uip
a
m
ie
nto
 
 
FECHA: HORA:
Sanitarios y 
mobiliario baño
Instalación
Mobiliario 
cocina
Instalación
En interiores
En exteriores
Urbanización
Trabajos en 
general
Observaciones:
Pintura
C
A
L
Z
A
D
O
 
A
N
T
I
D
E
S
L
I
Z
A
N
T
E
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
 
F
I
L
T
R
O
 
M
E
C
Á
N
I
C
O
/
Q
U
Í
M
I
C
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
A
S
C
O
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
G
U
A
N
T
E
S
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
C
I
N
T
U
R
Ó
N
 
D
E
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
F
A
J
A
G
U
A
N
T
E
S
 
P
V
C
E
S
C
A
L
E
R
A
 
M
A
N
O
L
Í
N
E
A
 
D
E
 
V
I
D
A
L
I
M
P
I
E
Z
A
 
G
E
N
E
R
A
L
REVISOR COMPETENTE:
FASES TAJOS
PROTECCIONES
PROTECCIONES  COLECTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS
A
N
D
A
M
I
O
S
UNIDAD DE OBRA: EQUIPAMIENTO EDIFICIO 1
CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA: EFIFICIO PLURIFAMILIAR CON 81 VIVIENDAS (DOS TORRES Y 10 DUPLEX ) GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE
CONTRATISTA:
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FECHA: HORA:
Sanitarios y 
mobiliario baño
Instalación
Mobiliario 
cocina
Instalación
En interiores
En exteriores
Urbanización
Trabajos en 
general
Observaciones:
Pintura
C
A
L
Z
A
D
O
 
A
N
T
I
D
E
S
L
I
Z
A
N
T
E
M
A
S
C
A
R
I
L
L
A
 
F
I
L
T
R
O
 
M
E
C
Á
N
I
C
O
/
Q
U
Í
M
I
C
B
O
T
A
S
 
D
E
 
S
E
G
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FECHA: HORA:
Sanitarios y 
mobiliario baño
Instalación
Mobiliario 
cocina
Instalación
En interiores
En exteriores
Urbanización
Trabajos en 
general
Observaciones:
Pintura
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EJEMPLO NO ACEPTADO: 
CHEQUEO SEMANAL DE SEGURIDAD 
 
OBRA:                                                                                                                       CÓDIGO: 
FECHA: 
 
COMPROBACIONES MÍNIMAS A REALIZAR    O.K       N.C            SOLUCIÓN A ADOPTAR        EMPRESA RESPONSABLE                             
Protecciones colectivas bordes de 
forjados. 
    
Protecciones de huecos y aberturas 
interiores. 
    
Protecciones de vaciados, taludes y 
zanjas. 
    
Revisión de Andamios. 
    
Revisión de escaleras manuales.     
Conexiones a cuadros eléctricos. 
    
Ausencia de cables empalmados, 
mangueras peladas o en contacto con 
elementos que las puedan dañar. 
    
Plataformas de trabajo estables y con 
anchura de 60 cm. 
    
Estado de limpieza y conservación de 
las instalaciones de higiene y 
bienestar:(comedor, vestuarios ,Aseos.) 
    
Maquinaria provista de elementos de 
protección, señalizadores  acústicos y 
luminosos. 
    
Uso por parte de los operarios de sus 
equipos de protección individual. 
    
 
OTRAS COMPROBACIONES: 
 
 
 
En el chequeo realizado en el día de hoy se han observado las deficiencias de Seguridad e 
Higiene arriba indicadas. 
 
En ----------------------------------, a ---------- de -------------------------------------- de ----------. 
 
 
ENTERADO: 
 
Fdo: Jefe de Obra.                                                                      Fdo: Encargado de Obra. 
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C- OTROS DOCUMENTOS A CONTROLAR 
 
 A continuación se proponen algunos ejemplos de documentos que deben 
estar presente siempre a pie de obra. 
 
a) Acta de acogida al plan de seguridad. 
ACTA DE ACOGIDA AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
PROMOTOR: 
COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD: 
CONTRATISTA TITULAR DEL PLAN: 
SUBCONTRATISTA /TRABAJADOR AUTÓNOMO: 
INTERVENCIÓN DEL SUBCONTR. /TRAB. AUTÓNOMO EN LA OBRA: 
 
D. _________________________________ como responsable de Seguridad 
designado por la empresa subcontratista arriba reseñada, expone que se acoge, 
en la parte relativa a los trabajos a realizar por su empresa, al Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo redactado por ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA 
DE OBRAS, S.A. en cumplimiento de lo establecido en el R.D. 1627/1997de 24 
de octubre, recibiendo a su vez copia de la separata del Plan referente a sus 
trabajos. 
 
 
 En _________________ a _____ de _____________ de 2005 
 
 
Enterado:     Firmado: 
 
Jefe de Obra Empresa XXX   Resp. Seg. Subcontratista /Trab. 
Autónomo 
 
b) Entrega de información 
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Empresa:………………………………………………………. 
 
Nombre del Trabajador Puesto/s Documentos entregados Firma 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
En cumplimiento de lo establecido el artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Labo-
rales, los trabajadores arriba firmante de la empresa, manifiestan y reconocen haber sido informa-
dos: 
1. De los riesgos para su seguridad y salud, tanto de aquellos que afectan a la empresa en general 
como de los específicos de su puesto de trabajo o función. 
2. De las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado  anterior. 
 
Fdo: (Representante de la empresa)                           Fdo: (Delegado de Prevención)  
 
 
 
 
 
c) Entrega de EPIs (tres modelos) 
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Obra:      Código obra: 
D. ___________________________ Jefe de Obra de ORTIZ E HIJOS, S.A., en 
cumplimiento del Art. 17 y 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, he 
proporcionado los siguientes equipos de protección individual, a los trabajadores de 
la relación siguiente, los cuales firman la presente de conformidad con la recepción 
de los E.P.I.`s indicados, COMPROMETIÉNDOSE A HACER USO DE LOS MISMOS, tal y 
como dicta el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
NOMBRE Y D.N.I. E.P.I. PROPORCIONADO ENTREGA 
NORMAS 
FIRMA FECHA 
     
 
    
 
    
 
    
 
    
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
CENTRO: Hoja ___ de ___ 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI
: 
 
Categoría 
profesional: 
 
 
Equipo de Protección Individual Fecha de 
entrega Firma Tipo Marca Modelo 
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• El trabajador reconoce haber recibido los equipos de protección individual indicados 
y haber sido informado de los trabajos y zonas en las que deberá utilizar dichos 
equipos, así como haber recibido las instrucciones para su correcto uso (entre otras, 
el manual de instrucciones del fabricante).  
• El trabajador acepta el compromiso que se le solicita de: 
a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
b) Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto 
estado y conservación. 
 
 
 
 
 
1. REGISTRO DE LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN IN-
DIVIDUAL AL TRABAJADOR (MODELO 1) 
 
 
Trabaja-
dor 
 
 
Departamento 
 
 
Categoría la-
boral 
 
  
E.P.I. Tipo 
Categorí
a 
Clase 
Fecha 
entrega 
Firma 
recibí 
E.P.I. y 
normas 
Causa retirada 
Fecha 
nueva 
entrega 
Firma 
recibí 
E.P.I. y 
normas 
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d)  Relación de empresas externas 
RELACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS O CONTRATAS QUE DESARRO-
LLAN TRABAJOS EN SUS CENTROS DE TRABAJO 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE TRABAJOS* MUTUA DE 
ACCIDENTES 
TLF MUTUA 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
*  Tipo de trabajos: Describir si se trata de trabajos de instalación, montaje de máquinas, mantenimiento 
de máquinas y/o instalaciones, etc. 
 
 
 
 
 
e) Parte semanal subcontrata 
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Obra:       Código obra: 
SUBCONTRATISTA: 
SEMANA DEL _________ AL ________ DEL MES ________________ DE 2.007 
 
NOMBRE 
DEL 
TRABAJAD
OR 
D.N.I. 
FECHA 
ALTA 
LUNES MARTES 
MIERCOLE
S 
JUEVES VIERNES 
SA-
BADO 
         
         
         
 
 
 
      
         
         
         
   
 
     
         
         
         
         
Fdo.: ENCARGADO DE OBRA. 
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f) Apercibimientos a subcontratistas 
Obra:      Código obra:  
1. DATOS DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA. 
1.1. Denominación: 
1.2. Domicilio social: 
1.3. Teléfono: 
1.4. Ciudad: 
1.5. Responsable de seguridad D._______________________________________ 
 
2. APERCIBIMIENTO. 
 
Mediante el presente escrito, le apercibimos formalmente de que su empresa está incum-
pliendo sus obligaciones contractuales en materia de Seguridad y Salud, en los aspec-
tos que se describen a continuación: 
 
DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ruego que, con carácter inmediato, tomen las medidas pertinentes para subsanar la 
situación descrita, comunicándole que, en caso contrario, ORTIZ E HIJOS, S.A. se 
reserva el derecho de aplicar las medidas que estime oportunas. 
 
Fdo: ___________________________ Recibí:___________________________ 
Jefe de Obra El responsable de la Empresa Subcontratista 
 
 
 
Estudio Seguridad y Salud para un edificio plurifamiliar en Guardamar del Segura (Alicante)             Máster en Prevención de riesgos 
laborales - UPV 
 
 
233
g)  Carta de solicitud de información a las empresas 
 
    Empresa Subcontratada 
A/A.: 
 
Muy Señor mío: 
 
Adjunto a la presente y conforme a lo establecido en el art. 41 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a obligaciones de los 
fabricantes, importadores y suministradores, le hacemos referencia en los 
siguientes puntos de la información que se requiere que nos facilite su 
empresa. 
 
 Copia del manual de instrucciones de la máquina en castellano y donde 
se detallen las especificaciones de manutención, instalación y utilización, 
así como las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que 
de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los planos y 
esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica estando 
ajustadas a las normas UNE que les sean de aplicación. 
 
 Copia del certificado de homologación de la máquina.(Marcado CE). 
 
 
En ____________, a  ___ de ___________ de ______ 
 
 
 
Atentamente:     Recibí de la empresa suministradora:
         (firma, fecha y sello) 
 
 
Fdo.: D/Dña._______________   Fdo.: 
D/Dña.__________________ 
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h)  Comunicado interno de investigación de accidentes 
PARTE DE ACCIDENTE 
 
DATOS EMPRESA 
 
           NOMBRE:                                                       ENCARGADO:                                                         TLF:   
___________ 
 
 
            OBRA:                                                            JEFE DE OBRA:                                                       TLF:   
___________ 
 
 
 
DATOS TRABAJADOR: 
 
          APELLIDO 1º :                                                                 CATEGORÍA:                                                                    
_    
             
          APELLIDO 2º :                                                                   TELEFONO CONTACTO:                                                  
_     
 
            NOMBRE :                                                     _                                                                 
 
 
 
 
DATOS ACCIDENTE: 
 
          FECHA :                                                                             TESTIGO1:                                                                         
_    
          
          HORA :                                                                               TELEFONO CONTACTO:                                                  
_     
 
            LUGAR CONCRETO :                                                      TESTIGO2:                                                                         
_     
  
            TIPO DE LESIONES:                                                                                          TELEFONO CONTACTO: 
  
 
 
              DESCRIPCIÓN DETALLADA:                                                                                                                        _            
_     
 
                                                                                                                                                                                                  
__                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
__                                         
 
 
 
              CAUSAS DEL ACCIDENTE (ACTOS INSEGUROS-CONDICIONES PELIGROSAS):                                               
_   
     
 
 
                                                                                                                                                              _      
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D- ANEXO IV: PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
 A continuación se muestran algunos ejemplos de tablas usadas por 
distintos programas dedicados al análisis y evaluación inicial de riesgos. En este 
ESS dichos análisis se encuentran redactados y no a modo de tablas, por lo que 
esto es un ejemplo de cómo sería usando tablas, aunque los riesgos y las 
medidas preventivas de una u otra forma son las mismas. 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a máquina por bataches. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas  Probabilidad de que suceda 
Prevención 
Aplicada 
Consecuencias 
del accidente 
Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Desprendimientos de las paredes del batache 
por ausencia de blindaje (tensiones internas, 
sobrecargas).  
X    X  X X     X     
Desvanecimientos por trabajos en atmósferas 
enrarecidas (pobres en oxígeno, presencia de 
otros gases). 
X    X X X    X     
Electrocución (rotura de conductos eléctri-
cos).  
      X          
Ruido ambiental.   X   X X X    X      
Atrapamiento por objetos (uso de maquinillos 
o tornos). 
 X   X X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X X   X     
Erosiones en el cuerpo por manejo de objetos 
abrasivos. 
X    X X X   X     
Estrés térmico: (en general por alta tempera-
tura). 
X    X X X   X     
Ruido ambiental y puntual.  X   X X  X   X    
Polvo ambiental.  X   X X  X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS 
LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Blindajes de aluminio ligero. 
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Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; masca-
rilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Ventilación y extracción forzadas; utilización de martillos y com-
presores con marca CE; vigilancia permanente del uso de maquinillos y tornos. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS  
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas  Probabilidad de que suceda 
Prevención 
Aplicada 
Consecuencias 
del accidente 
Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída a distinto nivel (superficie de transito 
peligrosa, empuje de la canaleta por movi-
mientos fuera de control del camión hormigo-
nera en movimiento).  
X    X X   X     X    
Atrapamiento de miembros (montaje y des-
montaje de la canaleta). 
X       X X  X    X    
Dermatitis (contactos con el hormigón). X    X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 
X     X X X     X      
Ruido ambiental y puntual (vibradores).  X   X X X     X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X     X X  X    X    
Sobre esfuerzos (guía de la canaleta). X     X X X     X      
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS 
LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
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Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles im-
permeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; preparación del terreno a pisar para verter el hormigón 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS  
Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas  Probabilidad de que suceda 
Prevención 
Aplicada 
Consecuencias 
del accidente 
Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de 
la obra y de su entorno natural 
X   X X   X   X    
Caída de personas desde altura por: (pendu-
leo de cargas sustentadas a gancho de grúa, 
andamios, huecos horizontales y verticales).  
X   X X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel por: (desor-
den, cascotes, pavimentos resbaladizos). 
 X      X X   X     X     
Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo 
de objetos cerámicos o de hormigón y herra-
mientas manuales. 
 X    X X X     X    
Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u 
otras partes del cuerpo por: (corte de material 
cerámico a golpe de paletín, sierra circular). 
X     X X   X    X     
Cortes por utilización de máquinas herra-
mienta. 
X    X X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas 
de los trabajos realizados en ambientes satu-
rados de polvo  (cortando ladrillos). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obliga-
das o forzadas, sustentación de cargas). 
X     X X X     X      
Electrocución (conexiones directas de cables 
sin clavijas, anulación de protecciones, cables 
lacerados o rotos). 
 X  X X X  X    X   
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X      X  X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  
X      X  X    X     
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Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    
Los derivados del trabajo en vías públicas   X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 
EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de 
cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico o 
de PVC;  botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas contra 
impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza 
previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS  
Actividad: Enfoscados. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas  Probabilidad de que suceda 
Prevención 
Aplicada 
Consecuencias 
del accidente 
Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes por uso de herramientas (paletas, pa-
letines, terrajas, miras, etc.).  
X     X X X     X       
Golpes por uso de herramientas (miras, re-
glas, terrajas, maestras). 
 X       X X X     X       
Caídas desde altura (patios, balcones, facha-
das, andamios). 
X     X X X   X     X     
Caídas al mismo nivel (desorden, suelos res-
baladizos). 
X      X X X     X       
Proyección violenta de partículas (cuerpos ex-
traños en los ojos). 
X      X X X    X       
Dermatitis de contacto con el cemento u otros 
aglomerantes. 
X     X X  X     X       
Contacto con la energía eléctrica (conexiones 
sin clavija, cables lacerados o rotos). 
 X  X X X  X       X     
Sobre esfuerzos (permanecer durante largo 
tiempo en posturas forzadas u obligadas). 
  X    X X X      X     
Afecciones respiratorias (por polvo, corrien-
tes de viento, etc.). 
X    X X  X   X    
Golpes en miembros por el manejo de objetos 
o herramientas manuales. 
X    X X X   X     
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Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  
 X    X X    X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 
EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataforma de trabajo con barandilla; cuerda fiador para sujección de cinturón; anclaje de seguridad.; uso de protecciones del 
riesgo eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
guantes de goma o de PVC; cinturón de seguridad contra las caídas; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; utili-
zación de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.  
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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6. CONCLUSIÓN 
 
 En conclusión, con la presente memoria y el resto de documentos que 
integran este Estudio de Seguridad y Salud, quedan definidas todas las medidas 
de prevención que de forma inicial se consideran imprescindibles para la 
ejecución de las distintas unidades de obra que forman este proyecto. 
 Cabe señalar que si se realizase alguna modificación en el proyecto original 
o en el proceso constructivo, es obligatorio hacer constar las interacciones 
pertinentes en las medidas de prevención de riesgos descritas en este Estudio 
de Seguridad y Salud, debiéndose redactar las modificaciones que sean 
necesarias. 
 Finalmente, destacar que todas las medidas descritas en este estudio no 
serán efectivas sin la total participación e implicación de todos los componentes 
de la ejecución. De ahí la importancia de la concienciación, información y 
formación de todos los trabajadores que participan en el proceso constructivo. 
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- CAEB. Confederació d´asociassions empresarial de Balears. 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 PLAN DE EJECUCIÓN 1010 días lun 17/08/15 mar 03/12/19
2 IMPLANTACIÓN DE MEDIOS 21 días lun 17/08/15 mié 16/09/15
3 Organización en el solar o zona de obra. Limpieza. 1 día lun 17/08/15 lun 17/08/15
4 Vallado de obra exterior-Señalización 3 días mar 18/08/15 jue 20/08/15 3
5 Acometidas para servicios provisionales 2 días vie 21/08/15 mar 25/08/15 4
6 instalación grua torre 15 días mar 25/08/15 mié 16/09/15 5
7 Recepción de maquinaria 5 días mar 25/08/15 mar 01/09/15 5
8 MOVIMIENTO DE TIERRAS 352 días mié 02/09/15 mié 01/03/17
9 Vaciado y Excavación de muros x bataches B1 20 días mié 02/09/15 jue 01/10/15 7
10 Vaciado y Excavación de muros x bataches B2 20 días mar 17/05/16 jue 16/06/16 60FC-20 días
11 Vaciado y Excavación muros bataches ADOSADOS 30 días lun 16/01/17 mié 01/03/17 102FC-30 días
12 CIMENTACIÓN 357 días vie 02/10/15 lun 10/04/17
13 Ejecución de muros por bataches BLOQUE1 20 días vie 02/10/15 mar 03/11/15 9
14 Ejecución cimentación BLOQUE 1 10 días mar 03/11/15 mié 18/11/15 13
15 Ejecución de muros por bataches BLOQUE 2 20 días jue 16/06/16 lun 18/07/16 60
16 Ejecución cimentación BLOQUE 2 10 días mar 19/07/16 mar 02/08/16 15
17 Ejecución de muros por bataches ADOSADOS 10 días jue 02/03/17 jue 16/03/17 102
18 Ejecución cimentación ADOSADOS 15 días vie 17/03/17 lun 10/04/17 17
19 ESTRUCTURA 401 días mié 18/11/15 mié 02/08/17
20 Muro Sótano bloque 1 5 días mié 18/11/15 mié 25/11/15 14
21 Pilares Sótano bloque 1 2 días jue 26/11/15 lun 30/11/15 20
22 ESCALERA sótano  bloque 1 3 días lun 30/11/15 jue 03/12/15 21
23 Forjado PB BLOQUE 1 5 días jue 03/12/15 jue 10/12/15 22
24 Muro PB bloque 1 2 días vie 11/12/15 mar 15/12/15 23
25 Pilares PB  bloque 1 3 días mar 15/12/15 vie 18/12/15 24
26 Forjado P1  bloque 1 5 días vie 18/12/15 lun 28/12/15 25
27 Escaleras PB  bloque 1 2 días lun 28/12/15 mié 30/12/15 26
28 Pilares P1  bloque 1 3 días mié 30/12/15 lun 04/01/16 27
29 Forjado P2 bloque 1 5 días mar 05/01/16 mar 12/01/16 28
30 Escaleras P1 bloque 1 2 días mar 12/01/16 jue 14/01/16 29
31 Pilares P2 bloque 1 3 días jue 14/01/16 mar 19/01/16 30
32 Forjado P3 bloque 1 5 días mié 20/01/16 mié 27/01/16 31
33 Escaleras P2 bloque 1 2 días mié 27/01/16 vie 29/01/16 32
34 Pilares P3 bloque 1 3 días vie 29/01/16 mié 03/02/16 33
35 Forjado P4 bloque 1 5 días jue 04/02/16 jue 11/02/16 34
36 Escaleras P3 bloque 1 2 días jue 11/02/16 lun 15/02/16 35
37 Pilares P4 bloque 1 3 días mar 16/02/16 jue 18/02/16 36
38 Forjado P5 bloque 1 5 días vie 19/02/16 vie 26/02/16 37
39 Escaleras P4 bloque 1 2 días vie 26/02/16 mar 01/03/16 38
40 Pilares P5 bloque 1 3 días mié 02/03/16 lun 07/03/16 39
41 Forjado P6 bloque 1 5 días lun 07/03/16 lun 14/03/16 40
42 Escaleras P5 bloque 1 2 días mar 15/03/16 mié 16/03/16 41
43 Pilares P6 bloque 1 3 días jue 17/03/16 mar 22/03/16 42
44 Forjado P7 bloque 1 5 días mar 22/03/16 mar 29/03/16 43
45 Escaleras P6 bloque 1 2 días mié 30/03/16 jue 31/03/16 44
46 Pilares P7 bloque 1 3 días vie 01/04/16 mié 06/04/16 45
47 Forjado P8 bloque 1 5 días mié 06/04/16 mié 13/04/16 46
48 Escaleras P7 bloque 1 2 días jue 14/04/16 lun 18/04/16 47
49 Pilares P8 bloque 1 3 días lun 18/04/16 jue 21/04/16 48
50 Forjado P9 bloque 1 5 días jue 21/04/16 jue 28/04/16 49
51 Escaleras P8 bloque 1 2 días vie 29/04/16 mar 03/05/16 50
52 Pilares P9 bloque 1 3 días mar 03/05/16 vie 06/05/16 51
53 Forjado P10 bloque 1 5 días vie 06/05/16 lun 16/05/16 52
54 Escaleras P9 bloque 1 2 días lun 16/05/16 mié 18/05/16 53
55 Pilares P10 bloque 1 3 días mié 18/05/16 lun 23/05/16 54
56 Forjado P11 bloque 1 5 días mar 24/05/16 mar 31/05/16 55
57 Escaleras P10 bloque 1 2 días mar 31/05/16 jue 02/06/16 56
58 Pilares P11 bloque 1 3 días jue 02/06/16 mar 07/06/16 57
59 Forjado cubierta bloque 1 4 días mié 08/06/16 mar 14/06/16 58
60 Escaleras P11 bloque 1 2 días mar 14/06/16 jue 16/06/16 59
61 Muro Sótano bloque 2 5 días mié 03/08/16 mié 10/08/16 16
62 Pilares Sótano bloque 2 2 días mié 10/08/16 vie 12/08/16 61
63 ESCALERAS sótano  bloque 2 3 días vie 12/08/16 mié 17/08/16 62
64 Forjado PB bloque 2 5 días jue 18/08/16 jue 25/08/16 63
65 Muro PB bloque 2 2 días jue 25/08/16 lun 29/08/16 64
66 Pilares PB  bloque 2 3 días mar 30/08/16 jue 01/09/16 65
67 Solado  bloque 2 5 días vie 02/09/16 vie 09/09/16 66
68 Forjado P1  bloque 2 2 días vie 09/09/16 mar 13/09/16 67
69 Escaleras PB  bloque 2 3 días mié 14/09/16 lun 19/09/16 68
70 Pilares P1  bloque 2 5 días lun 19/09/16 lun 26/09/16 69
71 Forjado P2 bloque 2 2 días mar 27/09/16 mié 28/09/16 70
72 Escaleras P1 bloque 2 3 días jue 29/09/16 mar 04/10/16 71
73 Pilares P2 bloque 2 5 días mar 04/10/16 mar 11/10/16 72
74 Forjado P3 bloque 2 2 días mié 12/10/16 jue 13/10/16 73
75 Escaleras P2 bloque 2 3 días vie 14/10/16 mié 19/10/16 74
76 Pilares P3 bloque 2 5 días mié 19/10/16 mié 26/10/16 75
77 Forjado P4 bloque 2 2 días jue 27/10/16 lun 31/10/16 76
78 Escaleras P3 bloque 2 3 días lun 31/10/16 jue 03/11/16 77
79 Pilares P4 bloque 2 5 días jue 03/11/16 jue 10/11/16 78
80 Forjado P5 bloque 2 2 días vie 11/11/16 mar 15/11/16 79
81 Escaleras P4 bloque 2 3 días mar 15/11/16 vie 18/11/16 80
82 Pilares P5 bloque 2 5 días vie 18/11/16 lun 28/11/16 81
83 Forjado P6 bloque 2 2 días lun 28/11/16 mié 30/11/16 82
84 Escaleras P5 bloque 2 3 días mié 30/11/16 lun 05/12/16 83
85 Pilares P6 bloque 2 5 días mar 06/12/16 mar 13/12/16 84
86 Forjado P7 bloque 2 2 días mar 13/12/16 jue 15/12/16 85
87 Escaleras P6 bloque 2 3 días jue 15/12/16 mar 20/12/16 86
88 Pilares P7 bloque 2 5 días mié 21/12/16 mié 28/12/16 87
89 Forjado P8 bloque 2 2 días mié 28/12/16 vie 30/12/16 88
90 Escaleras P7 bloque 2 3 días vie 30/12/16 mié 04/01/17 89
91 Pilares P8 bloque 2 5 días jue 05/01/17 jue 12/01/17 90
92 Forjado P9 bloque 2 2 días jue 12/01/17 lun 16/01/17 91
93 Escaleras P8 bloque 2 3 días mar 17/01/17 jue 19/01/17 92
94 Pilares P9 bloque 2 5 días vie 20/01/17 vie 27/01/17 93
95 Forjado P10 bloque 2 2 días vie 27/01/17 mar 31/01/17 94
96 Escaleras P9 bloque 2 3 días mié 01/02/17 lun 06/02/17 95
97 Pilares P10 bloque 2 5 días lun 06/02/17 lun 13/02/17 96
98 Forjado P11 bloque 2 2 días mar 14/02/17 mié 15/02/17 97
99 Escaleras P10 bloque 2 3 días jue 16/02/17 mar 21/02/17 98
100 Pilares P11 bloque 2 4 días mar 21/02/17 lun 27/02/17 99
101 Forjado cubierta bloque 2 1 día mar 28/02/17 mar 28/02/17 100
102 Escaleras P11 bloque 2 1 día mié 01/03/17 mié 01/03/17 101
103 Muro sótano adosados 10 días mar 11/04/17 mar 25/04/17 18
104 Pilares sótano adosados 4 días mié 26/04/17 mar 02/05/17 103
105 Solado sótano adosados 6 días mar 02/05/17 mié 10/05/17 104
106 Forjado PB adosados 10 días jue 11/05/17 jue 25/05/17 105
107 Escaleras sótano adosados 4 días vie 26/05/17 jue 01/06/17 106
108 Pilares PB adosados 6 días jue 01/06/17 lun 12/06/17 107
109 Forjado P1 adosados 10 días lun 12/06/17 mar 27/06/17 108
110 Escaleras PB adosados 4 días mar 27/06/17 lun 03/07/17 109
111 Pilares P1 adosados 6 días mar 04/07/17 mié 12/07/17 110
112 Forjado cubierta adosados 10 días mié 12/07/17 jue 27/07/17 111
113 Escaleras P1 adosados 4 días jue 27/07/17 mié 02/08/17 112
114 ALBALIÑERIA 716 días vie 15/04/16 vie 03/05/19
115 CERRAMIENTOS 322 días vie 15/04/16 mar 29/08/17
116 Cerramiento fachada ladrillo hueco bloque 1 60 días vie 15/04/16 lun 18/07/16
117 PB 5 días vie 15/04/16 vie 22/04/16 60FC-40 días
118 P1 5 días vie 22/04/16 lun 02/05/16 117
119 P2 5 días lun 02/05/16 lun 09/05/16 118
120 P3 5 días mar 10/05/16 mar 17/05/16 119
121 P4 5 días mar 17/05/16 mar 24/05/16 120
122 P5 5 días mié 25/05/16 mié 01/06/16 121
123 P6 5 días mié 01/06/16 mié 08/06/16 122
124 P7 5 días jue 09/06/16 jue 16/06/16 123
125 P8 5 días jue 16/06/16 jue 23/06/16 124
126 P9 5 días vie 24/06/16 vie 01/07/16 125
127 P10 5 días vie 01/07/16 lun 11/07/16 126
128 P11 5 días lun 11/07/16 lun 18/07/16 127
129 Cerramiento escalera, patios,ascensores… b 1 60 días vie 02/09/16 lun 05/12/16
130 PB 5 días vie 02/09/16 vie 09/09/16 174
131 P1 5 días vie 09/09/16 lun 19/09/16 130
132 P2 5 días lun 19/09/16 lun 26/09/16 131
133 P3 5 días mar 27/09/16 mar 04/10/16 132
134 P4 5 días mar 04/10/16 mar 11/10/16 133
135 P5 5 días mié 12/10/16 mié 19/10/16 134
136 P6 5 días mié 19/10/16 mié 26/10/16 135
137 P7 5 días jue 27/10/16 jue 03/11/16 136
138 P8 5 días jue 03/11/16 jue 10/11/16 137
139 P9 5 días vie 11/11/16 vie 18/11/16 138
140 P10 5 días vie 18/11/16 lun 28/11/16 139
141 P11 5 días lun 28/11/16 lun 05/12/16 140
142 Cerramiento torreón y antepechos cubiertas bloque 1 6 días mar 06/12/16 mié 14/12/16 141
143 Cerramiento fachada ladrillo hueco bloque 2 60 días mié 14/12/16 jue 16/03/17
144 PB 5 días mié 14/12/16 mié 21/12/16 142
145 P1 5 días jue 22/12/16 jue 29/12/16 144
146 P2 5 días jue 29/12/16 jue 05/01/17 145
147 P3 5 días vie 06/01/17 vie 13/01/17 146
148 P4 5 días vie 13/01/17 lun 23/01/17 147
149 P5 5 días lun 23/01/17 lun 30/01/17 148
150 P6 5 días mar 31/01/17 mar 07/02/17 149
151 P7 5 días mar 07/02/17 mar 14/02/17 150
152 P8 5 días mié 15/02/17 mié 22/02/17 151
153 P9 5 días mié 22/02/17 mié 01/03/17 152
154 P10 5 días jue 02/03/17 jue 09/03/17 153
155 P11 5 días jue 09/03/17 jue 16/03/17 154
156 Cerramiento escalera, patios, ascensor… bloque 2 60 días vie 17/03/17 lun 19/06/17
157 PB 5 días vie 17/03/17 vie 24/03/17 155
158 P1 5 días vie 24/03/17 lun 03/04/17 157
159 P2 5 días lun 03/04/17 lun 10/04/17 158
160 P3 5 días mar 11/04/17 mar 18/04/17 159
161 P4 5 días mar 18/04/17 mar 25/04/17 160
162 P5 5 días mié 26/04/17 mié 03/05/17 161
163 P6 5 días mié 03/05/17 mié 10/05/17 162
164 P7 5 días jue 11/05/17 jue 18/05/17 163
165 P8 5 días jue 18/05/17 jue 25/05/17 164
166 P9 5 días vie 26/05/17 vie 02/06/17 165
167 P10 5 días vie 02/06/17 lun 12/06/17 166
168 P11 5 días lun 12/06/17 lun 19/06/17 167
169 Cerramiento torreón y antepechos cubiertas bloque 2 6 días mar 20/06/17 mié 28/06/17 168
170 Cerramiento fachada ladrillo hueco ADOSADOS 40 días mié 28/06/17 mar 29/08/17
171 PB 20 días mié 28/06/17 vie 28/07/17 169
172 P1 20 días vie 28/07/17 mar 29/08/17 171
173 vallado perimetral de bloque 15 días mar 19/07/16 mié 10/08/16 128
174 separación de jardines de bloque 15 días mié 10/08/16 jue 01/09/16 173
175 PAVIMENTOS CONTINUOS 378 días mar 20/09/16 mar 01/05/18
176 Pavimento contínuo de terrazo bloque 1 60 días mar 20/09/16 mié 21/12/16
177 PB 5 días mar 20/09/16 mar 27/09/16 142FC-55 días
178 P1 5 días mié 28/09/16 mié 05/10/16 177
179 P2 5 días mié 05/10/16 mié 12/10/16 178
180 P3 5 días jue 13/10/16 jue 20/10/16 179
181 P4 5 días jue 20/10/16 jue 27/10/16 180
182 P5 5 días vie 28/10/16 vie 04/11/16 181
183 P6 5 días vie 04/11/16 lun 14/11/16 182
184 P7 5 días lun 14/11/16 lun 21/11/16 183
185 P8 5 días mar 22/11/16 mar 29/11/16 184
186 P9 5 días mar 29/11/16 mar 06/12/16 185
187 P10 5 días mié 07/12/16 mié 14/12/16 186
188 P11 5 días mié 14/12/16 mié 21/12/16 187
189 Pavimento contínuo de terrazo bloque 2 60 días vie 16/06/17 mar 19/09/17
190 PB 5 días vie 16/06/17 lun 26/06/17 293
191 P1 5 días lun 26/06/17 lun 03/07/17 190
192 P2 5 días mar 04/07/17 mar 11/07/17 191
193 P3 5 días mar 11/07/17 mar 18/07/17 192
194 P4 5 días mié 19/07/17 mié 26/07/17 193
195 P5 5 días mié 26/07/17 mié 02/08/17 194
196 P6 5 días jue 03/08/17 jue 10/08/17 195
197 P7 5 días jue 10/08/17 jue 17/08/17 196
198 P8 5 días vie 18/08/17 vie 25/08/17 197
199 P9 5 días vie 25/08/17 lun 04/09/17 198
200 P10 5 días lun 04/09/17 lun 11/09/17 199
201 P11 5 días mar 12/09/17 mar 19/09/17 200
202 Pavimento contínuo de terrazo adosados 30 días jue 15/03/18 mar 01/05/18
203 PB 15 días jue 15/03/18 vie 06/04/18 306
204 P1 15 días vie 06/04/18 mar 01/05/18 203
205 Pavimento contínuo en zonas comunes 189 días jue 22/12/16 mié 11/10/17
206 BLOQUE 1 15 días jue 22/12/16 vie 13/01/17 188
207 BLOQUE 2 15 días mar 19/09/17 mié 11/10/17 201
208 TABIQUERÍA INTERIOR 318 días vie 20/01/17 mié 30/05/18
209 tabiquería interior bloque 1 84 días vie 20/01/17 mié 31/05/17
210 PB 7 días vie 20/01/17 mar 31/01/17 206FC+4 días
211 P1 7 días mié 01/02/17 vie 10/02/17 210
212 P2 7 días vie 10/02/17 mié 22/02/17 211
213 P3 7 días mié 22/02/17 lun 06/03/17 212
214 P4 7 días lun 06/03/17 mié 15/03/17 213
215 P5 7 días jue 16/03/17 lun 27/03/17 214
216 P6 7 días mar 28/03/17 jue 06/04/17 215
217 P7 7 días jue 06/04/17 mar 18/04/17 216
218 P8 7 días mar 18/04/17 jue 27/04/17 217
219 P9 7 días vie 28/04/17 mar 09/05/17 218
220 P10 7 días mié 10/05/17 vie 19/05/17 219
221 P11 7 días vie 19/05/17 mié 31/05/17 220
222 tabiquería interior bloque 2 84 días vie 01/09/17 mié 10/01/18
223 PB 7 días vie 01/09/17 mar 12/09/17 251
224 P1 7 días mié 13/09/17 vie 22/09/17 223
225 P2 7 días vie 22/09/17 mié 04/10/17 224
226 P3 7 días mié 04/10/17 lun 16/10/17 225
227 P4 7 días lun 16/10/17 mié 25/10/17 226
228 P5 7 días jue 26/10/17 lun 06/11/17 227
229 P6 7 días mar 07/11/17 jue 16/11/17 228
230 P7 7 días jue 16/11/17 mar 28/11/17 229
231 P8 7 días mar 28/11/17 jue 07/12/17 230
232 P9 7 días vie 08/12/17 mar 19/12/17 231
233 P10 7 días mié 20/12/17 vie 29/12/17 232
234 P11 7 días vie 29/12/17 mié 10/01/18 233
235 tabiquería interior adosados 30 días vie 13/04/18 mié 30/05/18
236 PB 15 días vie 13/04/18 lun 07/05/18 264
237 P1 15 días mar 08/05/18 mié 30/05/18 236
238 ENFOSCADOS de fachadas 253 días mié 31/05/17 jue 28/06/18
239 patio y fachadas bloque 1 60 días mié 31/05/17 jue 31/08/17
240 PB 5 días mié 31/05/17 mié 07/06/17 221
241 P1 5 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 240
242 P2 5 días jue 15/06/17 jue 22/06/17 241
243 P3 5 días vie 23/06/17 vie 30/06/17 242
244 P4 5 días vie 30/06/17 lun 10/07/17 243
245 P5 5 días lun 10/07/17 lun 17/07/17 244
246 P6 5 días mar 18/07/17 mar 25/07/17 245
247 P7 5 días mar 25/07/17 mar 01/08/17 246
248 P8 5 días mié 02/08/17 mié 09/08/17 247
249 P9 5 días mié 09/08/17 mié 16/08/17 248
250 P10 5 días jue 17/08/17 jue 24/08/17 249
251 P11 5 días jue 24/08/17 jue 31/08/17 250
252 patio y fachadas bloque 2 60 días mié 10/01/18 jue 12/04/18
253 PB 5 días mié 10/01/18 mié 17/01/18 234
254 P1 5 días jue 18/01/18 jue 25/01/18 253
255 P2 5 días jue 25/01/18 jue 01/02/18 254
256 P3 5 días vie 02/02/18 vie 09/02/18 255
257 P4 5 días vie 09/02/18 lun 19/02/18 256
258 P5 5 días lun 19/02/18 lun 26/02/18 257
259 P6 5 días mar 27/02/18 mar 06/03/18 258
260 P7 5 días mar 06/03/18 mar 13/03/18 259
261 P8 5 días mié 14/03/18 mié 21/03/18 260
262 P9 5 días mié 21/03/18 mié 28/03/18 261
263 P10 5 días jue 29/03/18 jue 05/04/18 262
264 P11 5 días jue 05/04/18 jue 12/04/18 263
265 fachada adosados 14 días mié 30/05/18 mié 20/06/18
266 PB 7 días mié 30/05/18 lun 11/06/18 237
267 P1 7 días lun 11/06/18 mié 20/06/18 266
268 enfoscados vallado exterior y jardines 5 días jue 21/06/18 jue 28/06/18 267
269 PAVIMENTO DE CUBIERTAS 318 días vie 13/01/17 mié 23/05/18
270 PAVIMENTO CUBIERTA TRANSITABLE BLOQUE 15 días vie 13/01/17 mar 07/02/17 206
271 PAVIMENTO CUBIERTA TRANSITABLE BLOQUE 215 días jue 12/10/17 vie 03/11/17 207
272 PAVIMENTO CUBIERTA INTRANSITABLE ADOSADOS15 días mar 01/05/18 mié 23/05/18 204
273 INSTALACIONES 289 días lun 10/04/17 lun 02/07/18
274 rozas y fontanería bloque 1 40 días lun 10/04/17 jue 08/06/17 293FC-45 días
275 rozas y electricidad bloque 1 30 días mar 25/04/17 jue 08/06/17 293FC-35 días
276 rozas y fontanería bloque 2 40 días jue 04/01/18 mié 07/03/18 306FC-45 días
277 rozas y electricidad bloque 2 30 días vie 19/01/18 mié 07/03/18 306FC-35 días
278 rozas y fontanería adosados 20 días jue 31/05/18 lun 02/07/18 309FC-25 días
279 rozas y electricidad adosados 15 días vie 08/06/18 lun 02/07/18 309FC-20 días
280 CHAPADOS 333 días mar 07/02/17 mar 10/07/18
281 Chapados bloque 1 84 días mar 07/02/17 vie 16/06/17
282 PB 7 días mar 07/02/17 jue 16/02/17 270
283 P1 7 días vie 17/02/17 mar 28/02/17 282
284 P2 7 días mié 01/03/17 vie 10/03/17 283
285 P3 7 días vie 10/03/17 mié 22/03/17 284
286 P4 7 días mié 22/03/17 lun 03/04/17 285
287 P5 7 días lun 03/04/17 mié 12/04/17 286
288 P6 7 días jue 13/04/17 lun 24/04/17 287
289 P7 7 días mar 25/04/17 jue 04/05/17 288
290 P8 7 días jue 04/05/17 mar 16/05/17 289
291 P9 7 días mar 16/05/17 jue 25/05/17 290
292 P10 7 días vie 26/05/17 mar 06/06/17 291
293 P11 7 días mié 07/06/17 vie 16/06/17 292
294 chapados bloque 2 84 días vie 03/11/17 mié 14/03/18
295 PB 7 días vie 03/11/17 mié 15/11/17 271
296 P1 7 días mié 15/11/17 lun 27/11/17 295
297 P2 7 días lun 27/11/17 mié 06/12/17 296
298 P3 7 días jue 07/12/17 lun 18/12/17 297
299 P4 7 días mar 19/12/17 jue 28/12/17 298
300 P5 7 días jue 28/12/17 mar 09/01/18 299
301 P6 7 días mar 09/01/18 jue 18/01/18 300
302 P7 7 días vie 19/01/18 mar 30/01/18 301
303 P8 7 días mié 31/01/18 vie 09/02/18 302
304 P9 7 días vie 09/02/18 mié 21/02/18 303
305 P10 7 días mié 21/02/18 lun 05/03/18 304
306 P11 7 días lun 05/03/18 mié 14/03/18 305
307 chapados adosados 30 días jue 24/05/18 mar 10/07/18
308 PB 15 días jue 24/05/18 vie 15/06/18 272
309 P1 15 días vie 15/06/18 mar 10/07/18 308
310 ESCAYOLAS Y MOLDURAS 188 días jue 28/09/17 mar 17/07/18
311 ESCAYOLA bloque 1 84 días jue 28/09/17 mar 06/02/18
312 PB 7 días jue 28/09/17 lun 09/10/17 309FC-183 días
313 P1 7 días mar 10/10/17 jue 19/10/17 312
314 P2 7 días jue 19/10/17 mar 31/10/17 313
315 P3 7 días mar 31/10/17 jue 09/11/17 314
316 P4 7 días vie 10/11/17 mar 21/11/17 315
317 P5 7 días mié 22/11/17 vie 01/12/17 316
318 P6 7 días vie 01/12/17 mié 13/12/17 317
319 P7 7 días mié 13/12/17 lun 25/12/17 318
320 P8 7 días lun 25/12/17 mié 03/01/18 319
321 P9 7 días jue 04/01/18 lun 15/01/18 320
322 P10 7 días mar 16/01/18 jue 25/01/18 321
323 P11 7 días jue 25/01/18 mar 06/02/18 322
324 escayola bloque 2 84 días mar 06/02/18 vie 15/06/18
325 PB 7 días mar 06/02/18 jue 15/02/18 323
326 P1 7 días vie 16/02/18 mar 27/02/18 325
327 P2 7 días mié 28/02/18 vie 09/03/18 326
328 P3 7 días vie 09/03/18 mié 21/03/18 327
329 P4 7 días mié 21/03/18 lun 02/04/18 328
330 P5 7 días lun 02/04/18 mié 11/04/18 329
331 P6 7 días jue 12/04/18 lun 23/04/18 330
332 P7 7 días mar 24/04/18 jue 03/05/18 331
333 P8 7 días jue 03/05/18 mar 15/05/18 332
334 P9 7 días mar 15/05/18 jue 24/05/18 333
335 P10 7 días vie 25/05/18 mar 05/06/18 334
336 P11 7 días mié 06/06/18 vie 15/06/18 335
337 escayola adosados 20 días vie 15/06/18 mar 17/07/18
338 PB 10 días vie 15/06/18 lun 02/07/18 336
339 P1 10 días mar 03/07/18 mar 17/07/18 338
340 YESOS PROYECTADO 82 días mar 20/03/18 mié 25/07/18
341 yeso bloque 1 36 días mar 20/03/18 mar 15/05/18
342 PB 3 días mar 20/03/18 vie 23/03/18 339FC-77 días
343 P1 3 días vie 23/03/18 mié 28/03/18 342
344 P2 3 días jue 29/03/18 mar 03/04/18 343
345 P3 3 días mar 03/04/18 vie 06/04/18 344
346 P4 3 días vie 06/04/18 mié 11/04/18 345
347 P5 3 días jue 12/04/18 mar 17/04/18 346
348 P6 3 días mar 17/04/18 vie 20/04/18 347
349 P7 3 días vie 20/04/18 mié 25/04/18 348
350 P8 3 días jue 26/04/18 mar 01/05/18 349
351 P9 3 días mar 01/05/18 vie 04/05/18 350
352 P10 3 días vie 04/05/18 mié 09/05/18 351
353 P11 3 días jue 10/05/18 mar 15/05/18 352
354 yeso bloque 2 36 días mar 15/05/18 mar 10/07/18
355 PB 3 días mar 15/05/18 vie 18/05/18 353
356 P1 3 días vie 18/05/18 mié 23/05/18 355
357 P2 3 días jue 24/05/18 mar 29/05/18 356
358 P3 3 días mar 29/05/18 vie 01/06/18 357
359 P4 3 días vie 01/06/18 mié 06/06/18 358
360 P5 3 días jue 07/06/18 mar 12/06/18 359
361 P6 3 días mar 12/06/18 vie 15/06/18 360
362 P7 3 días vie 15/06/18 mié 20/06/18 361
363 P8 3 días jue 21/06/18 mar 26/06/18 362
364 P9 3 días mar 26/06/18 vie 29/06/18 363
365 P10 3 días vie 29/06/18 mié 04/07/18 364
366 P11 3 días jue 05/07/18 mar 10/07/18 365
367 yeso adosados 10 días mar 10/07/18 mié 25/07/18
368 PB 5 días mar 10/07/18 mar 17/07/18 366
369 P1 5 días mié 18/07/18 mié 25/07/18 368
370 PULIDO 82 días jue 27/12/18 vie 03/05/19
371 pulido bloque 1 36 días jue 27/12/18 jue 21/02/19
372 PB 3 días jue 27/12/18 mar 01/01/19 437FC-77 días
373 P1 3 días mié 02/01/19 lun 07/01/19 372
374 P2 3 días lun 07/01/19 jue 10/01/19 373
375 P3 3 días jue 10/01/19 mar 15/01/19 374
376 P4 3 días mié 16/01/19 lun 21/01/19 375
377 P5 3 días lun 21/01/19 jue 24/01/19 376
378 P6 3 días jue 24/01/19 mar 29/01/19 377
379 P7 3 días mié 30/01/19 lun 04/02/19 378
380 P8 3 días lun 04/02/19 jue 07/02/19 379
381 P9 3 días jue 07/02/19 mar 12/02/19 380
382 P10 3 días mié 13/02/19 lun 18/02/19 381
383 P11 3 días lun 18/02/19 jue 21/02/19 382
384 pulido bloque 2 36 días jue 21/02/19 jue 18/04/19
385 PB 3 días jue 21/02/19 mar 26/02/19 383
386 P1 3 días mié 27/02/19 lun 04/03/19 385
387 P2 3 días lun 04/03/19 jue 07/03/19 386
388 P3 3 días jue 07/03/19 mar 12/03/19 387
389 P4 3 días mié 13/03/19 lun 18/03/19 388
390 P5 3 días lun 18/03/19 jue 21/03/19 389
391 P6 3 días jue 21/03/19 mar 26/03/19 390
392 P7 3 días mié 27/03/19 lun 01/04/19 391
393 P8 3 días lun 01/04/19 jue 04/04/19 392
394 P9 3 días jue 04/04/19 mar 09/04/19 393
395 P10 3 días mié 10/04/19 lun 15/04/19 394
396 P11 3 días lun 15/04/19 jue 18/04/19 395
397 pulido adosados 10 días jue 18/04/19 vie 03/05/19
398 PB 5 días jue 18/04/19 jue 25/04/19 396
399 P1 5 días vie 26/04/19 vie 03/05/19 398
400 RODAPIÉ 25 días mar 10/07/18 jue 16/08/18
401 rodapié bloque 1 10 días mar 10/07/18 mié 25/07/18 309
402 rodapié bloque 2 10 días mié 25/07/18 jue 09/08/18 401
403 rodapié adosados 5 días jue 09/08/18 jue 16/08/18 402
404 GRES EN ZONAS HÚMEDAS 152 días vie 17/08/18 mié 10/04/19
405 GRES bloque 1 60 días vie 17/08/18 lun 19/11/18
406 PB 5 días vie 17/08/18 vie 24/08/18 403
407 P1 5 días vie 24/08/18 lun 03/09/18 406
408 P2 5 días lun 03/09/18 lun 10/09/18 407
409 P3 5 días mar 11/09/18 mar 18/09/18 408
410 P4 5 días mar 18/09/18 mar 25/09/18 409
411 P5 5 días mié 26/09/18 mié 03/10/18 410
412 P6 5 días mié 03/10/18 mié 10/10/18 411
413 P7 5 días jue 11/10/18 jue 18/10/18 412
414 P8 5 días jue 18/10/18 jue 25/10/18 413
415 P9 5 días vie 26/10/18 vie 02/11/18 414
416 P10 5 días vie 02/11/18 lun 12/11/18 415
417 P11 5 días lun 12/11/18 lun 19/11/18 416
418 GRES bloque 2 60 días vie 30/11/18 mar 05/03/19
419 PB 5 días vie 30/11/18 lun 10/12/18 435
420 P1 5 días lun 10/12/18 lun 17/12/18 419
421 P2 5 días mar 18/12/18 mar 25/12/18 420
422 P3 5 días mar 25/12/18 mar 01/01/19 421
423 P4 5 días mié 02/01/19 mié 09/01/19 422
424 P5 5 días mié 09/01/19 mié 16/01/19 423
425 P6 5 días jue 17/01/19 jue 24/01/19 424
426 P7 5 días jue 24/01/19 jue 31/01/19 425
427 P8 5 días vie 01/02/19 vie 08/02/19 426
428 P9 5 días vie 08/02/19 lun 18/02/19 427
429 P10 5 días lun 18/02/19 lun 25/02/19 428
430 P11 5 días mar 26/02/19 mar 05/03/19 429
431 GRES adosados 16 días lun 18/03/19 mié 10/04/19
432 PB 8 días lun 18/03/19 jue 28/03/19 436
433 P1 8 días vie 29/03/19 mié 10/04/19 432
434 PELDAÑEADO + ZANQUILLO 102 días mar 20/11/18 jue 25/04/19
435 PELDAÑEADO bloque 1 8 días mar 20/11/18 vie 30/11/18 417
436 PELDAÑEADO bloque 2 8 días mar 05/03/19 lun 18/03/19 430
437 PELDAÑEADO adosados 10 días jue 11/04/19 jue 25/04/19 433
438 ACABADOS 319 días mié 25/07/18 mar 03/12/19
439 CARPINTERIA EXTERIOR BLOQUES Y ADOSADOS 30 días lun 04/03/19 jue 18/04/19 433FC-25 días
440 ASCENSORES DE HUECO DE LADRILLO PARA BLOQUES15 días mié 25/07/18 jue 16/08/18 369
441 PINTURA INTERIOR PARA BLOQUES Y ADOSADOS 40 días lun 15/04/19 vie 14/06/19 439FC-3 días
442 CARPINTERÍA INTERIOR PARA BLOQUES Y ADOSADOS40 días vie 14/06/19 jue 15/08/19 441
443 BARANDILLA ESCALERAS 15 días jue 18/04/19 lun 13/05/19 439
444 MUEBLES DE COCINA PARA BLOQUES Y ADOSADOS20 días vie 16/08/19 mar 17/09/19 442
445 MECANISMOS ELÉCTRICOS PARA BLOQUES Y ADOSADOS12 días vie 16/08/19 mié 04/09/19 442
446 BANCADA DE MARMOL PARA BLOQUES Y ADOSADOS10 días mar 17/09/19 mié 02/10/19 444
447 SANITARIOS Y GRIFERIA PARA BLOQUES Y ADOSADOS20 días mié 02/10/19 vie 01/11/19 446
448 ABRILLANTADO PARA BLOQUES Y ADOSADOS 20 días vie 01/11/19 mar 03/12/19 447
449 MEDIDAS DE SEGURIDAD 853 días mié 02/09/15 vie 19/04/19
450 ENTIBACIONES Y VALLA BORDE DE EXCAVACIÓN 409 días mié 02/09/15 mar 30/05/17
451 entibaciones bloque 1 20 días mié 02/09/15 jue 01/10/15 9CC
452 valla borde excavación bloque1 65 días mié 02/09/15 jue 10/12/15 9CC
453 entibaciones bloque 2 20 días mar 17/05/16 jue 16/06/16 10CC
454 valla borde excavación bloque2 77 días mar 17/05/16 mar 13/09/16 10CC
455 entibaciones adosados 30 días lun 16/01/17 mié 01/03/17 11CC
456 valla borde excavación adosados 87 días lun 16/01/17 mar 30/05/17 11CC
457 INSTALACIÓN DE PASARELAS 357 días vie 02/10/15 lun 10/04/17
458 pasarelas bloque 1 30 días vie 02/10/15 mié 18/11/15 13CC
459 pasarelas bloque 2 30 días jue 16/06/16 mar 02/08/16 15CC
460 pasarelas adosados 25 días jue 02/03/17 lun 10/04/17 17CC
461 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES Y VERTICALES584 días vie 11/12/15 mié 06/06/18
462 protección de huecos bloque 1 285 días vie 11/12/15 lun 27/02/17
463 PB 175 días vie 11/12/15 jue 08/09/16 23
464 P1 175 días lun 28/12/15 vie 23/09/16 26
465 P2 175 días mar 12/01/16 lun 10/10/16 29
466 P3 175 días mié 27/01/16 mar 25/10/16 32
467 P4 175 días jue 11/02/16 mié 09/11/16 35
468 P5 175 días vie 26/02/16 jue 24/11/16 38
469 P6 175 días mar 15/03/16 lun 12/12/16 41
470 P7 175 días mié 30/03/16 mar 27/12/16 44
471 P8 175 días jue 14/04/16 mié 11/01/17 47
472 P9 175 días vie 29/04/16 jue 26/01/17 50
473 P10 175 días lun 16/05/16 vie 10/02/17 53
474 P11 175 días mar 31/05/16 lun 27/02/17 56
475 CUBIERTA 152 días mar 14/06/16 lun 06/02/17 59
476 protección de huecos bloque 2 280 días jue 25/08/16 vie 03/11/17
477 PB 155 días jue 25/08/16 lun 24/04/17 64
478 P1 155 días mié 14/09/16 jue 11/05/17 68
479 P2 155 días jue 29/09/16 lun 29/05/17 71
480 P3 155 días vie 14/10/16 mar 13/06/17 74
481 P4 155 días lun 31/10/16 mié 28/06/17 77
482 P5 155 días mar 15/11/16 jue 13/07/17 80
483 P6 155 días mié 30/11/16 vie 28/07/17 83
484 P7 155 días jue 15/12/16 lun 14/08/17 86
485 P8 155 días vie 30/12/16 mar 29/08/17 89
486 P9 155 días mar 17/01/17 mié 13/09/17 92
487 P10 155 días mié 01/02/17 jue 28/09/17 95
488 P11 155 días jue 16/02/17 lun 16/10/17 98
489 CUBIERTA 160 días mié 01/03/17 vie 03/11/17 101
490 protección de huecos adosados 242 días vie 26/05/17 mié 06/06/18
491 PB 222 días vie 26/05/17 lun 07/05/18 106
492 P1 222 días mar 27/06/17 mié 06/06/18 109
493 CUBIERTA 192 días jue 27/07/17 mar 22/05/18 112
494 VALLAS DE BORDE DE FORJADOS 413 días lun 28/12/15 jue 28/09/17
495 valla borde forjados bloque 1 189 días lun 28/12/15 lun 17/10/16
496 P1 80 días lun 28/12/15 jue 28/04/16 26
497 P2 80 días mar 12/01/16 lun 16/05/16 29
498 P3 80 días mié 27/01/16 mar 31/05/16 32
499 P4 80 días jue 11/02/16 mié 15/06/16 35
500 P5 80 días vie 26/02/16 jue 30/06/16 38
501 P6 80 días mar 15/03/16 vie 15/07/16 41
502 P7 80 días mié 30/03/16 lun 01/08/16 44
503 P8 80 días jue 14/04/16 mar 16/08/16 47
504 P9 80 días vie 29/04/16 mié 31/08/16 50
505 P10 80 días lun 16/05/16 jue 15/09/16 53
506 P11 80 días mar 31/05/16 lun 03/10/16 56
507 CUBIERTA 80 días mar 14/06/16 lun 17/10/16 59
508 valla borde forjados bloque 2 177 días mié 14/09/16 jue 15/06/17
509 P1 69 días mié 14/09/16 jue 29/12/16 68
510 P2 69 días jue 29/09/16 vie 13/01/17 71
511 P3 69 días vie 14/10/16 lun 30/01/17 74
512 P4 69 días lun 31/10/16 mar 14/02/17 77
513 P5 69 días mar 15/11/16 mié 01/03/17 80
514 P6 69 días mié 30/11/16 jue 16/03/17 83
515 P7 69 días jue 15/12/16 lun 03/04/17 86
516 P8 69 días vie 30/12/16 mar 18/04/17 89
517 P9 69 días mar 17/01/17 mié 03/05/17 92
518 P10 69 días mié 01/02/17 jue 18/05/17 95
519 P11 69 días jue 16/02/17 vie 02/06/17 98
520 CUBIERTA 69 días mié 01/03/17 jue 15/06/17 101
521 valla borde forjados adosados 61 días mar 27/06/17 jue 28/09/17
522 P1 41 días mar 27/06/17 mar 29/08/17 109
523 CUBIERTA 41 días jue 27/07/17 jue 28/09/17 112
524 PROTECCIÓN ESCALERAS 792 días jue 03/12/15 jue 18/04/19
525 protección escalera bloque 1 792 días jue 03/12/15 jue 18/04/19
526 sótano 792 días jue 03/12/15 jue 18/04/19 22
527 PB 775 días mié 30/12/15 jue 18/04/19 27
528 P1 765 días jue 14/01/16 jue 18/04/19 30
529 P2 755 días vie 29/01/16 jue 18/04/19 33
530 P3 745 días mar 16/02/16 jue 18/04/19 36
531 P4 735 días mié 02/03/16 jue 18/04/19 39
532 P5 725 días jue 17/03/16 jue 18/04/19 42
533 P6 715 días vie 01/04/16 jue 18/04/19 45
534 P7 705 días lun 18/04/16 jue 18/04/19 48
535 P8 695 días mar 03/05/16 jue 18/04/19 51
536 P9 685 días mié 18/05/16 jue 18/04/19 54
537 P10 675 días jue 02/06/16 jue 18/04/19 57
538 P11 665 días jue 16/06/16 mié 17/04/19 60
539 protección escalera bloque 2 625 días jue 18/08/16 mié 17/04/19
540 sótano 625 días jue 18/08/16 mié 17/04/19 63
541 PB 605 días lun 19/09/16 mié 17/04/19 69
542 P1 595 días mar 04/10/16 mié 17/04/19 72
543 P2 585 días mié 19/10/16 mié 17/04/19 75
544 P3 575 días jue 03/11/16 mié 17/04/19 78
545 P4 565 días vie 18/11/16 mié 17/04/19 81
546 P5 555 días mar 06/12/16 mié 17/04/19 84
547 P6 545 días mié 21/12/16 mié 17/04/19 87
548 P7 535 días jue 05/01/17 mié 17/04/19 90
549 P8 525 días vie 20/01/17 mié 17/04/19 93
550 P9 515 días lun 06/02/17 mié 17/04/19 96
551 P10 505 días mar 21/02/17 mié 17/04/19 99
552 P11 495 días jue 02/03/17 mié 10/04/19 102
553 protección escalera adosados 440 días jue 01/06/17 mié 17/04/19
554 sótano 440 días jue 01/06/17 mié 17/04/19 107
555 PB 420 días mar 04/07/17 mié 17/04/19 110
556 P1 400 días jue 03/08/17 mié 17/04/19 113
557 MARQUESINAS EN PB 757 días vie 18/12/15 lun 11/03/19
558 marquesina bloque 1 757 días vie 18/12/15 lun 11/03/19 26CC
559 marquesina bloque 2 586 días vie 09/09/16 lun 11/03/19 68CC
560 marquesinas adosados 410 días lun 12/06/17 lun 11/03/19 109CC
561 REDES HORIZONTALES 387 días jue 03/12/15 jue 27/07/17
562 red horizontal bloque 1 131 días jue 03/12/15 jue 23/06/16
563 PB 11 días jue 03/12/15 lun 21/12/15 23CC
564 P1 11 días vie 18/12/15 mar 05/01/16 26CC
565 P2 11 días mar 05/01/16 mié 20/01/16 29CC
566 P3 11 días mié 20/01/16 jue 04/02/16 32CC
567 P4 10 días jue 04/02/16 jue 18/02/16 35CC
568 P5 10 días vie 19/02/16 lun 07/03/16 38CC
569 P6 10 días lun 07/03/16 mar 22/03/16 41CC
570 P7 10 días mar 22/03/16 mié 06/04/16 44CC
571 P8 10 días mié 06/04/16 jue 21/04/16 47CC
572 P9 11 días jue 21/04/16 lun 09/05/16 50CC
573 P10 11 días vie 06/05/16 mar 24/05/16 53CC
574 P11 11 días mar 24/05/16 mié 08/06/16 56CC
575 CUBIERTA 11 días mié 08/06/16 jue 23/06/16 59CC
576 red horizontal bloque 2 129 días jue 25/08/16 mar 14/03/17
577 PB 11 días jue 25/08/16 lun 12/09/16 65CC
578 P1 11 días vie 09/09/16 mar 27/09/16 68CC
579 P2 11 días mar 27/09/16 mié 12/10/16 71CC
580 P3 11 días mié 12/10/16 jue 27/10/16 74CC
581 P4 10 días jue 27/10/16 jue 10/11/16 77CC
582 P5 10 días vie 11/11/16 lun 28/11/16 80CC
583 P6 10 días lun 28/11/16 mar 13/12/16 83CC
584 P7 10 días mar 13/12/16 mié 28/12/16 86CC
585 P8 10 días mié 28/12/16 jue 12/01/17 89CC
586 P9 11 días jue 12/01/17 lun 30/01/17 92CC
587 P10 11 días vie 27/01/17 mar 14/02/17 95CC
588 P11 10 días mar 14/02/17 mar 28/02/17 98CC
589 CUBIERTA 10 días mar 28/02/17 mar 14/03/17 101CC
590 red horizontal adosados 50 días jue 11/05/17 jue 27/07/17
591 PB 20 días jue 11/05/17 lun 12/06/17 106CC
592 P1 20 días lun 12/06/17 mié 12/07/17 109CC
593 CUBIERTA 10 días mié 12/07/17 jue 27/07/17 112CC
594 REDES TIPO HORCA 377 días vie 18/12/15 jue 27/07/17
595 red tipo horca bloque 1 120 días vie 18/12/15 mié 22/06/16
596 P1 10 días vie 18/12/15 lun 04/01/16 26CC
597 P2 10 días mar 05/01/16 mar 19/01/16 29CC
598 P3 10 días mié 20/01/16 mié 03/02/16 32CC
599 P4 10 días jue 04/02/16 jue 18/02/16 35CC
600 P5 10 días vie 19/02/16 lun 07/03/16 38CC
601 P6 10 días lun 07/03/16 mar 22/03/16 41CC
602 P7 10 días mar 22/03/16 mié 06/04/16 44CC
603 P8 10 días mié 06/04/16 jue 21/04/16 47CC
604 P9 10 días jue 21/04/16 vie 06/05/16 50CC
605 P10 10 días vie 06/05/16 lun 23/05/16 53CC
606 P11 10 días mar 24/05/16 mar 07/06/16 56CC
607 CUBIERTA 10 días mié 08/06/16 mié 22/06/16 59CC
608 red tipo horca bloque 2 119 días vie 09/09/16 mar 14/03/17
609 P1 10 días vie 09/09/16 lun 26/09/16 68CC
610 P2 10 días mar 27/09/16 mar 11/10/16 71CC
611 P3 10 días mié 12/10/16 mié 26/10/16 74CC
612 P4 10 días jue 27/10/16 jue 10/11/16 77CC
613 P5 10 días vie 11/11/16 lun 28/11/16 80CC
614 P6 10 días lun 28/11/16 mar 13/12/16 83CC
615 P7 10 días mar 13/12/16 mié 28/12/16 86CC
616 P8 10 días mié 28/12/16 jue 12/01/17 89CC
617 P9 10 días jue 12/01/17 vie 27/01/17 92CC
618 P10 10 días vie 27/01/17 lun 13/02/17 95CC
619 P11 10 días mar 14/02/17 mar 28/02/17 98CC
620 CUBIERTA 10 días mar 28/02/17 mar 14/03/17 101CC
621 red tipo horca adosados 30 días lun 12/06/17 jue 27/07/17
622 P1 20 días lun 12/06/17 mié 12/07/17 109CC
623 CUBIERTA 10 días mié 12/07/17 jue 27/07/17 112CC
624 LINEAS DE VIDA 667 días jue 16/06/16 vie 19/04/19
625 Instalación línea de vida fachada bloque 1 665 días jue 16/06/16 mié 17/04/19 60
626 Instalación línea de vida fachada bloque 2 500 días jue 02/03/17 jue 18/04/19 102
627 Instalación línea de vida fachada badosados 402 días jue 03/08/17 vie 19/04/19 113
628 Instalación líneas de vida cubierta BLOQUE 1 150 días jue 23/06/16 vie 10/02/17 607
629 Instalación líneas de vida cubierta BLOQUE 2 152 días mié 15/03/17 lun 06/11/17 620
630 Instalación líneas de vida cubierta ADOSADOS 194 días jue 27/07/17 jue 24/05/18 623
631 SUJECCIÓN ASCENSOR 20 días mié 18/07/18 jue 16/08/18 440CC-5 días
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Proyec to: Proyec t2
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